



Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

***Area 3 - Servizi Tecnici e al
Territorio***

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Area 3 - Servizi Tecnici e al Territorio

N. 78 del 18/02/2025

OGGETTO: LAVORI RELATIVI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ATTUALE IMPIANTO TERMICO DEL TEATRO COMUNALE DEI VIGILANTI – RENATO CIONI AFFERENTE AL PNRR MISSIONE 1, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1, INVESTIMENTO 1.3: FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. RETTIFICA QUADRO ECONOMICO FINALE. CUP: F95J22000000001

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 3
Dott. Maurizio Nieri

a cura della Ragioneria

Esecutivo il

OGGETTO: LAVORI RELATIVI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ATTUALE IMPIANTO TERMICO DEL TEATRO COMUNALE DEI VIGILANTI – RENATO CIONI AFFERENTE AL PNRR MISSIONE 1, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1, INVESTIMENTO 1.3: FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. RETTIFICA QUADRO ECONOMICO FINALE.

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 3

Richiamato l'art. 107 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 recante disposizioni in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 28 del 08/11/2024 (prot. n. 33225 pari data) con il quale è stato affidato l'incarico ad interim dell'Area 3 – Servizi al Territorio – al Dott. Maurizio Nieri a seguito della vacanza del posto del Dirigente dell'Area 3;
- il D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, relativo alla disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria;
- il D.lgs. 267/2000 nella parte dell'ordinamento finanziario e contabile come anch'esso novellato dal D.lgs. 126/2014 citato;
- la Legge 13 Agosto 2010 n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” entrata in vigore il 07/09/2010;
- la Deliberazione di C.C. n. 26 del 30/04/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026. Approvazione”;
- la Deliberazione di C.C. n. 27 del 30/04/2024, avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2024 – 2026 e relativi allegati”;

Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025 – 2027 è stato differito al 28/02/2025 e pertanto, si configura la fattispecie di cui all'art.163, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm. “Esercizio provvisorio”;

Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

Richiamata la determinazione dirigenziale Area 3 n. 380 del 10/06/2024 con la quale si approva lo stato finale, ordinario e straordinario, riferito alle lavorazioni eseguite a tutto il 22/04/2024 e il CRE dei lavori relativi all'efficientamento energetico dell'attuale impianto termico del Teatro Comunale dei Vigilanti – Renato Cioni afferente al PNRR - Missione 1, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1, Investimento 1.3: finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU;

Dato atto che, per mero errore materiale, nel quadro economico finale non era stata inserita all'interno dell'importo riferito alla voce “Totale somme a disposizione” la somma di € 594,00 relativa al punto B.9 – “I.V.A. su Assistenza giuridico-amministrativa al RUP”, se pur conteggiata;

Dato atto, pertanto, che l'importo della voce “Totale somme a disposizione” risultava essere pari a € € 115.978,52 anziché al corretto importo di € 116.572,52;

Ritenuto pertanto necessario con la presente determinazione correggere l'errore materiale sopra riportato;

Considerato inoltre che nella precitata determina n.380/2024 si approva lo stato finale dei lavori riferito ai SAL straordinari ai sensi del D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022 e integrato dalla L. 197/2022, riferito alle lavorazioni eseguite a tutto il 22/04/2024, disponendo che “sarà richiesta autorizzazione all'utilizzo delle economie al Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo per il pagamento dell'importo sopra citato individuato per l'aggiornamento dei prezzi, pari a € 9.377,28 al netto dell'IVA al 22% (pari a € 2.063,00)”:

Dato atto che con nota prot. n. 20427 del 10/07/2024 il Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ha rilasciato autorizzazione all'utilizzo delle economie da ribasso per il pagamento dell'importo relativo ai SAL straordinari;

Ritenuto, pertanto, di inserire l'importo sopra citato nel quadro economico finale, sotto apposita voce, decurtandolo dalla voce “Economie da ribasso comprensive di IVA al 22%” per una completa e corretta lettura delle somme spese per l'intervento di cui trattasi;

Dato atto, quindi, di approvare le rettifiche apportate al quadro economico finale, per quanto sopra riportato, il quale risulta essere il seguente:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO | | | |
|--|--|----------|---------------------|
| A. Importo dei Lavori e delle forniture | | | |
| A.1 | Totale importo dei lavori ribassati (- 21,68%) | | € 269.008,37 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza | | € 2.068,71 |
| | Totale importo dei lavori (A.1+A.2) | | € 271.077,08 |
| B. Somme a disposizione dell'amministrazione | | | |
| B.1 | Spese di progettazione | | € 37.350,00 |
| B.2 | Cassa Previdenza | 5% di B1 | € 1.867,50 |
| B.3 | Spese tecniche incentivo interno art. 113 D.Lgs 50/2016 | | € 3.490,41 |
| B.4 | Assistenza tecnica al RUP | | € 1.890,00 |
| B.5 | Assistenza giuridico-amministrativa al RUP | | € 2.700,00 |
| B.6 | I.V.A. su Lavori e Forniture | 22% | € 59.636,96 |
| B.7 | I.V.A. su spese di progettazione | 22% | € 8.627,85 |
| B.8 | I.V.A. su Assistenza tecnica al RUP | 22% | € 415,80 |
| B.9 | I.V.A. su Assistenza giuridico-amministrativa al RUP | 22% | € 594,00 |
| | Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9) | | € 116.572,52 |
| SAL straordinari ai sensi del D.L. n. 50/2022 convertito in L. 91/2022 | | | |
| | Imponibile | | € 9.377,28 |
| | IVA | 22% | € 2.063,00 |
| | Totale SAL straordinari | | € 11.440,28 |
| Economie | | | |

| | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------------|
| | Economie da ribasso comprensive di IVA al 22% | | € 30.881,39 |
| | Economie sulle lavorazioni | | € 3.753,51 |
| | Economie sulle somme a disposizione | | € 2.300,64 |
| | Totale economie | | € 36.935,54 |
| TOTALE QUADRO ECONOMICO | | | € 436.025,42 |

Dato atto che il RUP è l'Arch. Elisabetta Coltelli, come da determinazione n. 543 del 25/09/2024;

Visto l'art. 6-bis della L. 241/4990 e ss. mm. ii. e dato atto di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento;

Dato atto che il parere tecnico del Responsabile del Procedimento debba intendersi formalmente espresso con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

Per quanto in narrativa esposto:

1. Di rettificare il quadro economico finale dei lavori relativi all'efficientamento energetico dell'attuale impianto termico del Teatro Comunale dei Vigilanti – Renato Cioni afferente al PNRR - Missione 1, Componente 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 1, Investimento 1.3: finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU, approvato con precedente determina n. 380 del 10/06/2024 in quanto, per mero errore materiale, non era stata inserita all'interno dell'importo riferito alla voce "Totale somme a disposizione" la somma di € 594,00 relativa al punto B.9 – "I.V.A. su Assistenza giuridico-amministrativa al RUP", se pur conteggiata;
2. Di inserire all'interno del suddetto quadro economico, in specifica sezione, l'importo relativo alla voce "SAL straordinari ai sensi del D.L. n. 50/2022 convertito in L. 91/2022" il quale precedentemente era indicato in separata tabella nell'attesa dell'autorizzazione del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo all'utilizzo delle economie da ribasso, per una completa e più corretta lettura delle somme spese per l'intervento di cui trattasi
3. Di approvare il quadro economico così rettificato, il quale risulta essere il seguente:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO | | | |
|--|---|----------|---------------------|
| A. Importo dei Lavori e delle forniture | | | |
| A.1 | Totale importo dei lavori ribassati (- 21,68%) | | € 269.008,37 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza | | € 2.068,71 |
| | Totale importo dei lavori (A.1+A.2) | | € 271.077,08 |
| B. Somme a disposizione dell'amministrazione | | | |
| B.1 | Spese di progettazione | | € 37.350,00 |
| B.2 | Cassa Previdenza | 5% di B1 | € 1.867,50 |
| B.3 | Spese tecniche incentivo interno art. 113 D.Lgs 50/2016 | | € 3.490,41 |
| B.4 | Assistenza tecnica al RUP | | € 1.890,00 |
| B.5 | Assistenza giuridico-amministrativa al RUP | | € 2.700,00 |
| B.6 | I.V.A. su Lavori e Forniture | 22% | € 59.636,96 |

| | | | |
|--|--|-----|---------------------|
| B.7 | I.V.A. su spese di progettazione | 22% | € 8.627,85 |
| B.8 | I.V.A. su Assistenza tecnica al RUP | 22% | € 415,80 |
| B.9 | I.V.A. su Assistenza giuridico-amministrativa al RUP | 22% | € 594,00 |
| | Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9) | | € 116.572,52 |
| SAL straordinari ai sensi del D.L. n. 50/2022 convertito in L. 91/2022 | | | |
| | Imponibile | | € 9.377,28 |
| | IVA | 22% | € 2.063,00 |
| | Totale SAL straordinari | | € 11.440,28 |
| Economie | | | |
| | Economie da ribasso comprensive di IVA al 22% | | € 30.881,39 |
| | Economie sulle lavorazioni | | € 3.753,51 |
| | Economie sulle somme a disposizione | | € 2.300,64 |
| | Totale economie | | € 36.935,54 |
| TOTALE QUADRO ECONOMICO | | | € 436.025,42 |

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. di dare atto che i lavori di cui trattasi sono stati effettuati nell'ambito del progetto di efficientamento energetico dell'attuale impianto termico del Teatro Comunale dei Vigilanti – Renato Cioni, il quale afferisce al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione, Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
6. di dare atto che il CUP inerente al presente provvedimento è: F95J22000000001;
7. di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Portoferraio, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto.

Determinazione N. 78 del 18/02/2025

OGGETTO: LAVORI RELATIVI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ATTUALE IMPIANTO TERMICO DEL TEATRO COMUNALE DEI VIGILANTI – RENATO CIONI AFFERENTE AL PNRR MISSIONE 1, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1, INVESTIMENTO 1.3: FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. RETTIFICA QUADRO ECONOMICO FINALE.

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Portoferraio, 18/02/2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Coltelli Elisabetta

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Determinazione Dirigenziale N. **78** del **18/02/2025**

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **18/02/2025** al n. **182** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **05/03/2025** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Portoferraio, li 18/02/2025

IL MESSO COMUNALE
Dott. Maurizio Nieri