



Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

*Area 3 - Servizi tecnici e al
territorio*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Area 3 - Servizi tecnici e al territorio

N. 514 del 29/08/2024

OGGETTO: RETTIFICA PARZIALE DETERMINA AREA 3 N. 493 DEL 12/08/2024 AVENTE PER OGGETTO “RESTAURO DELLE PITTURE MURALI – AFFRESCHI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL PROGETTO “RESTAURO DELLE PARTI INTERNE, AL RITROVAMENTO DEGLI AFFRESCHI E AL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL TEATRO DEI VIGILANTI – RENATO CIONI.” APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE - IMPRESA CELLINI SRL.”. CIG: 98270122D8 CUP: F91F22000010006

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 3
Dott. Maurizio Nieri

a cura della Ragioneria

Esecutivo il

OGGETTO: RETTIFICA PARZIALE DETERMINA AREA 3 N. 493 DEL 12/08/2024 AVENTE PER OGGETTO “RESTAURO DELLE PITTURE MURALI – AFFRESCHI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL PROGETTO “RESTAURO DELLE PARTI INTERNE, AL RITROVAMENTO DEGLI AFFRESCHI E AL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL TEATRO DEI VIGILANTI – RENATO CIONI.” APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE - IMPRESA CELLINI SRL.”.

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 3

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante disposizioni in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- il Decreto Sindacale n. 9 prot. 18886 del 27/06/2024 con il quale è stato affidato l'incarico ad interim dell'Area 3 – Servizi al Territorio – al Dott. Maurizio Nieri fino alla data del 31/08/2024, a seguito della vacanza del posto del Dirigente dell'Area 3;
- il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs.126/2014, relativo alla disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria;
- il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell'ordinamento finanziario e contabile come anch'esso novellato dal D.Lgs. 126 citato;
- la Deliberazione di C.C. n. 26 del 30/04/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026. Approvazione”;
- la Deliberazione di C.C. n. 27 del el 30/04/2024, avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2024 – 2026 e relativi allegati”;
- l'art. 30 del Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/2015;
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”, entrata in vigore il 07/09/2010;

Richiamata la determinazione dirigenziale Area 3 n. 493 del 12/08/2024 avente ad oggetto “RESTAURO DELLE PITTURE MURALI – AFFRESCHI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL PROGETTO “RESTAURO DELLE PARTI INTERNE, AL RITROVAMENTO DEGLI AFFRESCHI E AL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL TEATRO DEI VIGILANTI – RENATO CIONI”. APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE - IMPRESA CELLINI SRL. CIG: 98270122D8 - CUP: F91F22000010006” con la quale si approvano la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale dei lavori di cui trattasi;

Preso atto che l'ultimazione dei lavori di cui trattasi è avvenuta in data 14/05/2024, come da Certificato di Ultimazione Lavori conservato in atti dall'Amministrazione, mentre per un refuso nella sopracitata determina n. 493/24 e nel Certificato di Regolare Esecuzione, allegato alla stessa, è indicata la data del 17/05/2024;

Ritenuto pertanto, con il presente atto, di procedere a rettificare parzialmente la precitata determina n. 493/2024 e il certificato di regolare esecuzione ad essa allegato, nella sola parte in cui è indicata la data di ultimazione lavori, sostituendo alla data erroneamente inserita del 17/05/2024 la data corretta del 14/05/2024;

Dato atto che il RUP dell'intervento di cui trattasi è l'Arch. Elisabetta Coltelli;

Visto l'art. 6-bis del L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dato atto di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento;

Dato atto che il parere tecnico del Responsabile del Procedimento debba intendersi formalmente espresso con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

Per quanto in narrativa esposto

1. di rettificare parzialmente la determina dirigenziale n. 493 del 12/08/2024 dando atto che la data di ultimazione dei lavori di esecuzione delle attività di restauro delle pitture murali-affreschi del Teatro dei Vigilanti – Renato Cioni risulta essere il 14/05/2024 (anziché 17/05/2025), come indicata nel Certificato di Ultimazione Lavori conservato in atti dall'Amministrazione, dando atto che restano valide tutte le altre disposizioni contenute nella predetta determina;
2. di rettificare il CRE dei lavori di cui trattasi allegato alla precitata determina n. 493/2024 rettificando la data per l'ultimazione dei lavori di cui trattasi del 14/05/2024 (in sostituzione di quella erroneamente indicata del 17/05/2024), come da documento allegato;
3. di dare atto che il CIG dell'intervento di cui trattasi risulta 98270122D8;
4. di dare atto che il CUP dell'opera di cui trattasi risulta F91F22000010006;
5. di dare atto che il presente intervento è stato effettuato nell'ambito del "Progetto di restauro delle pitture murali – affreschi facenti parte integrante del progetto "restauro delle parti interne, al ritrovamento degli affreschi e al rifacimento della pavimentazione esterna del Teatro dei Vigilanti – Renato Cioni" afferente al PNRR Missione 5 Inclusione e Coesione – Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU;
6. di dare atto che il RUP è l'Arch. Elisabetta Coltelli;
7. di rilevare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Portoferraio, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

Determinazione N. 514 del 29/08/2024

OGGETTO: RETTIFICA PARZIALE DETERMINA AREA 3 N. 493 DEL 12/08/2024 AVENTE PER OGGETTO “RESTAURO DELLE PITTURE MURALI – AFFRESCHI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL PROGETTO “RESTAURO DELLE PARTI INTERNE, AL RITROVAMENTO DEGLI AFFRESCHI E AL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL TEATRO DEI VIGILANTI – RENATO CIONI.” APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE - IMPRESA CELLINI SRL.”.

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Portoferraio, 29/08/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Coltelli Elisabetta

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Determinazione Dirigenziale N. **514** del **29/08/2024**

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **29/08/2024** al n. **1049** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **13/09/2024** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Portoferraio, li 29/08/2024

IL MESSO COMUNALE
Dott. Maurizio Nieri