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1 INTRODUZIONE
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n.81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni costituisce il documento di riferimento in
corso d’opera per la prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro nei cantieri dei lavori di
realizzazione di opere di difesa costiera nel Golfo di Portoferraio.

1.1 OBIETTIVI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
L'obiettivo primario del PSC & quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione,
soprattutto quelli interferenti o di tipo particolare, e di indicare le conseguenti azioni di prevenzione
e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di
accettabilita.
Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:
- analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi;
- organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:
- relazione sulle prescrizioni organizzative;
- lay-out di cantiere;
- coordinamento dei lavori, tramite:
- pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di
sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative;
- prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportante le misure che rendono compatibili
attivita altrimenti incompatibili;
- prescrizioni di sicurezza per fase lavorativa;
- stima dei costi della sicurezza;
- allegati.
Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza
e la salubrita durante l'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e
dettagli operativi da parte delle imprese esecutrici.
Per tale motivo, sara cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani
Operativi di sicurezza, fornire dettagli sull'organizzazione e |'esecuzione dei lavori, in coerenza con
le prescrizioni riportate nel presente piano di sicurezza e coordinamento.

1.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI

La presente sezione costituisce adempimento a quanto disposto al punto 2.1.2. dell'Allegato
XV al DLgs. 81/2008, relativamente alla valutazione dei rischi. Come gia affermato
precedentemente, I'obiettivo primario del PSC & quello di valutare tutti i rischi residui della
progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale
delle conoscenze (fase progettuale), alla loro eliminazione o riconduzione entro limiti di
accettabilita.

Questa valutazione é stata effettuata nell’elaborazione del presente PSC, che contiene
anche un fascicolo a parte per le procedure da adottare per 'TEMERGENZA DA COVID-19.

1.3 GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Scopo della presente sezione e quello di regolamentare il sistema di rapporti tra i vari
soggetti coinvolti dall'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in
particolare dalle procedure riportate nel PSC, al fine di:
- facilitare lo scambio delle informazioni e la cooperazione;
- definire le modalita di azione del CSE durante la fase esecutiva;
- definire I'azione di controllo da parte del Committente o del Responsabile dei lavori;
- definire le modalita d'intervento del Committente o del Responsabile nei casi in cui la legislazione
lo richieda.

Il CSE deve interloquire in prima persona con il direttore tecnico di cantiere di parte
dell'Appaltatore, con i Datori di lavoro delle altre imprese esecutrici e con i Lavoratori autonomi.
Il Direttore tecnico di cantiere, per parte dell' Appaltatore, i datori di lavoro delle imprese esecutrici
(o loro delegati) e i Lavoratori autonomi devono uniformarsi alle prescrizioni contenute nei
Piani di sicurezza e alle indicazioni ricevute dal CSE.
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agli artt. 94, 95 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e alle prescrizioni contenute nel PSC costituisce giusta
causa di sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti dal cantiere o di risoluzione del
contratto.

Le imprese esecutrici, prima dell'esecuzione dei rispettivi lavori, devono presentare il
proprio Piano operativo di sicurezza (POS), da intendersi come piano di dettaglio del PSC, al CSE.
Non possono eseguire i rispettivi lavori se prima non & avvenuta I'approvazione formale del POS da
parte del Coordinatore per I'esecuzione.

L'Appaltatore o il Concessionario, entro dieci giorni dall'aggiudicazione e comunque
prima della consegna dei lavori, redige e consegna il POS (complessivo) alla Stazione
appaltante. Anche in questo caso i lavori non potranno darsi inizio se non & avvenuta la
formale approvazione del POS da parte del CSE.

E fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di cooperare da parte
dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire
informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.

Spetta al CSE organizzare tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori
autonomi la cooperazione e il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione. |l
CSE, al fine di consentire I'attuazione di quanto sopra indicato, dovra tenere in cantiere delle
riunioni di coordinamento, il cui programma é riportato in via generale nella tabella successiva.

Durante l'esecuzione dei lavori, ad opera del CSE, si provvedera ad eseguire visite periodiche
di coordinamento con redazione di apposito verbale riportante la data, la fase di lavorazione, il
motivo e i soggetti intervenuti nella riunione. Nel verbale sono riportate sinteticamente le
decisioni adottate e le situazioni operative in cantiere al fine di verificare |'applicazione delle
disposizioni contenute nei piani di sicurezza.

Tutti i verbali di sopralluogo e di coordinamento costituiscono parte sostanziale del
presente documento e sono sufficienti ad integrare le modifiche al piano, richiesti dalle reali
contingenze.

DENOMINAZIONE QUANDO CONVOCATI PUNTI DI VERIFICA
PRINCIPALI
PRIMA RIUNIONE: PRIMA DELL'INIZIO DE]I CSE—DTC— PRESENTAZIONE PIANO E
RESENTAZIONE E VERIFICA LAVORI DLG-RSPP VERIFICA PUNTI PRINCIPALI
PIANO
RIUNIONE ORDINARIA PRIMA DELL'INIZIO O CSE—DTC— PROCEDURE PARTICOLARI
PERIODICA CAMBIAMENTO DI FASI DI IMPRESA DA ATTUARE:
LAVORO LAVORATORE VERIFICA PSC VERIFICA
AUTONOMO SOVRAPPOSIZIONI
RIUNIONE DI AL VERIFICARSI DI PROCEDURE PARTICOLARI DA
COORDINAMENTO SITUAZIONI ATTUARE
STRAORDINARIA PARTICOL ARI
RIUNIONE DI PRIMA DELL'INGRESSO DI [SE —RSPP IMPRESA PROCEDURE PARTICOLARI DA
COORDINAMENTO NUOVE IMPRESE IN ATTUARE
STRAORDINARIA NUOVE CANTIERE
IMPRESE
RIUNIONE DI QUANDO NECESSARIO CSE—RSPP NUOVE PROCEDURE DA ATTUARE
COORDINAMENTO IMPRESA
STRAORDINARIA
REVISIONE PSC

PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento — pag. 6




COMUNE DI PORTOFERRAIO - AOOCPF - 0009661 - Ingresso - 03/05/2021 - 07:49

2 DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO

NATURA DELL’OPERA:

OPERA MARITTIMA (OG7)

INTERVENTI DI CONTRASTO DELL’EROSIONE COSTIERA NEL GOLFO DI PORTOFERRAIO

Indirizzo della 1~ AREA:
Localita:

Citta:

Indirizzo della 2~ AREA:
Localita:

Citta:

Importo dei Lavori:

Entita presunta del lavoro:
Durata dei lavori:

COMMITTENTE:
Indirizzo:

Citta:

Telefono:

PEC:

nella Persona di:

PROGETTISTA:
Qualifica:
Indirizzo:
Citta:
Telefono:

PEC:

RESPONSABILE DEI LAVORI:

Qualifica:
Indirizzo:
Citta:

Telefono:

CSP E CSE:
Qualifica:
Indirizzo:
Citta:
Telefono:
PEC:

RECAPITI TELEFONICI UTILI
Comune di Portoferraio — Polizia Municipale

Carabinieri
Vigili del fuoco
Pronto soccorso

Capitaneria di Porto
Polizia stradale

MAGAZZINI

Parcheggio comunale al mare

PORTOFERRAIO

SAN GIOVANNI

Parcheggio comunale sterrato
PORTOFERRAIO

Euro 634.922,50 (inclusi oneri per la sicurezza)
549 giorni uomo

88 giorni naturali consecutivi

COMUNE DI PORTOFERRAIO

Via Giuseppe Garibaldi 37

Portoferraio

0565/937111
comune.portoferraio@postacert.toscana.it
Sindaco Angelo Zini

Ing. Luciano Fantoni

Libero Professionista (n. 1146 Ordine Ingegneri Livorno)

Via degli Oleandri 8
Marciana (LI)

346 7032389
luciano.fantoni@ingpec.eu

Arch. Carlo Tamberi

Responsabile Unico del Procedimento (RUT Comune di PF)

Via Giuseppe Garibaldi 37
Portoferraio
0565 937111

Ing. Luciano Fantoni

Libero Professionista (n. 1146 Ordine Ingegneri Livorno)

Via degli Oleandri 8
Marciana (LI)

346 7032389
luciano.fantoni@ingpec.eu

0565937252
112
115
118

0565 914000
0565 918950
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3.1 RESPONSABILE DEI LAVORI (RL)

Il Responsabile dei Lavori provvede a:

e far si che il progetto si attenga, sotto il profilo delle scelte tecniche che hanno
ripercussioni sull'organizzazione del cantiere e sull'esecuzione dell'opera, ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008; (Art. 90, comma
1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

e determinare la durata del lavoro o delle fasi di lavoro; (Art. 90, comma 1, secondo periodo,
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

e designare, se del caso, il Coordinatore per la progettazione; (Art. 90, comma 3, D.Lgs. n.

81/2008 e s.m.i.);

e designare, se del caso, il Coordinatore per |'esecuzione; (Art. 90, comma 4, D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.);

e designare il coordinatore per |'esecuzione anche nei casi in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad
un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o piu imprese; (Art. 5,
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

e valutare il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo tecnico; (Art. 90, comma 2, D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.);

e trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese invitate a presentare le offerte
per I'esecuzione dei lavori; (Art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

e comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi (da riportare nel cartello
di cantiere) del coordinatore per la progettazione e del nominativo per I'esecuzione dei
lavori; (Art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

e inviare la notifica preliminare dei lavori, conformemente all'allegato Xl del D.Lgs. n.

81/2008 e s.m.i., all'organo di vigilanza competente per territorio (Azienda Unita
Sanitaria Locale e Direzione provinciale del lavoro); (Art. 99, comma 1, D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.);

e verificare l'idoneita tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
con le modalita di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008; (Art. 90, comma
9, lett. a), primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

e chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; (Art. 90,
comma 9, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

o verificare I'operato del Coordinatore per la progettazione; (Art. 93, comma 2, D.Lgs. n.

81/2008 e s.m.i.);

o verificare |'operato del Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 93, comma 2, D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.);

e provvedere, su segnalazione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, alla
sospensione dei lavori, all'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o
alla risoluzione del contratto. (Art. 92, comma 1, lett. e), D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.);

e fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi, ai quali sono affidati in appalto o a
contratto d'opera lavori all'interno dell'azienda, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure diprevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attivita; (Art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

e promuovere, nel caso di affidamento di lavori in appalto o a contratto d'opera all'interno
dell'azienda, la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi e nell'informazione reciproca da parte dei vari soggetti esecutori dei
lavori; (Art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

e allegare il Piano di sicurezza e coordinamento al contratto d'appalto. (Art. 100, comma 2, D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.).

3.2 COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (CSP)

Il Coordinatore per la progettazione provvede a:
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riportare nel piano di sicurezza e coordinamento la stima analitica dei costi della sicurezza;
valutare, in collaborazione con il progettista, la congruita dell'importo di progetto in relazione
all'ammontare dei costi per la sicurezza;

eventualmente, sottoporre al committente o al responsabile dei lavori, previa
comunicazione al progettista, integrazioni da apportare al progetto al fine di renderlo comprensivo
dei costi della sicurezza;

compilare il fascicolo degli interventi ulteriori; (Art. 91, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.);

eventualmente, su richiesta del committente o del responsabile dei lavori, fornire
indicazioni utili a supportare la fase della scelta delle imprese e dei lavoratori autonomi al fine di
poter valutare l'idoneita tecnico professionale e la rispondenza dei concorrenti alle esigenze di
sicurezza specifica nel piano di sicurezza e coordinamento.

3.3 COORDINATORE PER L’ESECUZIONE (CSE)

Il Coordinatore per I'esecuzione provvede a:

compilare il fascicolo degli interventi ulteriori, nel caso in cui la designazione &
conseguente alla circostanze che i lavori inizialmente affidati ad un'unica impresa sono in realta
eseguiti da pil imprese.; (Art. 91, comma 1, lett. b), e art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.);

verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione del Piano disicurezzae
coordinamento e delle relative procedure di lavoro (Art. 92, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.), garantendo la frequenza delle visite in cantiere sulla base della complessita dell'opera e
del grado di affidabilita delle imprese ed assicurando la sua presenza in cantiere nelle fasi di
maggiori criticita;

verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del Piano di sicurezza e
coordinamento, ogni verifica degli avvenuti adeguamenti e, in generale, ogni comunicazione
trasmessa alle imprese o da queste ricevute, dandone comunicazione scritta al committente o
al responsabile dei lavori;

verificare l'idoneita dei Piani operativi di sicurezza, presentati dalle imprese esecutrici, e la loro
coerenza con quanto disposto nel Piano di sicurezza e coordinamento; (Art. 92, comma 1, lett. b),
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo degli interventi ulteriori; (Art. 92,
comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani operativi di sicurezza; (Art. 92, comma
1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi; (Art. 92,
comma 1, lett. c¢), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine direalizzare
coordinamento dei Rappresentanti per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere (Art. 92, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le “gravi” inosservanze (violazioni agli art. 94,
95 e 96 D.Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento) da
parte delle imprese e ai lavoratori autonomi, previa contestazione scritta, e proporre |la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o
la risoluzione del contratto; (Art. 92, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non addotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea
giustificazione, le “gravi” inosservanze all'Azienda USL e alla Direzione provinciale del
lavoro competenti per territorio; (Art. 92, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave imminente direttamente
riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. (Art.
92, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

3.4 PROGETTISTA
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merito della sicurezza, € colui che determina il livello qualitativo e quantitativo dei potenziali
rischi nel cantiere, attraverso le scelte tecnologiche, costruttive e a volte anche architettoniche.

Il Progettista provvede a:

elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute dei
lavoratori, tenendo conto dei principi generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;

determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al fine di permettere la
pianificazione dei lavori in condizioni di sicurezza;

a collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al
coordinatore per la progettazione;

prendere in esame ed, eventualmente, sottoporli al committente o al responsabile dei lavori,
se designato, le proposte avanzate dal coordinatore per la progettazione che richiedono
modifiche al progetto e tesa a migliorare le condizioni di sicurezza e salubrita in cantiere durante
I'esecuzione dei lavori;

prendere in esame nella redazione del progetto ed, eventualmente, sottoporli al
committente o al responsabile dei lavori, se designato, le proposte del coordinatore per la
progettazione avanzate per meglio garantire la tutela della sicurezza e salute durante i lavori di
manutenzione dell'opera.

3.5 DIRETTORE DEI LAVORI (DL)

Il Direttore dei Lavori provvede a:
dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della
committenza, la corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi

allegati;
curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto;
verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarita da parte

dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei

confronti dei dipendenti;

dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove
circostanze tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza;
non interferire nell'operato del coordinatore per |'esecuzione;

sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro
segnalazione del coordinatore per |'esecuzione dei lavori;

consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per
I'esecuzione, nel caso in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed
immediato per i lavoratori e fino a quando il coordinatore medesimo non verifichi I'avvenuto
adeguamento da parte delle imprese interessate.

3.6 DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI

Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede a:

prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano
operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al
proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione (i lavori hanno inizio dopo I'esito positivo
delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni
dall'avvenuta ricezione). (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

redigere il Piano operativo di sicurezza; (Art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni
prima dell'inizio dei lavori; (Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il
rappresentante per la sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 e

s.m.i.);
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designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; (Art. 18, comma 1, lett. b) e art. 104, comma 4
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza; (Art. 90, comma 7,
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

affiggere copia della notifica in cantiere; (Art. 99, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore;

prendere atto dei rilievi del coordinatore per I'esecuzione;

osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; (Art.

95, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XllI del D.Lgs. 81/2008; (Art. 96,
comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi; (Art. 96, comma 1, lettera e), D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.);

Blcurare che lo stoccaggio e [I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga
correttamente; (Art. 96, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

sottoporre il cantiere a visita semestrale del Medico competente e del Responsabile del servizio
di prevenzione e protezione; (art. 41 e art. 104, comma 2, D.Lgs. 81/2008);

tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; (Art. 35 e art. 104, comma 1,
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

3.7 DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE AFFIDATARIE

Il Datore di lavoro delle imprese affidatarie, oltre ad ottemperare ai compiti delle imprese
esecutrici nel caso eseguano lavorazioni per proprio conto, provvede a:

vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati con il contratto d'appalto ed in particolare
sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC. La vigilanza & richiesta nei confronti
di tutti i lavori appaltati ed eseguiti da parte di propri lavoratori o di lavoratori delle imprese e di
lavoratori autonomi sub affidatari (articolo 97, comma 1, DLgs. 81/2008);

attuare quanto disposto dall'articolo 26 del dLgs. 81/2008, salvo quanto disposto
all'articolo 96 comma 2, nei confronti delle imprese e lavoratori autonomi suoi sub affidatari
(articolo 97, comma 2, DLgs. 81/2008);

verificare, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, la congruenza dei POS delle imprese sub affidatarie
con il proprio POS e a trasmetterli al CSE in modo tale da consentirne la validazione entro quindici
giorni dalla trasmissione.

3.8 LAVORATORI AUTONOMI

Il lavoratori autonomi provvedono a:

attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per I'esecuzione; (Art. 94, comma 1, D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i.).

3.9 DIRIGENTI ED | PREPOSTI

Con i termini di dirigenti e preposti nel cantiere si intendono il direttore tecnico di cantiere e i
capi squadra.

| dirigenti provvedono a:

adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIIl; (Art. 96, comma 1, lettera a),
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.);
esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di
sicurezza affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-
esecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori;
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prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano
operativo di sicurezza all'impresa affidataria. (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n.

81/2008 e s.m.i.);

I'impresa affidataria, ricevuti i POS dalle imprese esecutrici e verificatene la congruenza rispetto al
proprio, trasmette al coordinatore per I'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo I'esito positivo delle
suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni
dall'avvenuta ricezione; (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

| preposti provvedono a:

adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIIl; (Art. 96, comma 1, lettera a),
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed affidati
alla propria squadra.

3.10 LAVORATORI DIPENDENTI

| lavoratori dipendenti provvedono a:

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,
ai fini della protezione collettiva ed individuale; (Art. 20, comma 2, lett.b), D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.);

utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i

dispositivi di sicurezza; (Art. 20, comma 2, lett.c), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; (Art.

20, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dei dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a
conoscenza; (Art. 20, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo; (Art. 20, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

(Art. 20, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; (Art. 20, comma 2, lett. i), D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.);

contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorita competente o
comunque necessari a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;

(Art. 20, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza, se non per
giustificato motivo; (Art. 43, comma 3, D.Lgs. 812008);

sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento; (Art. 20, comma 2, lett.h), D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.);

utilizzare le attrezzature di lavoro e i DPI conformemente all'informazione, alla formazione
ed all'addestramento ricevuti;

curare le attrezzature e i DPI messi a disposizione;

non apportare modifiche alle attrezzature di lavoro e ai DPI di propria iniziativa;

segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nelle attrezzature di lavoro o
nei DPI messi a disposizione;

segnalare qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici;

abbandonare immediatamente I'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti.

3.11 RIUNIONI DI COORDINAMENTO

E’ fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009,
di cooperare da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine
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Coordinatore per |'esecuzione (CSE) I'onere di promuovere tra i Datori di lavoro delle imprese
esecutrici (DTE) e dei Lavoratori autonomi (LA) la cooperazione e il coordinamento delle attivita
nonché la loro reciproca informazione. Allo scopo, al fine di consentire I'attuazione di quanto sopra
indicato, dovranno tenere in cantiere delle riunioni di coordinamento e cooperazione, il cui
programma e riportato in via generale nella tabella successiva. Di ogni incontro il CSE o il DTA (o un
suo delegato) provvedera a redigere un apposito verbale di coordinamento e cooperazione in cui
sono riportate sinteticamente le decisioni adottate.

Attivita Quando Convocati Punti di verifica principali
1. Riunione iniziale: Prima dell’inizio dei lavori | CSE—DTA— | Presentazione PSC e verifica
presentazione e DTE punti principali
verifica PSC e POS
2. Riunione ordinaria Prima dell’inizio di una CSE—-DTA— | Procedure particolari da
Iavora2|one da parte di DTE-LA attuale. Verifica Piani
un’Impresa esecutrice/LA sicurezza. Verifica
sovrapposizioni.
3. Riunione Quando necessario CSE-DTA - Procedure particolari da
straordinaria DTE - LA attuale.
Verifica Piani sicurezza.
4. Riunione Quando necessario CSE -DTA - Nuove procedure
straordinaria per DTE-LA concordate
modifiche al PSC
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4 RELAZIOME TECNICA DESCRITTIVADELLE OPERE

COMUNE DI PORTOFERRAIO - AOOCPF - 0009661 - Ingresso - 03/05/2021 - 07:49

4.1 UBICAZIONE DELLE OPERE

Il cantiere per la realizzazione degli interventi in oggetto, per il contrasto dell’erosione
costiera nel Golfo di Portoferraio, si articola su due aree che riguardano ciascuna due localita
adiacenti: di Magazzini e Schiopparello Est (AREA 1), nella parte orientale del Golfo, e di San
Giovanni e San Marco (AREA 2), ubicate nella Rada, la parte piu occidentale del Golfo, come indicato

nelle sottostanti Fig. 1 e 2.
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Fig. 2 — Le aree di intervento in questo estratto dalla CTRT al 2.000. A dex. ’Area 1 e a sin. I'Area 2

4.2 — AREA 1: MAGAZZINI E SCHIOPPARELLO EST — DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Lintervento riguarda l'intero lungomare di Magazzini, dall’Approdo Nautico alla Villa Foresi fino
alla foce del fosso di Val di Piano, per una lunghezza complessiva di circa 350 m, come indicato
negli elaborati grafici del Progetto esecutivo.
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versamento sulla parte emersa della spiaggia, e sulla parte che e stata erosa in questo periodo, di
ghiaietto stondato e lavato, di provenienza fluviale, di pezzatura variabile fra 4 e 20 mm, in funzione
dell’esposizione alle agitazioni marine e al regime correntizio litoraneo.

La stabilita nel tempo di questo intervento sara molto potenziata dalla realizzazione di due pennelli
trasversali alle due estremita dell’area di intervento (v. Tav. 1 PSC), in funzione di contrasto del
trasporto solido litoraneo.

Ad W si prevede la realizzazione di un pennello trasversale in massi naturali radicato a terra, per
smorzare la corrente longshore W—>E, che tende a erodere la costa, e a contrastarne il
trascinamento verso Est degli inerti posizionati col ripascimento.

Questo pennello avra una lunghezza complessiva di circa 18 m, di cui circa 4 a terra, e sara
costituito da massi di 1" e 2” categoria, da trasportare e posizionare con mezzi terrestri.

Il fondale sul quale sara realizzata la nuova opera & costituito da grosse ghiaie e massi, e raggiunge
una profondita massima inferiore a 1 m.

Ancora piu ad W sara rinforzata la barriera in massi naturali radenti esistente, che non e in grado di
proteggere il muro settecentesco di Villa Foresi dalle onde frangenti, come dimostra il crollo di una
sua porzione il 24/11/2019, per un tratto di circa 80 m, con massi naturali di 1* e 2/ categoria,
sezione-tipo trapezio-rettangolare. All'interno della barriera, fino al muro, nel percorso pedonale
largo circa 1,50 m, per un’altezza media di circa 0,50 m, sara versato pietrisco di frantoio.

4.2.2 - Pennello di separazione fra la spiaggia e I'approdo di Magazzini

Questo pennello trasversale sara radicato a terra sul lungomare di Magazzini, come indicato negli
elaborati grafici del Progetto esecutivo.

Esso avra la funzione principale di contrasto del trasporto solido litoraneo, che convoglia grandi
qguantita di sedimenti di spiaggia e di Posidonia spiaggiata all'interno dell’area nautica, col duplice
effetto negativo da un lato di influire pesantemente sull’erosione della spiaggia, ormai terminale, e
sul drammatico arretramento della linea di riva; e dall’altro di ridurre progressivamente la capienza
dell’approdo.

Esso fungera anche efficacemente da delimitazione dello specchio acqueo dell’approdo,
attualmente completamente aperto verso la spiaggia, con conseguente riduzione dell'agitazione
interna delle acque dello stesso; inoltre migliorera la qualita delle acque per la balneazione e sara
utilizzabile come struttura di ormeggio e/o di stazionamento delle imbarcazioni, potendo essere
accessibile al pubblico.

Il nuovo molo di sottoflutto presenta una quota di imposta pari a circa 1,50 m sul I.m.m. per il
tratto, lungo circa m 7,50, radicato a terra, a circa la stessa quota della strada lungomare, mentre il
tratto lato mare, per una lunghezza di circa 16 m, sara a quota 0,70 m sul l.m.m., con un tratto
intermedio di raccordo fra le suddette quote di circa 7 m. La profondita massima del fondale alla
testa del pennello é di circa -1,50 m sotto il .m.m.

La nuova opera avra una lunghezza complessiva di circa 30 m, e I'impalcato in tavole di legno avra
larghezza di 1,40 m, aumentata a 1,70 m per la testa del molo.

Il fondale sul quale verra realizzata la nuova opera presenta attualmente profondita variabili tra un
massimo di circa 1,50 m e il minimo di 0,00 m della battigia.

Il pennello sara realizzato con palancole in acciaio laminate a caldo, solidarizzate in sommita con un
cordolo in cemento armato, da gettare in opera mediante casseforme speciali prefabbricate “a
perdere”, ossia che resteranno conglobate nella struttura definitiva. Sul cordolo sara montato
I'impalcato in tavole di legno che costituira il piano di calpestio.
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palancole e del palancolato, anche misura ottimale di prevenzione del palancolato metallico dalle
corrosioni elettrochimiche, molto piu efficace e durevole, rispetto a vernici anticorrosione o a
sistemi di protezione a correnti impresse (protezione catodica).

Questo pennello trasversale sara radicato a terra sul lungomare di Magazzini, circa alla quota del
muretto di separazione della strada dalla spiaggia.

4.2.3 - Ripascimento della spiaggia di Schiopparello Est e costruzione di strutture di protezione
L'intervento (v. Tav. 1 PSC) riguarda il tratto di costa che, dalla foce del fosso di Val di Piano,
comprende gli insediamenti di Villa Foresi W, dell’Hotel Fabricia, della costa fino a subito ad Est del
muro di sponda orientale della foce del fosso del Fabbrello, per una lunghezza complessiva di circa
365 m, come indicato negli elaborati del Progetto esecutivo.

Esso consiste nel ripristino della dimensione che la spiaggia aveva negli anni ‘70, mediante il
versamento sulla parte emersa della spiaggia, e sulla parte che e stata erosa in questo periodo, di
ghiaietto di pezzatura variabile fra 4 e 20 mm, in funzione dell’esposizione alle agitazioni marine e al
regime correntizio litoraneo.

La stabilita nel tempo dell’intervento di ripascimento sara molto aumentata con la realizzazione dei
tre modesti pennelli trasversali in massi naturali di contenimento delle perdite per trasporto solido
longitudinale indicati nella grafica e nei computi di progetto.

Sara anche messa in opera una barriera radente di ultima istanza lungo il piede del muro W della
Foresi, estesa circa 80 m.

| pennelli trasversali avranno una lunghezza compresa fra 15 e 25 m, con profondita massima di
circa 1 m. Tutti saranno costituiti da massi di 1" e 2 categoria, da trasportare e posizionare con
mezzi terrestri.

4.2.4 — Macro-lavorazioni da eseguire nell’Area 1 per la realizzazione degli interventi
Le lavorazioni da eseguire nell’AREA 1 sono riportate di seguito per macro-lavorazioni:
A) Pennello/molo di sottoflutto dell’approdo di Magazzini

Escavo spiaggia interna approdo e formazione area operativa per montaggio palancolata
Fornitura e posa in opera da terra di palancole in acciaio tipo AZ

Realizzazione del solaio/cordolo di coronamento della palancolata

Realizzazione sopra il cordolo dell’'impalcato in tavole di legno

Fornitura e installazione del segnale luminoso di ingresso all’approdo

Recupero degli inerti dell’area operativa e loro collocazione sulla spiaggia ad W del molo

B) Opere in massi naturali di protezione rigida e ripascimento delle spiagge

Formazione di piazzole e piste provvisorie litoranee per la movimentazione degli inerti

Fornitura e posa in opera da terra di massi naturali per pennelli e barriere radenti come da
geometria di progetto

Fornitura e posa in opera da terra di ghiaietto di fiume per i ripascimenti come da progetto
Realizzazione del percorso interno alla barriera radente di Magazzini con pietrisco di frantoio

4.3 — AREA 2: SAN GIOVANNI E SAN MARCO — DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Lintervento riguarda l'intero tratto di costa ad Est del Circolo Nautico di San Giovanni, fino alla
spiaggetta di Cacciasugo, per una lunghezza complessiva di circa 285 m, come indicato negli
elaborati grafici del Progetto esecutivo.

4.3.1 - Ripascimento della spiaggia di San Giovanni e potenziamento del molo del Circolo nautico
L'intervento (v. Tav. 1 PSC) riguarda la spiaggia compresa fra il moletto di sottoflutto dell’approdo
nautico di San Giovanni e la Fattoria San Marco, con un ripascimento con ghiaietto di fiume
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nel suo tratto lato mare, per migliorare la sua impermeabilita al trasporto solido litoraneo da Est, e
la sua radice a terra sara prolungata verso monte di circa 10 m, il tutto con I'impiego di massi
naturali di 1~ e 2/ categoria. Si prevede uno spostamento di inerti, per uno spessore di circa 0,30
m, dai primi 25-30 m della spiaggia ad W del molo verso la spiaggia ad Est.

4.3.2 — Potenziamento della barriera radente e del pennello Est di San Marco e ripascimento della
spiaggia di Cacciasugo

Per il muro storico di sostegno del Podere San Marco, fondato direttamente in acqua, si prevede il
rafforzamento della barriera radente esistente, per un tratto di circa 100 m, con massi naturali di 1*
e 27 categoria, sezione-tipo trapezio-rettangolare. All'interno della barriera, fino al muro, nel
percorso pedonale largo circa 1,50 m, per un’altezza media di circa 0,50 m, sara versato pietrisco di
frantoio. Il pennello esistente radicato a terra all’estremita E del muro S. Marco sara potenziato e
prolungato con massi naturali e la soletta in cls. armato sara adeguatamente estesa e rinforzata.
Infine, la spiaggetta ad Est, detta di Cacciasugo, sara oggetto di ripascimento, con ghiaietto di fiume
stondato e lavato della classe inferiore, da 4 a 12 mm.

4.3.3 — Macro-lavorazioni da eseguire nell’Area 2 per la realizzazione degli interventi

Le lavorazioni da eseguire nell’Area 2 sono riportate di seguito per macro-lavorazioni:

1) Formazione di piazzole e piste provvisorie litoranee per la movimentazione degli inerti

2) Fornitura e posa in opera da terra di massi naturali per pennelli e barriere radenti come da
geometria di progetto

3) Potenziamento del solettone in cls del pennello Est di San Marco

4) Ripascimento da terra delle spiagge con ghiaietto di fiume come da progetto

5) Realizzazione del percorso interno alla barriera radente di San Marco con pietrisco di frantoio
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Il contesto ambientale, a parte le aree inurbate di Magazzini paese e di San Giovanni, e
quello tipico della costa bassa del Golfo di Portoferraio, praticamente a destinazione agricola, con
I’eccezione di una sola attivita ricettiva a Schiopparello Est. La vegetazione immediatamente
retrostante e sparsa, costituita da alcuni tamerici e da cespugli e arbusti.

Tutte le aree di intervento sono collocate su spiagge o litorali pietrosi.

| confini sono: a Nord mare, ad Est spiaggia, ad W spiaggia, a Sud spiaggia.

Le zone operative dell’Area 1 (v. Tav. 1 PSC e Tav. 2 PSC) sono tre, di cui la principale ubicata
nel grande piazzale comunale di Magazzini, ben delimitata su tre lati da alti muri. La seconda,
sempre a Magazzini, € ubicata in prossimita dell’approdo, dove dovra essere realizzato il
pennello/molo di sottoflutto, in parte a terra e in parte a mare. La terza, inferiore alla prima, sara
ricavata sulla spiaggia di Schiopparello Est, vicino alla spiaggia dell’Hotel Fabricia.

A gquelle di Magazzini i mezzi d’opera esterni accederanno dalla strada asfaltata comunale,
mentre i mezzi d’opera interni si muoveranno lungo piste temporanee realizzate sulla spiaggia.

L'accesso dei mezzi esterni alla piazzola secondaria di Schiopparello mediante I'attuale
strada vicinale sterrata sara limitato ai mezzi di media-bassa portata. In caso di necessita la strada
dovra essere adeguatamente rinforzata e mantenuta umida per evitare il sollevamento di polveri. |
mezzi operativi interni dovranno utilizzare preferibilmente la pista operativa che sara realizzata
lungo il litorale da Magazzini fino alla sponda destra del fosso Fabbrello. Da questa pista si potranno
raggiungere tutti i tratti del litorale oggetto degli interventi di ripascimento e di protezione rigida in
qguesta Area di cantiere 1.

La zona operativa principale a San Giovanni, per I'Area 2 (v. Tav. 1PSC e Tav. 2PSC), sara
ubicata su una porzione del grande piazzale ubicato nella parte piu occidentale della frazione, dove
saranno posizionate le dotazioni di cantiere (ridotte rispetto a quelle di Magazzini) e dove potranno
accedere e scaricare gli automezzi di elevata portata addetti al trasporto del giaietto di ripascimento
e dei massi per scogliere e pennelli. Da qui partira la pista operativa per le operazioni sulle spiagge e
sulla costa considerate, che utilizzera una parte della viabilita pubblica.

La zona operativa secondaria di San Giovanni sara ubicata sulla spiaggia, fra il molo del
Circolo Nautico e la foce del fosso del Bucine: qui potranno eventualmente accedere e scaricare i
camion (triassi) addetti al trasporto dei massi di 1 e 2” categoria per il rinforzo dei pennelli e della
barriera radente esistenti.

Per la formazione e I'esercizio delle aree di cantiere, delle piste e delle piazzole operative,

nonché per I'esecuzione di tutte le opere di progetto, I'impresa appaltatrice e tutti gli addetti

dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e raccomandazioni degli Enti che hanno

autorizzato I'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alle Linee-guida dell’ARPAT per la

corretta gestione delle attivita di cantiere (rev. 2018), riprodotte integralmente nell’Allegato 22,

parte integrante del presente PSC, unitamente alle prescrizioni dei vari Enti.
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6.1 PRINCIPI GENERALI (V. ANCHE ALL. 1 - EMERGENZA COVID-19)

Con le presenti prescrizioni di piano di sicurezza e coordinamento si intende disciplinare, fornendo
le specifiche prestazionali e normative, il sistema generale di implementazione del cantiere, allo
scopo di garantire condizioni di base sufficientemente valide a salvaguardare la sicurezza e la
salubrita dei lavoratori sin dall'inizio dei lavori.
La corretta impostazione organizzativa del cantiere consente, inoltre, di avere benefici anche
sotto il profilo della produzione e quindi dell'economia dei lavori.
In linea generale, salvo le piu dettagliate specifiche fornite successivamente, con il progetto di
cantiere si intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- garantire la segnalazione e il divieto di accesso agli estranei nel cantiere;

- limitare al minimo le interferenze con la viabilita ordinaria;

- consentire |'accesso ai mezzi e ai pedoni in sicurezza;

- regolamentare il traffico dei pedoni e dei veicoli all'interno dei cantieri;

- allocare le aree di produzione di cantiere in modo da non interferire tra loro e con le

altre attivita svolte all'interno o all'esterno del cantiere;

- assicurare adeguata fornitura di energia, con impianti regolarmente costituiti;

- assicurare il rispetto delle condizioni minime di igiene del lavoro;

- assicurare la corretta gestione delle emergenze.
Le indicazioni fornite nella presente sezione devono essere lette con I'esame congiunto dei layout di
cantiere, riportati nelle Tav. 2 PSC, dove sara possibile rilevare informazioni specifiche sui singoli
apprestamenti di cantiere.
Per la formazione e I'esercizio delle aree di cantiere, delle piste e delle piazzole operative, nonché
per I'esecuzione di tutte le opere di progetto, I'impresa appaltatrice e tutti gli addetti dovranno
attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e raccomandazioni degli Enti che hanno autorizzato
I'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alle Linee-guida dell’lARPAT per la corretta
gestione delle attivita di cantiere (rev. 2018), riprodotte integralmente nell’Allegato 22, parte
integrante del presente PSC, unitamente alle prescrizioni dei vari Enti.

6.2 RECINZIONE FISSA DI CANTIERE

Le aree interessate dai lavori dovranno essere completamente recintate, allo scopo di garantire il
divieto di accesso ai non addetti ai lavori cosi come evidenziato negli elaborati grafici allegati.

La recinzione fissa dovra risultare sufficientemente robusta tenuto anche conto che le zone di
cantiere sono particolarmente soggette ad azioni ventose di notevole intensita. L'impresa
appaltatrice ha I'obbligo della manutenzione della recinzione e pertanto ogni qual volta questa
dovesse non assolvere la funzione a cui e destinata, dovra provvedere tempestivamente alla sua
sistemazione. L'impresa & responsabile delle operazioni sopra descritte.

La recinzione fissa dovra avere un'altezza minima di 1,80 m da terra e sara costituita da pannelli in
grigliato metallico elettrosaldato montati su elementi prefabbricati quali New Jersey. Per quanto
riguarda il numero degli accessi, con separazione tra pedonale e veicolare, si rimanda alla lettura
degli elaborati grafici allegati. Sugli accessi devono essere esposti i cartelli di divieto, pericolo e
prescrizioni ed il cartello d’identificazione di cantiere, conforme alla circolare del ministero dei
lavori pubblici n. 1729 del 01/06/1990. In zona trafficata da pedoni e/o da veicoli la recinzione
deve essere illuminata. L'illuminazione non dovra costituire un pericolo elettrico, pertanto dovra
essere a bassissima tensione di alimentazione, fornita da sorgente autonoma o tramite
trasformatore di sicurezza.

6.3 RECINZIONI MOBILI DI CANTIERE

La totalita delle aree interessate dai lavori risulta coincidente con le spiagge interessate dagli
interventi, per cui sara sufficiente posizionare una recinzione mobile avente funzione di garantire il
divieto di accesso ai non addetti ai lavori cosi come evidenziato negli elaborati grafici allegati. La
recinzione mobile dovra risultare sufficientemente stabile tenuto anche conto che la zona di
cantiere é particolarmente soggetta ad azioni ventose di notevole intensita. L'impresa appaltatrice
ha I'obbligo della manutenzione della recinzione e pertanto ogni qual volta questa dovesse non
assolvere la funzione a cui e destinata, dovra provvedere tempestivamente alla sua sistemazione.
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essere costituita da pannelli in rete metallica elettrosaldata montati su piccoli elementi
prefabbricati con funzione antiribaltamento e avere un'altezza minima di metri 1,50 da terra. Ogni
singolo pannello dovra essere collegato agli adiacenti mediante gli appositi perni oltre ad
essere ulteriormente assicurato con opportune fascette metalliche al fine di non permettere la loro
apertura e quindi 'accesso al cantiere. La funzione di tale recinzione e quella di permettere una
pil rapida delimitazione dell’area di cantiere al fine di assumere le eventuali diverse configurazioni
previste nel PSC. Il secondo tipo di recinzione sara piu semplice, bastera la delimitazione della parte
alta delle spiagge in corrispondenza delle siepi di vegetazione spontanea, a mezzo di fettucce
colorate bianco-rosse, mentre nel caso di delimitazione a mezzo muri o recinzioni fisse non sara
necessaria alcuna segnalazione. In presenza di siepi di arbusti o di alberi lungo le piste operative, le
piante dovranno essere protette con reti temporanee, in ottemperanza alle prescrizioni del Settore
Tutela della Natura e del Mare della RT.

6.4 AREA DI CANTIERE 1: DELIMITAZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO

L'area interessata dai lavori di costruzione del pennello dell’Approdo nautico di Magazzini occupa
la parte meridionale dello specchio acqueo. Prima dell’inizio dei lavori dovra essere installata una
fettuccia di galleggianti a delimitazione dello spazio in cui dovra essere realizzato il molo, con un
margine di 5 m per parte e oltre la costruenda testa del pennello, in modo da segnalare I'area a
mare interdetta alla navigazione, cosi da non essere impegnata da personale non autorizzato (v. per
migliore dettaglio Tav. 1 PSC e Tav. 2 PSC).

6.5 ACCESSO AL CANTIERE E VIABILITA’ ESTERNA E INTERNA (V. ANCHE ALL. 1 - EMERGENZA
coviD-19)

Le zone operative dell’Area 1 (v. Tav. 1 PSC e Tav. 2 PSC) sono tre, di cui la principale ubicata nel
grande piazzale comunale di Magazzini, ben delimitata su tre lati da alti muri. La seconda, sempre a
Magazzini, & ubicata in prossimita dell’approdo, dove dovra essere realizzato il pennello/molo di
sottoflutto, in parte a terra e in parte a mare. La terza, molto inferiore alla prima, sara ricavata sulla
spiaggia di Schiopparello Est, vicino alla spiaggia dell’Hotel Fabricia. A quelle di Magazzini i mezzi
d’opera esterni accederanno dalla strada asfaltata comunale, mentre i mezzi d’opera interni si
muoveranno lungo piste temporanee realizzate sulla spiaggia. Sara limitato al minimo I'accesso dei
mezzi esterni, comunque limitatamente a quelli di bassa portata, alla piazzola secondaria di
Schiopparello mediante I'attuale strada vicinale sterrata, che in caso di necessita dovra essere
adeguatamente rinforzata e mantenuta umida per evitare il sollevamento di polveri. | mezzi
operativi interni dovranno utilizzare esclusivamente la pista operativa che sara realizzata lungo il
litorale da Magazzini fino alla sponda destra del fosso Fabbrello. Da questa pista si potranno
raggiungere tutti i tratti del litorale oggetto degli interventi di ripascimento e di protezione rigida in
qguesta Area di cantiere 1. Nell’area principale saranno anche posizionate le tre baracche per il
personale e il resto delle utilities.

La piazzola operativa principale a San Giovanni, per I’Area 2 (v. Tav. 1 PSC e Tav. 2 PSC), sara ubicata
in una parte della grande area di sosta e logistica a sinistra dello sbocco al mare della strada che
collega San Giovanni alla provinciale: qui faranno capo i grandi bilici per il trasporto del ghiaietto di
fiume per il ripascimento e i massi per il potenziamento dei pennelli e della barriera di protezione
del muro San Marco. Qui sara anche posizionata I'unica baracca destinata a quest’area di cantiere.
Una piazzola operativa secondaria sara realizzata sulla spiaggia, fra il molo del Circolo Nautico e la
foce del fosso del Bucine, dove potranno essere scaricati i camion adibiti al trasporto dei massi

naturali di 1* e 27 categoria. Da queste due aree partira la pista operativa per le operazioni sulle
spiagge e sulla costa considerate.

| materiali da impiegare per la realizzazione delle opere di progetto (massi naturali, ghiaietto di
fiume, palancole e quant’altro) dovranno essere consegnati nelle varie piazzole operative come
sopra descritto, con mezzi di trasporto di grande portata, che dovranno transitare sulla viabilita
comunale ordinaria. In particolare, per i materiali provenienti da fuori isola, in arrivo al porto di
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E’ pertanto necessario, come dettagliatamente riportato nelle apposite schede delle lavorazioni
dedicate all’installazione dei cantieri, installare tutta la relativa segnaletica, sia orizzontale che
verticale prevista, compresa la segnalazione notturna della sagoma della recinzione dell’area di
cantiere principale di Magazzini lungo la viabilita ordinaria confinante con |'area oggetto dei lavori.

6.6 VIABILITA’ CARRABILE DI CANTIERE
Requisiti prestazionali

Durante l'esecuzione dei lavori deve essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilita delle
persone e dei veicoli. La viabilita di cantiere deve rispondere a requisiti di solidita e stabilita, ed
avere dimensioni ed andamento tali da non costituire pericolo ai lavoratori operanti nelle
vicinanze. La superficie deve essere sufficientemente solida in relazione al peso dei mezzi a
pieno carico che vi devono transitare. | dislivelli nelle vie di circolazione devono essere
raccordati con opportune rampe inclinate che, se destinate anche ai pedoni, devono essere di
pendenza inferiore all'8%. Le vie di circolazione interne al cantiere, quando possono costituire
pericolo per i pedoni, devono essere opportunamente delimitate e comunque segnalate. |l traffico
dovra essere regolamentato, limitando la velocita massima di circolazione a non piu di 10 km/h.

| rilevati a mare dovranno essere continuamente monitorati per verificarne la efficienza delle
scarpate che dovranno essere sempre stabili, con una scarpa non inferiore a 3 larghezze su 2 altezze
e la sommita ad almeno + 0.70 m dal livello medio mare.

Le aree di cantiere saranno interessate con continuita da discreto traffico di automezzi di
trasporto del materiale necessario alla realizzazione delle opere: per ridurre al minimo la possibilita
di creare stazionamenti di fronte agli accessi, congestionamenti della viabilita ordinaria, e per
I'organizzazione e la sicurezza del lavoro all'interno del cantiere, si prevede nella giornata lavorativa
il passaggio, al massimo, di un mezzo di trasporto per ogni accesso ogni 10 minuti.

La marcia indietro degli automezzi di trasporto da e per i cantieri & consentita con la presenza di un
addetto a terra che aiuti le manovre e la marcia indietro dei mezzi. E' questa una situazione a rischio
di investimento per l'operatore a terra: tale operatore dovra manifestare chiaramente all'autista
del mezzo la propria intenzione di aiutarlo nella marcia indietro, mantenersi ad adeguata
distanza di sicurezza dal mezzo e l'autista dovra procedere con particolare prudenza. La marcia
indietro deve essere in ogni caso avvisata con girofaro e segnalatore acustico.

6.7 VIABILITA’ PEDONALE DI CANTIERE

Requisiti prestazionali

Durante l'esecuzione dei lavori deve essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilita delle
persone e dei veicoli, evitando possibili interferenze tra pedoni e mezzi, ingorghi sui percorsi stradali
e di aree di lavoro e ostacoli vari da compromettere I'efficacia delle vie ed uscite d'emergenza.

Tutti gli operai, in qualsiasi mansione siano impiegati, per la sola presenza in cantiere, devono
essere muniti di gilet arancione con strisce catarifrangenti omologati per I'uso stradale.

6.8  SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI CON DOCCE DI CANTIERE (V. ANCHE ALL. 1 - EMERGENZA
CoVID-19)

Requisiti prestazionali

Le zone operative principali delle due Aree di cantiere dovranno essere munite di locali per i servizi
igienico-assistenziali di cantiere dimensionati in modo ottimale in rapporto al numero medio di
operatori presumibilmente presenti, pari normalmente a 6 per il 'Area 1 e a 4 per il Cantiere 2, e
comunque sufficienti a soddisfare i requisiti normativi per un picco massimo di 9 uomini presenti
nell’Area 1 per un periodo limitato di 4 settimane, dovuto alla contemporanea esecuzione, sia pure
in luoghi diversi e ben separati, dei lavori di costruzione della palancolata del molo di sottoflutto di
Magazzini e di realizzazione delle difese rigide e dei ripascimenti sulle spiagge di Magazzini e di
Schiopparello Est, mentre nell’Area 2 tale picco non e previsto.

La dotazione principale sara collocata a Magazzini, dato che San Giovanni dista pochi km e pochi
minuti per lo spostamento dall’'una all’altra localita.

Nel calcolo dimensionale dei locali per Magazzini sono stati usati i seguenti parametri:
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- locale spogliatoio 1,20 mq per addetto, con le stesse caratteristiche del locale WC; possono essere
utilizzati i locali antibagno nel rispetto dei requisiti dimensionali indicati.

- un numero sufficiente di gabinetti, in ogni caso non inferiore a 1 ogni 10 lavoratori occupati per
turno;

- un numero sufficiente di lavabi con acqua corrente pari ad 1 ogni 5 lavoratori;

- spogliatoi, con armadietto a doppio scomparto dotati di chiave

- locale di ricovero, da usarsi durante le intemperie, riposo, conservazione e consunzione pasti,
dotato di sedili, tavoli, scaldavivande e lava recipienti, riscaldato durante la stagione fredda;

- un numero sufficiente di docce dotate di acqua calda e fredda, provviste di mezzi detersivi e per
asciugarsi.

In totale tre baracche da 2,40 x 4,50 x 2,40 m, distanziate 'una dall’altra almeno 1 m. Per San
Giovanni & prevista l'installazione di una sola baracca multifunzione (WC, lavabo, ricovero,
spogliatoio, deposito).

6.9 SERVIZIO MENSA

Trattasi di cantiere con una media di 10 uomini al giorno distribuiti sulle due Aree, con un’unica
punta massima di 14, per cui non si prevede un locale mensa vista la presenza di ristoranti nei
pressi. Gli operai che desiderassero consumare un veloce pasto “al sacco” potranno comunque
utilizzare il locale ricovero di cui al punto precedente.

6.10 IMPIANTO ELETTRICO E DI MESSA A TERRA DI CANTIERE
Requisiti prestazionali

Per impianto elettrico di cantiere si considera tutta la rete di distribuzione posta a valle del punto di
consegna (misuratore) installato dall'Ente erogatore. A valle del punto di consegna verra installato
un interruttore onnipolare (entro tre metri dal contatore), il cui distacco toglie tensione a tutto
I'impianto. Da questo punto parte la linea che alimenta il quadro generale con sormontato un
interruttore generale magnetotermico opportunamente tarato contro le sovracorrenti
(sovraccarichi e cortocircuiti), che alimenta le linee dell'impianto di cantiere, ognuna delle quali
deve essere protetta da un interruttore differenziale ritardato (Id<0.3-0.5A).

Completeranno l'impianto gli eventuali quadri secondari e i quadretti di piano. Tutti i quadri elettrici
di cantiere devono essere conformi alla norma CEl EN 60439-4 (CEl 17-13/4) ed avere grado di
protezione minimo IP43 (IP44 secondo la Guida CEl 64-17 fasc. n. 5492).

La rispondenza alla norma di un quadro di cantiere (ASC): e verificata tramite la presenza sul quadro
di una targhetta dove sono leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica dell'ASC, la
designazione del tipo o numero d'identificazione; EN 60439-4, la natura e il valore nominale della
corrente; le tensioni di funzionamento di impiego e nominale.

Ogni quadro deve avere un dispositivo per l'interruzione di emergenza, se il quadro non ¢ chiudibile
a chiave puo0 assolvere a tale scopo l'interruttore generale di quadro.

Le linee devono essere costituite:

- per posa mobile, da cavi del tipo HO7RN-F o di tipo equivalente ai fini della resistenza
all'acqua e all'abrasione, in ogni caso opportunamente protetti contro i danneggiamenti meccanici
(transito di persone e mezzi, movimentazione carichi a mezzo di gru e autogru);

- nella posa fissa, da cavi sia flessibili che rigidi i quali devono essere interrati ad una profondita non
inferiore a 0,50 metri e protette superiormente con laterizi.

- nella posa aerea, a parete o su pali (ad altezza non inferiore a 5m) i cavi devono essere ancorati
almeno ogni 2 m, a meno che non si tratti di cavi speciali con fune incorporata. Nella posa su
pali, i cavi devono passare su opportune selle arrotondate per evitare che spigoli taglienti
possano danneggiare il cavo e le campate devono avere opportuna freccia per limitare il tiro sul
rame entro i limiti tollerati. Nel caso in cui i cavi aerei siano posati su funi, devono essere agganciati
a questa ogni 20-30 cm.

Le prese a spina: devono essere conformi alla norma CElI EN 60309 (CEl 23-12) e approvate da IMQ,
con grado di protezione non inferiore ad IP44. Le prese a spina devono essere protette da
interruttore differenziale da 1d=0,03°. Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a
1000W devono potersi inserire o disinserirsi a circuito aperto.
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La protezione contro i contatti indiretti potra essere assicurata:

- mediante sorgente di energia SELV e PELV (tensione nominale =50V c.a. e 120V c.c.);

- mediante impianto di terra coordinato con interruttore differenziale idoneo* (Per i cantieri la
tensione limite di contatto (UL) e limitata a 25V c.a. e 60V c.c.. Pertanto in un cantiere caratterizzato
da un impianto TT - senza propria cabina di trasformazione - la protezione dai contatti indiretti sara
realizzata con una resistenza dell'impianto di terra di valore massimo pari a Rt=25/I, dove | & il
valore in ampere della corrente di intervento in 5 secondi del dispositivo di protezione.)

- mediante componenti elettrici di classe Il o con isolamento equivalente;

- per mezzo di luoghi non conduttori;

- per separazione elettrica.

Gli impianti elettrici installati nei locali servizi del cantiere (baracche per uffici, bagni,
spogliatoi, ...) possono essere di tipo ordinario (norma CEl 64-8).

Nel caso di utilizzo di generatore per la produzione di energia elettrica con quadro elettrico di
cantiere collegato, tali generatori devono essere marchiati CE, avere la messa a terra e se |l
generatore ha potenza > di 15 kW e soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco e quindi deve
essere istruita relativa pratica antincendio.

Adempimenti

Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo la
fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando
I'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita (art. 116 DPR n. 380/2001).

L'impianto elettrico dovra, allo scopo, essere realizzato da installatore in possesso dei requisiti
prescritti D.M. 37/2008. Lo stesso deve sottoporre a collaudo l'impianto realizzato prima della
messa in esercizio e redigere la dichiarazione di conformita con tutti gli allegati necessari (ad
eccezione del progetto dell'impianto il quale non & obbligatorio ma auspicabile).

La dichiarazione di conformita, rilasciata dall'installatore, dovra essere trasmessa dall'appaltatore
all'lSPESL e all'ASL/ARPA entro 30 gg. dalla messa in esercizio dell'impianto.

L'installatore, inoltre, avra cura di fornire informazioni sufficienti a consentire |'uso corretto e sicuro
dell'impianto realizzato da parte dell'impresa utilizzatrice committente. Quest'ultima dovra
garantire la presenza dell'impianto, provvedendo alle dovute operazioni di controllo e
manutenzioni, per tutta la durata del dei lavori, consentendo l'uso da parte di tutte le altre
imprese e lavoratori autonomi che interverranno, a qualsiasi titolo, in cantiere.

L'impianto dovra essere regolarmente mantenuto e dovra essere sottoposto a verifica periodica con
intervallo ti tempo non superiore a due anni da parte dell'ASL/ARPA ovvero altro Organismo
abilitato dal Ministero delle attivita produttive.

6.11 IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO DI CANTIERE
Requisiti prestazionali

Dovranno essere realizzati idonei impianti di adduzione dell'acqua potabile e per lo smaltimento
delle acque nere e meteoriche di cantiere.

L'impianto idrico per uso igienico sanitario deve essere fornito di acqua riconosciuta potabile. E
obbligatorio I'allacciamento all'acquedotto pubblico.

Qualora non sia possibile I'allacciamento al pubblico acquedotto, deve essere ottenuta
I'autorizzazione all'utilizzo di altra fonte di approvvigionamento idropotabile o resa tale mediante
utilizzo di adeguati impianti di potabilizzazione relativi alla rete di distribuzione e allo
stoccaggio.

Nel caso il cantiere sia servito sia dall'acquedotto che da altra fonte autonoma di
approvvigionamento, devono esistere due reti idriche completamente distinte e facilmente
individuabili.

La rete idrica deve essere posta al di sopra (almeno 50 cm) della condotta delle acque reflue. Negli
incroci delle due reti idriche, si deve provvedere ad una adeguata protezione della condotta idrica
(per esempio, a mezzo di copri tubo impermeabile di idonea lunghezza e fattura). Nei casi in cui le
due reti procedano parallelamente tra di loro, la distanza orizzontale tre le condotte (misurate
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metalliche, collegate all'impianto di terra. Le acque reflue domestiche e meteoriche devono
essere smaltite mediante modalita tali da evitare, prevenire e ridurre I'inquinamento del suolo,
delle falde e delle acque superficiali, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia.

E obbligatorio l'allacciamento alla pubblica fognatura. Nel caso in cui l'allacciamento non sia
tecnicamente realizzabile si deve provvedere allo scarico in corpo idrico superficiale o, in
alternativa, allo scarico su suolo nel rispetto della normativa vigente (D.L. n. 152/2006) ovvero allo
stoccaggio dei reflui e al loro trasporto periodico e conferimento agli impianti di trattamento reflui
autorizzati.

6.12 DEPOSITO TEMPORANEO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Requisiti prestazionali

Il lay-out di cantiere di Tav. 1 PSC riporta le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali da
costruzione sulla base di un dimensionamento di massima.

Sara cura dell'Appaltatore calcolare in dettaglio il dimensionamento delle aree, anche in relazione
alle tecniche costruttive effettivamente adoperate per la realizzazione delle opere di contratto, e
verificare l'idoneita delle aree preventivate allo stoccaggio temporaneo e differenziato nel tempo
dei materiali e dei manufatti necessari ai lavori.

Le eventuali modifiche, specie se interferiscono con le altre aree lavorative, costituiscono
integrazione al presente Piano ed in quanto tale sono sottoposte all'approvazione da parte del
Coordinatore per I'esecuzione.

In ogni caso si dovranno rispettare le seguenti regole:

- la costituzione di depositi pericolosi (materiali infiammabili, tossici, nocivi, corrosivi) va effettuata
nel rispetto della normativa specifica (prevenzione incendi) e delle indicazioni fornite dal produttore
nella scheda tecnica prodotto;

- vanno costituiti depositi omogenei;

- la costituzione dei depositi deve essere effettuata in maniera ordinata, nella previsione della
successione della loro posa in opera;

- la costituzione di depositi in pile deve essere effettuata in modo tale da evitare crolli intempestivi;

- la costituzione di depositi di manufatti prefabbricati verticali deve essere fatta utilizzato le apposite
rastrelliere;

- la costituzione di depositi di materiali orizzontali deve essere fatta curando il sollevamento da
terra e il distanziamento verticale tra i materiali;

- i depositi devono essere opportunamente delimitati e segnalati, eventualmente completamente
segregati.

6.13 PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE (V. ANCHE ALL. 1 — EMERGENZA
COVID-19)

Nel cantiere deve essere sempre garantita I'accessibilita ai mezzi di soccorso esterni (ambulanze,
VVFF,..). Pertanto le lavorazioni dovranno essere sospese ogni qualvolta vi siano impedimenti
all’accesso di detti mezzi, e potranno essere riprese solo ad impedimenti rimossi.

Procedure

In Tav. 1 PSC, per ciascuna delle due aree principali di cantiere, € indicato il “luogo sicuro” che dovra
essere raggiunto nel caso in cui in uno dei due cantieri si verifichi un'‘emergenza. Per emergenza si
intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio), una
collettivita (I'intero cantiere).

Esempi di emergenze sono gli eventi legati a incendi, esplosioni, allagamenti, spargimenti di
sostanze liquide pericolose, franamenti e smottamenti.

Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno di ogni cantiere, al “luogo sicuro” deve essere
mantenuto sgombro e fruibile dalle persone e dai mezzi di soccorso in ogni circostanza.

E obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (I'Appaltatore) provvedere a
designare uno o piu soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.

Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;
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- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.

Adempimenti

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o pil
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze, o se stesso nei casi previsti dalla norma.

| lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 6 ore (durata 4 ore, di
cui 2 ore di esercitazioni pratiche) per le aziende di livello di rischio basso, di 8 ore (durata 8 ore, di
cui 3 ore di esercitazioni pratiche) per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore (durata 16
ore, di cui 4 ore di esercitazioni pratiche) per le aziende di rischio di livello alto. Gli addetti al primo
soccorso designati, devono essere formati da specifico corso di formazione, della durata di 14
ore per le aziende appartenenti al gruppo A, di 12 ore per le aziende appartenenti ai gruppi B e C.

6.13.1 Principi generali di prevenzione incendi

Procedure - Nel cantiere sono previste le possibili fonti d'innesco incendio riportate nella tabella
seguente.

FONTI DI PERICOLO INCENDIO SI | NO
DEPOSITO BITUME X
DEPOSITO GPL (SERBATOIO) X
DEPOSITO GPL (BOMBOLE) X
DEPOSITO ACETILENE X
DEPOSITO OSSIGENO X
DEPOSITO VERNICI, SOLVENTI, COLLANTI X
DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI (gasolio) X
DISTRIBUTORE DI CARBURANTE X
DEPOSITO DI LEGNAME X
GRUPPO ELETTROGENO X
ALTRI (specificare) X

In ogni caso, in cantiere si devono custodire, in posizione facilmente raggiungibile e ben visibile,
come presidi minimi antincendio, estintori a CO2 o a polvere, di potere estinguente non inferiore a
21 A 89 BC e di tipo approvato dal M.I., cosi come individuato negli elaborati grafici allegati.

Adempimenti

Si dovra procedere all'ottenimento del certificato di prevenzioni incendi nei casi elencati nella
tabella seguente (sintesi, non esaustiva, della tabella allegata al DM 16 febbraio 1982 applicabile ai
cantieri temporanei e mobili).

.to attivita / deposito

3 Depositi di gas combustibiliin bombole compressi di capacita da 0,75-2
3 Depositi di gas combustibiliin bombole disciolti o liquefatti da 75 a 500
3 Deposito gasolio fuori terra di quantita non superiore a 500 kg
4

5

8

Deposito GPL in bombole di quantita non superiore a 5 mc

Deposito di ossigeno di quantita superiorea 2 mc
Officine e laboratori con saldatura e taglio metalli con gas con oltre 5

15 Deposito di bitume di quantita superiore da 0,5 a 25 mc

18 Distributore di carburante per autotrazione (benzina, gasolio, miscela)
20 Deposito vernici, solventi, collanti di quantita superiore a 500 kg

24 Detenzione di esplosivi

46 Deposito di legname di quantita superiore a 5 tonnellate

64 Gruppo elettrogeno di potenza complessiva superiore a 25 kW
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Procedure/adempimenti

L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a fornire in cantiere, in posizioni
fisse, ben visibili e segnalate, e facilmente accessibili, un pacchetto di medicazione: sia all'interno
del locale spogliatoio che su tutta gru cingolata a funi utilizzata per la movimentazione e l'infissione
delle palancole.

Il contenuto dei pacchetti di medicazione dovra essere mantenuto in condizioni di efficienza e di
pronto impiego, nonché dovra essere prontamente integrato quando necessario. L'appaltatore
dovra provvedere, entro gli stessi termini, a designare un soggetto, opportunamente formato,
avente il compito di prestare le misure di primo intervento interno al cantiere e per |'attivazione
degli interventi di pronto soccorso. |l pacchetto di medicazione deve esser presente anche sulla
autovettura del capocantiere.

6.13.3 Presidi sanitari: cassetta di pronto soccorso
Procedure/adempimenti

L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in ciascuna
delle due aree di cantiere principali, presso la baracca ad uso riposo degli operai e presso il box del
capo cantiere, in posizione fissa, ben visibile e segnalata, e facilmente accessibile, una cassetta di
pronto soccorso.

Il contenuto della cassetta di pronto soccorso dovra essere mantenuto in condizioni di efficienza e
di pronto impiego, nonché dovra essere prontamente integrato quando necessario.

L'appaltatore dovra provvedere, entro gli stessi termini, a designare un soggetto, opportunamente
formato, avente il compito di prestare le misure di primo intervento interno al cantiere e per
I'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

(V. ANCHE ALL. 1 - EMERGENZA COVID-19)
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Prima di procedere alla compilazione delle schede di analisi e delle valutazioni dei rischi e delle
relative specifiche misure di sicurezza da attuare per ogni singola tipologia di lavorazione, si
riportano di seguito le principali fonti di rischio per il cantiere in esame, con I'avvertenza che quanto
di seguito riportato vale per entrambe le Aree 1 e 2 di cantiere di cui trattasi, salvo non sia
espressamente indicato nel titolo del paragrafo a quale Area si debbano applicare le prescrizioni ivi
indicate.

| rischi di seguito analizzati sono in parte legati alle specifiche lavorazioni dell'impresa e di
conseguenza le norme di sicurezza indicate fanno riferimento alle specifiche norme di sicurezza
aziendali, in parte invece sono rischi derivanti da lavorazioni interferenti.

Per la formazione e 'esercizio delle aree di cantiere, delle piste e delle piazzole operative, nonché

per |'esecuzione di tutte le opere di progetto, I'impresa appaltatrice e tutti gli addetti dovranno

attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e raccomandazioni degli Enti che hanno autorizzato

I’'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alle Linee-guida dell’ARPAT per la corretta

gestione delle attivita di cantiere (rev. 2018), riprodotte integralmente nell’Allegato 22, parte

integrante del presente PSC, unitamente alle prescrizioni dei vari Enti.

7.1.  RISCHI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELLE AREE DI CANTIERE

Agenti atmosferici. Le lavorazioni sono eseguite all'aperto, prevalentemente nel periodo
autunno/inverno, e sono quindi soggette a rischio di: scariche atmosferiche, pioggia, vento, neve,
gelo, ecc. Sospendere, se necessario, i lavori. Indossare un adeguato vestiario e dare la possibilita ai
lavoratori di cambio degli indumenti. Predisporre baraccamento riscaldato e prevedere a turno
periodi di riposo al caldo e all'asciutto. Provvedere ad una adeguata alimentazione. Prima dell'inizio
delle lavorazioni predisporre baraccamento. Durante le lavorazioni mettere in atto, se necessario, le
altre procedure.

Occupazione temporanea di suolo pubblico. La Ditta appaltatrice dovra farsi carico delle procedure
per ottenere le autorizzazioni dagli enti competenti.

Presenza di ordigni bellici. Durante le operazioni di scavo o demolizione, € possibile che avvenga il
ritrovamento di residuati bellici. Dovranno essere immediatamente sospese le lavorazioni per
allontanarsi dalla zona del ritrovamento e quindi avvisare le autorita competenti affinché
intervengano tempestivamente per la relativa bonifica del sito.

7.2.  RISCHI TRASMESSI DALL'AMBIENTE ESTERNO (V. ANCHE ALL. 1 - EMERGENZA COVID-19)
Annegamento. Attenzione e lavorazioni sempre eseguite in squadra.

Mareggiate. Attenzione e lavorazioni sempre eseguite in squadra.

Reti di servizi (elettricita, telefono, gas, acqua, fogna), aeree o interrate. Non presenti nelle aree a
mare dei cantieri considerati.

7.3.  RISCHI TRASMESSI DALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE ALL'’AMBIENTE ESTERNO

Polveri. Attenzione durante le lavorazioni e fare sempre uso di DPI idonei. Bagnare le sedi stradali
non asfaltate se necessario.

Generazione di traffico per movimentazione materiali. Per |a realizzazione delle opere in progetto,
al fine di ridurre al minimo l'interferenza del cantiere con la viabilita veicolare e pedonale e, per
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché per garantire la protezione dell'ambiente
circostante da possibili rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori, si prevede la chiusura dell'area di
lavoro mediante posa di idonea recinzione (vedi fasi realizzazione recinzione di cantiere). L'area di
cantiere, compatibilmente con le lavorazioni da eseguire, dovra essere definita in modo da limitare
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veicolare e pedonale nelle fasi operative che ne richiederanno la necessita (eventualmente, dotare
gli accessi del cantiere di specchi in caso di scarsa visibilita). Al fine di ridurre al minimo il trasporto
di terra sulle strade circostanti, provvedere se necessario alla bonifica degli pneumatici dei mezzi in
uscita dal cantiere. Dovra essere sempre mantenuta una velocita idonea, all'esterno del cantiere,
per non aggravare |'esposizione a polveri dei ricettori esterni, oltre che rispettare il Codice della
Strada. Devono essere messe in atto misure per limitare I'esposizione a polveri dei ricettori sensibili
disposti lungo le vie di transito e in vicinanza dei cantieri (quali ad esempio limitare la velocita dei
mezzi e se del caso bagnare le piste). in caso di necessita si dovra provvedere all'ausilio per la
manovra in ingresso ed uscita dei mezzi dal cantiere, con I'utilizzo di personale a terra dotato di
idonei d.p.i.

7.4. RISCHI DERIVANTI DAL SALPAMENTO DI INERTI DALLA SPIAGGIA E DAL FONDALE
ALL’INTERNO DELL’APPRODO NAUTICO A MAGAZZINI.

Le operazioni relative al salpamento di inerte arido dalla spiaggia e dal fondale all'interno
dell’approdo nautico di Magazzini avverranno tramite |'utilizzo di mezzo escavatore cingolato,
dotato di idoneo sbraccio per il recupero del materiale fino a quota -1.50 m circa su l. m.m., con
sbraccio di almeno 10 m, e successivo ricollocamento dello stesso per la formazione della pista
provvisoria per la gru destinata al montaggio del molo di sottoflutto, e al suo definitivo trasporto
e collocamento sulla spiaggia ad W del palancolato. Dovra essere accertata la perfetta planarita e
consistenza dei rilevati su cui il mezzo escavatore verra posizionato, al fine di evitare possibili
ribaltamenti dello stesso durante le operazioni di salpamento; prima di cominciare le operazioni
vere e proprie bisogna accertarsi che I'area di lavoro sia sgombra dai mezzi marittimi, che si siano
allontanate eventuali imbarcazioni, che non ci sia presenza di personale nel raggio di azione e di
sicurezza del mezzo escavatore, sia in acqua, sia a terra.

7.5.  RISCHI DOVUTI ALLO SCARICO DI INERTI DA AUTOCARRO

| rischi maggiori che si possono verificare nella fase di trasporto degli inerti (ghiaietto, pietrisco,
massi di 1~ e 2" categoria) con autocarri o altri mezzi, quali dumper o ruspe, sono quelli dovuti alla
caduta di parte del carico provocato dal fondo irregolare delle strade o delle piste, o per azioni della
forza centrifuga in curve troppo strette affrontate a velocita sostenuta, o per errore dell’operatore. |
conducenti degli automezzi dovranno rispettare tassativamente i limiti di velocita; il preposto dovra
controllare periodicamente lo stato di conservazione delle vie di transito. La manovra di
sollevamento del cassone deve essere effettuata con gradualita (evitando assolutamente manovre
repentine e sussultorie del cassone) assicurandosi preliminarmente che non vi siano persone nelle
immediate vicinanze. Nel caso di difficolta della discesa di alcuni elementi o ammassi lapidei dal
cassone il preposto deve interrompere la fase di inclinazione e accertare le cause di mancato libero
scivolamento del materiale (successivamente dovra organizzare eventuali manovre
dell’autocarro e se necessario richiedere 'uso della benna o della pinza all’operatore della gru); la
gru o pala o escavatore meccanico adibita alla sistemazione dei cumuli di materiale versato
dall’autocarro deve mantenersi nelle vicinanze di quest’ultimo ma comunque deve sostare ad
almeno 2-3 metri. Per evitare la caduta accidentale del materiale dalla benna o pinza bisogna
prestare attenzione alla fase di carico e sollevamento.

E’ assai importante che gli automezzi preposti allo scarico dei materiali lapidei, sempre ma in special
modo durante operazioni di scarico dei materiali di maggiori dimensioni, si posizionino con tutti gli
assi, compresi quelli sterzanti, paralleli 'un l'altro e tutti i freni disinseriti , in modo che
I'avanzamento dell’autocarro dovuto alla discesa del carico possa manifestarsi liberamente in
direzione retta. Ad esempio la realizzazione di riempimenti e rilevati € prevista tramite scarico sul
rilevato gia realizzato degli inerti di ripascimento dal cassone ribaltabile dell’automezzo e successivo
conferimento in mare tramite pala meccanica. E' molto importante che I'automezzo si posizioni
parallelamente alla linea di riva della spiaggia oggetto del ripascimento e che mantenga una
distanza di sicurezza dalla battigia al fine di impedire, in caso di ribaltamento del mezzo, che esso
finisca in mare. E’ comunque sempre vietato sovraccaricare gli automezzi oltre la portata consentita
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ai punti specifici trattati nel seguito.

7.6. RISCHI PER LA POSA DELLE PALANCOLE PER LA COSTRUZIONE DEL MOLO DELL’APPRODO
DI MAGAZZINI (AREA DI CANTIERE 1)

Per le operazioni di vibro-infissione delle palancole di acciaio tipo AZ del molo di Magazzini si puo
prevedere I'impiego di specifico vibro-affondatore agganciato al braccio di una gru a funi tralicciata
operante da terra con evoluzione su pista costruita utilizzando gli inerti in eccesso presenti
all'interno dell’area nautica.

Le palancole, trasportate da appositi automezzi a Magazzini, saranno scaricate direttamente
sull’area a mare ottenuta dalle lavorazioni di cui al punto 7.4 (v. Tav. 1 PSC), limitrofa alle operazioni
di infissione. Tutte le operazioni di movimentazione devono essere sempre effettuate con mezzi e
modalita tali da assicurare il corretto sollevamento e la giusta posa con sistemazione in catasta. Le
operazioni di posa in opera delle palancole saranno eseguite da personale specializzato sotto la
guida del capo cantiere. Per tutti gli addetti alle operazioni & prescritto I'uso del casco e nell’area
interessata al montaggio deve essere vietato I'accesso ai non addetti. Le operazioni avverranno in
buone condizioni meteorologiche, con particolare attenzione alla velocita del vento che non deve
essere tale da creare vela con I'’elemento palancola. In tutte le fasi transitorie e di montaggio dovra
essere assicurata la stabilita dei singoli elementi e delle parti gia collocate in opera. Durante le
operazioni di movimentazione degli elementi dovra essere impedito il transito di mezzi
marittimi non interessati alla specifica lavorazione nella zona che potrebbe essere interessata da
un’eventuale caduta degli elementi.

Il sollevamento della palancola (v. foto sopra) avverra direttamente con una doppi

perno passante con meccanismo di sgancio manuale collegata al gancio di servizio della gru
tralicciata mentre il vibratore € posato in terra a fianco della gru; il perno passante di ogni pinza
impegna un foro precedentemente realizzato a terra mediante ossitaglio. Questo tipo di gancio di
sollevamento & un dispositivo specifico e deve recare impressa la portata massima consentita di
lavoro e deve essere in condizioni di costante efficienza.

Durante la fase di imbocco di una palancola con quella gia infissa si osservera la massima
cautela. Per quanto possibile, si limitera allo strettamente necessario il tempo di permanenza
dell’'operatore destinato a facilitare I'imbocco della palancola con quella precedente; in ogni caso
detto operatore dovra avere tutti i dispositivi di protezione individuali necessari.

| vibroinfissori o battipali, per I'accesso alla loro parte superiore, devono essere corredati da
scale fisse a pioli con gabbie di sicurezza e balconcini di servizio in quota; in alternativa devono
essere utilizzate misure di sicurezza costituite da dispositivi anticaduta collegati a guide fisse
disposte lungo la struttura verticale del battipalo, ai quali collegare le cinture di sicurezza. | posti di
lavoro prospicienti lo specchio d’acqua devono essere organizzati mediante piattaforme provviste
di parapetto normale su tutti i lati.

Durante l'infissione, la palancola deve risultare ben verticale; la testa deve risultare ben centrata
sotto il vibroinfissore, in tal modo si diminuiscono le possibilita di rotture e proiezioni di frammenti
o schegge.

La gru a traliccio deve essere saldamente stabilizzata sulla pista; i posti di manovra in cabina o a
terra devono risultare protetti da possibili urti o contatti o investimenti, anche accidentali, con parti
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palancola.

Quando il vibro affondatore o battipalo iniziera la sua attivita bisognera controllare che le tubazioni
di alimentazione seguano un percorso regolare senza pieghe o strozzature che possono provocare
fuoriuscita di liquido in pressione. Le linee ad alta pressione saranno dotate di manometro di
controllo ed ove occorra di limitatore di pressione; si dovranno controllare periodicamente i
componenti dell'impianto ad alta pressione, fare manutenzione alle valvole, verificare le linee; la
sostituzione dei tubi avverra con analoghi rispondenti alle pressioni d’esercizio.

Inoltre:

la zona di lavoro deve essere delimitata con linee di segnali galleggianti, per impedire
I’accesso ai natanti generici;

dopo aver posizionato |'autocarro con il carico e quello con la gru, si procede al sollevamento dei
laminati e loro stoccaggio in cataste regolari, sull'apposita area di stoccaggio.

L'operazione di sollevamento della singola palancola avviene sempre attraverso la preventiva
imbracatura della stessa operata da uno o piu operatori che successivamente tengono I'elemento
in guida con una corda mentre |'operatore della gru la solleva in posizione verticale portandola nella
zona di stoccaggio; I'elemento viene posizionato ed un operatore provvede al suo rizzaggio con
interposizione di legname; il distacco dell'attrezzatura di imbracatura dal gancio del mezzo di
movimentazione deve avvenire solo quando la stabilita dell'elemento e assicurata. Cosi in
successione si procede anche per gli altri elementi di carpenteria metallica. Nel caso di
sollevamento e trasporto di elementi accatastati, imbragati mediante funi, occorre considerare la
perdita di forma del carico all'atto dell'appoggio a terra, con conseguente pericolo di
schiacciamento.

7.7. RISCHI PER LA COSTRUZIONE DEL CORDOLO DI COLLEGAMENTO DELLE PALANCOLE DEL
MOLO DELL’APPRODO DI MAGAZZINI (AREA DI CANTIERE 1)

La realizzazione della trave di coronamento in cls. armato della palancolata in acciaio, avente
funzione di efficace strumento anticorrosione in tutta la zona del bagnasciuga, prevede, in primis, la
saldatura fuori acqua di una staffa metallica a forma di “L” (v. foto 1 esemplificativa di seguito), di
lunghezza variabile in funzione dell’altezza del tratto di palancolato al di sopra del . m.m., il cui
tratto orizzontale si trova sempre a quota -1.00 m l.m.m., anche per la parte della palancolata
radicata a terra, fino al muretto della strada comunale, consentendo il successivo posizionamento,
con l'ausilio di autogru da terra, delle due casseforme esterne a perdere, una per lato, in
calcestruzzo armato di contenimento del getto e finitura esterna, come rappresentato nello schema
qui di seguito. Le casseforme per il palo di testa dovranno essere sagomate e posizionate a parte.
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Le casseforme (v. schema sopra) la cui sezione € ad L, dovranno essere prefabbricate in cls. armato,
con la base sagomata per combaciare perfettamente con la palancolata. Una volta montate,
dovranno essere tirantate fra loro per tutta la parte emersa con idonee barre in acciaio imbullonate
o saldate anche alla palancolata (v. foto 2).

Per quanto riguarda il posizionamento del cassero prefabbricato esterno si ritrovano tutti i rischi
connessi alla movimentazione e sollevamento con autogru dei carichi, per cui dovranno essere
adottate le specifiche misure previste nella apposita scheda.

Successivamente, in ognuno dei due lati, viene parzialmente montato il ferro d’armatura,
debitamente solidarizzato alla palancolata con idonee saldature, e si procede all’effettuazione di
un getto parzialmente sommerso “di bloccaggio”, sino ad una parziale realizzazione della trave, piu
precisamente sino a quota +0.30 m, al fine di evitare che eventuali onde marine causino la caduta in
mare delle suddette casseforme (v. foto 2).

Una volta che il getto “ha tirato” si procede al completamento dell’armatura.

Il trasporto a mano dell'armatura deve avvenire con spallacci di cuoio. Ogni qualvolta il carico e
superiore a 25Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla movimentazione
dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati da
pil operai). La posa e la legatura del ferro sagomato deve essere effettuata con l'ausilio di guanti di
sicurezza. L'accesso al cantiere dell'autobetoniera deve avvenire attraverso percorsi sicuri e, se del
caso (spazi ristretti), tramite |'assistenza di personale a terra. Accertarsi della stabilita del luogo di
sosta dell'autobetoniera ed estendere il canale di scarico secondo le istruzioni.

La vibratura del calcestruzzo deve essere effettuata con vibratori alimentati a bassissima tensione di
sicurezza. | lavoratori addetti al getto del calcestruzzo devono fare uso di occhiali o di
apposito schermo facciale, casco, guanti e stivali di sicurezza.

Nell'esecuzione del disarmo bisogna far uso di casco, scarpe antinfortunistiche con suola
imperforabile e puntale rinforzato, guanti di sicurezza (cuoio).

7.8. RISCHI DERIVANTI DA REALIZZAZIONI DI SCAVI E RINTERRI

Delimitare le aree di movimentazione dei mezzi con nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di
evitare possibili contatti con le parti in movimento.

Appositi cartelli devono segnalare i pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare |'accesso ai non
addetti ai lavori.

Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne il
traffico anche attraverso I'uso di elementi tipo new-jersey. Se necessario, il fondo delle piste di
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evitando, se possibile, il doppio senso di marcia. La viabilita in vicinanza degli scavi deve essere
attentamente studiata e regolamentata al fine di impedire ribaltamenti dei mezzi d’opera.

Nei lavori di rinterro con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel campo di azione della
macchina operatrice. In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con
suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere. Idonei otoprotettori devono essere consegnati
ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

L'escavatore o la ruspa devono essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in
conformita alle norme specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare tali mezzi per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme. E' vietata la presenza degli operai neirispettivi campi di azione. Si devono controllare
i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per i mezzi. Controllare
I'efficienza dei comandi e verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione. Deve essere adeguata la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo
d'uomo in prossimita dei posti di lavoro. Non sono ammesse persone non autorizzate a bordo
delle macchine da lavoro.

Devono essere messe a disposizione dei lavoratori le attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e
devono essere fornite le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

Durante |'uso degli utensili indossare guanti e occhiali protettivi. Durante le manovre in retromarcia
o con scarsa visibilita, l'operatore dei mezzi di trasporto dovra essere coadiuvato da
personale a terra. Tali mezzi devono essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in
conformita alle norme specifiche di appartenenza). E fatto divieto di usarli per scopi differenti da
quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. Inoltre dovra essere effettuata la periodica
manutenzione di tutte le macchine.

7.9. RISCHIO PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI

Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o
comungue capaci di procurare lesioni.

| carichi non devono essere guidati con le mani; in quanto possibile, devono essere utilizzate aste
rigide o funi che consentano di operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).

Per gli imbrachi devono essere privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque devono
essere omologate, verificate periodicamente e scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.
Durante le attivita di montaggio e manutenzione delle macchine e di movimentazione e guida dei
carichi, gli addetti devono fare uso di guanti e indumenti protettivi adeguati.

7.10. RISCHIO VIBRAZIONI

Qualora non sia possibile evitare l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di
trasmettere vibrazioni al corpo dell’operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le
soluzioni tecniche pil efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi
di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. | lavoratori addetti
devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata I'opportunita di adottare la
rotazione tra gli operatori.

7.11. RISCHIO RUMORE

Le attrezzature impiegate in cantiere devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in
conformita alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il
funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature di corredo delle macchine devono
essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore della
lavorazione o di una attrezzatura non puo essere eliminato o ridotto, come ad esempio nella fase di
battitura della palancola, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione
dell’area interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se
la rumorosita non e diversamente abbattibile € necessario adottare i dispositivi di protezione
individuali (otoprotettori) conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e
prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.

In ogni caso le attrezzature da cantiere quali motocompressori, escavatori, montacarichi, mezzi di
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262/2002. Il livello di potenza sonora garantito delle macchine e delle attrezzature soggette a limiti
di emissione acustica non puo superare i valori limite di emissione acustica stabiliti dall'allegato I,
parte b), del D.Lgs. 262/2002.

Il datore di lavoro utilizzatore, poi, deve disporre che i lavoratori incaricati ricevano un'adeguata
formazione e informazione sull'uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e sui rischi su cui sono
esposti. Nel caso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze o responsabilita particolari in
relazione ai loro rischi specifici (gru, autogru, escavatori ecc...) il datore di lavoro deve garantire un
addestramento adeguato e specifico dei lavoratori addetti.

7.12. RISCHIO CESOIAMENTO E STRITOLAMENTO

Tra le parti in movimento delle macchine operatrici ed il personale addetto o ausiliario devono
sempre essere interposte delimitazioni o protezioni atte ad evitare il contatto anche accidentale
con parti del corpo. La messa in funzione di macchine con elementi mobili e/o battenti deve essere
preavvisata con segnalatore acustico e luminoso, quest’ultimo deve permanere in funzione
durante tutte le attivita (girofaro).

Ad esempio durante la battitura delle palancole I'area di lavoro deve essere delimitata e deve
permanere il solo personale strettamente necessario che deve operare sempre da posizione sicura
e prestabilita.

7.13. RISCHIO CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO

Durante il montaggio di eventuali macchine e/o strutture di cantiere, lo scarico e posizionamento
del materiale (ad es. delle palancole) e comunque nelle fasi di lavorazione di mezzi che comportano
il rischio di caduta di materiale dall’alto (ad es. gru, autogru e battipali) deve essere evitata o ridotta
la possibilita di caduta di materiali dall’alto ricorrendo, a seconda dei casi, alla delimitazione con
barriere fisse o mobili e/o alla segnalazione e sorveglianza di tale area.

Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell’elmetto di protezione personale ed essere edotti
sulle prescrizioni da adottare per le segnalazioni acustiche di comunicazione verbale e gestuali.

7.14. RISCHIO PER GETTI E SCHIZZI DI SOSTANZE PERICOLOSE

Nei lavori con materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti dannosi per la salute devono
essere adottati provvedimenti atti ad impedire la propagazione nell’ambiente di lavoro.

Ad esempio I'area di confezionamento e di invio di miscele cementizie dovra essere completamente
recintata. Gli operatori che si trovano nelle immediate vicinanze dell'impianto di miscelazione e
pompaggio e che possono essere esposti a spruzzi di miscela cementizia dovranno usare
occhiali con protezione laterale ed indumenti protettivi.

Per la pulizia delle tubazioni e dei flessibili non devono essere utilizzate pressioni elevate. In
caso di otturazione degli ugelli, 'operatore della pompa deve immediatamente fermare la pompa
stessa e recarsi ad aprire le valvole di scarico, procedendo con cautela e gradualita. Solo a pressione
nulla egli dara il consenso all’'operatore della sonda per I'estrazione delle aste, lo smontaggio del
porta ugelli e la sua sostituzione.

Tra le sostanze utilizzate, alcune sono capaci di azioni allergizzanti & pertanto necessario evitare il
piu possibile il contatto con tali sostanze durante il loro impiego. Una particolare azione
allergizzante puo dare la miscela di iniezione, pertanto i lavoratori addetti alla miscelazione, ai getti
ed alla manutenzione e pulizia delle macchine ed impianti devono essere equipaggiati e fare uso dei
D.P.l. (guanti, occhiali, indumenti protettivi, stivali), mentre gli altri lavoratori devono evitare di
sostare o accedere alle aree di lavoro non di loro competenza. Deve essere valutata I'opportunita di
sottoporre i lavoratori piu esposti a sorveglianza sanitaria specifica.

7.15. RISCHIO ESPOSIZIONI E FUMI, VAPORI, POLVERI E FIBRE

Nelle lavorazioni deve essere ridotta al minimo la produzione ed emissione di sostanze polverose
e/o fibrose utilizzando tecniche ed attrezzature idonee. Le polveri e le fibre che comunque si
depositano nell'area di lavoro, se dannose per la salute, devono essere sollecitamente raccolte ed
eliminate secondo accorgimenti opportuni. Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i
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eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza
sanitaria.

Nei lavori di scavi e/o movimentazione di inerti per ridurre al minimo I’emissione di polveri e fibre &
necessario prevedere la periodica irrorazione delle superfici di lavoro e dei percorsi dei mezzi
meccanici.

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalti e simili oltre ad adottare idonee misure contro i rischi
di fuoriuscita incontrollata delle masse calde dalle apparecchiature e recipienti € necessario
prevenire la diffusione ed inalazione di vapori pericolosi e nocivi disponendo che i lavoratori
facciano uso di appropriati D.P.I.

7.16. RISCHIO PER OLII MINERALI E DERIVATI

Le macchine impiegate in cantiere (ad esempio il battipalo per la infissione delle palancole) possono
essere soggette a forti sollecitazioni e logorio delle diverse parti: vanno percio oggetto di continua
manutenzione e di frequente revisione con particolare riferimento alle guide, ai bulloni, alle
pulegge, alle funi, al dispositivo contro la caduta accidentale della mazza ecc.

Nei lavori di manutenzione che richiedono prodotti a base di oli minerali e derivati i lavoratori
addetti devono fare uso di appropriati D.P.I. quali: guanti, indumenti protettivi (tute), maschere
MoNouso.

Deve essere vietato l'utilizzo di prodotti a pressione per evitare la formazione di aerosol e gli addetti
devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.

7.17. RISCHIO PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Caratteristiche del carico
La movimentazione manuale di un carico pud costituire rischio di traumi, principalmente di tipo
dorso-lombari, nei casi seguenti:
e il carico & troppo pesante (Kg. 25);
e e ingombrante o difficile da afferrare;
e e¢in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
e ¢ collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa
distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
e puod a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per i
lavoratori, in particolare in caso di urto.
Sforzo fisico richiesto
Lo sforzo fisico pud presentare un rischio di traumi nei seguenti casi:
e ¢ eccessivo;
e puo essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
e pud comportare un movimento brusco del carico;
e e compiuto con il corpo in posizione instabile.
Caratteristiche dell'ambiente di lavoro
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilita di rischio nei seguenti
casi:
e |o spazio libero, in particolare verticale, é insufficiente per lo svolgimento dell'attivita
richiesta;
e il pavimento é ineguale e quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per il
lavoratore.
e il posto o I'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale
dei carichi ad un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
e il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico
a livelli diversi;
e il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
e |atemperatura, I'umidita o la circolazione dell'aria sono inadeguate.
Esigenze connesse all'attivita fisica
L'attivita puo comportare un rischio di traumi se comporta una o piu delle seguenti esigenze:
e sforzi fisici che sollecitino la colonna vertebrale in modo troppo frequente o
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e distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;

un ritmo imposto da un processo che non puo essere modulato dal lavoratore.

Fattori individuali di rischio

e |l lavoratore puo correre un rischio nei seguenti casi:

e inidoneita fisica a svolgere il compito in questione;

e indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati;

e insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze e della formazione.
7.18. RISCHIO PER OPERAZIONI DI SALDATURA (PALANCOLATO DEL MOLO DI MAGAZZINI,
AREA DI CANTIERE 1)

| rischi associati all'uso di macchine per la saldatura di tipo elettrico, ossiacetilenica ed a flamma
libera sono influenzati dall'ambiente di lavoro e dalle eventuali interferenze con altre attivita
lavorative. In genere si possono presentare i seguenti rischi:

elettrocuzione (saldatura elettrica);

ustioni, per contatto con parti arroventate;

danni agli occhi per proiezione di scintille e schegge (saldatura elettrica);

danni per inalazioni dovute a sviluppo ed accumulo di fumi, polveri, vapori, in
ambienti scarsamente ventilati;

danni da emissione di radiazioni visibili ed invisibili dell'arco;

pericolo di incendio ed esplosioni per la presenza di materiali o impianti inflammabili
o atmosfere esplosive.

Di conseguenza durante |'operazione di saldatura € necessario che:

la zona di operazione, ogni qualvolta sia possibile, sia protetta con schermo di
intercettazione di radiazioni dirette o riflesse, quando queste costituiscono pericolo per gli
altri lavoratori;

vi sia sufficiente distanza da materiali combustibili od infiammabili. Comunque vanno
adottati gli opportuni accorgimenti contro il pericolo di incendio o esplosione;

i vapori, i fumi ed i gas dovuti al processo di combustione siano aspirati ed abbattuti
guanto pil in prossimita dell'area di saldatura;

gli addetti alla saldatura indossino guanti isolanti aderenti al polso per evitare I'introduzione
di schegge o particelle incandescenti, grembiuli, ghette incombustibili o tute prive di
tasche, senza risvolti ai pantaloni, scarpe di sicurezza, schermi facciali muniti di finestrelle
vetrate per proteggere gli occhi dalle radiazioni emesse dall'arco elettrico.

A lavoro ultimato € necessario provvedere a:

rimuovere i residui degli elettrodi e depositarli in appositi contenitori;

mettere in ordine la zona, depositando le pinze porta-elettrodi e gli altri accessori
della macchina nel rispetto del manuale d'uso e manutenzione della macchina.

Nel caso di saldatura a taglio ossiacetilenico le avvertenze da osservare sono le seguenti:

i tubi flessibili non devono essere danneggiati;

le giunzioni dei tubi devono essere effettuate con mezzi appropriati (per esempio, fascette
a vite);

si deve scegliere la punta appropriata per il cannello;

si deve posizionare le bombole distanti dal luogo d'uso (ad almeno 10 metri di distanza,
5 metri se le bombole sono protette da scintille e calore);

si deve effettuare I'accensione a fiamma fissa o con accenditori appositi;

per brevi interruzioni d'uso si pud mantenere accesa la fiamma ridotta, ma in modo che
non possa andare a contatto con bombole o altri materiali combustibili o infiammabili;

per interruzioni di lunga durata o al termine del lavoro occorre chiudere prima le valvole
delle bombole e solo dopo i rubinetti dei cannelli;

i DPI e I'aerazione localizzata devono essere adottati come adottato in precedenza per la
saldatura elettrica;

i depositi delle bombole di gas non devono essere realizzati in locali interrati;

le bombole di acetilene e quelle di ossigeno devono essere stoccati in ambienti separati.
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L'elaborato "Cronoprogramma dei lavori" a pagina seguente si presenta suddiviso in tre parti
principali, corrispondenti alle tre categorie di opere da realizzare: il pennello/molo di sottoflutto a
separazione della spiaggia dall’approdo nautico, contenuto nell’area di cantiere 1 a Magazzini; la
costruzione o il potenziamento delle opere rigide in massi naturali a protezione dei ripascimenti e
delle rilevanze storiche e infrastrutturali, in entrambe le aree di cantiere 1 e 2, compreso il
potenziamento del pennello Est di San Marco nell’area di cantiere 2; il ripascimento delle spiagge
di Magazzini, Schiopparello Est, San Giovanni e Cacciasugo in entrambe le aree.

Il grafico (sotto forma sintetica di Diagramma di Gannt), con l'inizio e la fine delle attivita principali
per ciascuna delle tre opere suddette, & suddiviso in settimane.

E’ anche presente una tabella col dettaglio delle date di inizio e fine di ciascuna attivita e la
rispettiva durata.

In conclusione, gli 88 giorni naturali e consecutivi previsti dal cronoprogramma dei lavori
risultano adeguati al fine della realizzazione e completamento in sicurezza dell'intera opera, anche

in relazione allo studio effettuato per il coordinamento temporale/spaziale delle lavorazioni.

Per una versione piu dettagliata del Cronoprogramma, v. Allegato 14 alla Relazione progettuale
esecutiva.
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (GANNT)
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Le attivita logistiche (carico, scarico, stoccaggio, assemblaggio, ecc.) espletate nel cantiere, in
preparazione delle attivita propriamente di realizzazione delle opere di progetto, saranno eseguite
principalmente nelle piazzole operative principali di Magazzini e San Giovanni.

Per quanto riguarda le lavorazioni per la realizzazione delle opere, esse avverranno tutte nelle aree
a mare, all'interno delle recinzioni previste.

In virtu delle considerazioni sopra riportate dovra essere posta attenzione sui seguenti aspetti:

le interferenze con la viabilita ordinaria derivanti dall'ingresso ed uscita dei mezzi dalle piazzole
operative dovranno essere minimizzate come illustrato al punto 6.6 del presente PSC;

le interferenze spaziali nell'uso delle parti comuni all'interno delle due aree di cantiere principali di
Magazzini e San Giovanni (zone di transito e aree di stoccaggio materiali), in particolare quelle
dovute alla manovra di inversione dei mezzi in ingresso nell'area di cantiere, sono state studiate e
ridotte al minimo, assegnando a ciascuna tipologia di utilizzo delle aree di dimensione e ubicazione
adeguate, come rappresentato nella Tav. 1 PSC;

anche le interferenze durante le lavorazioni sulle spiagge sono inevitabili ma di entita ridotta, data
I’elevata estensione dei tratti di intervento (complessivamente circa 1 km) e del modesto numero di
mezzi meccanici impiegati nelle varie zone di intervento, che inoltre saranno di dimensioni ridotte.
Per favorirne l'incrocio, le piste operative temporanee saranno dotate di modesti allargamenti
distanziati di circa 50m.

Per la formazione e 'esercizio delle aree di cantiere, delle piste e delle piazzole operative, honché

per I'esecuzione di tutte le opere di progetto, I'impresa appaltatrice e tutti gli addetti dovranno

attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e raccomandazioni degli Enti che hanno autorizzato

I’esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alle Linee-guida dell’ARPAT per la corretta

gestione delle attivita di cantiere (rev. 2018), riprodotte integralmente nell’Allegato 22, parte

integrante del presente PSC, unitamente alle prescrizioni dei vari Enti.
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Il piano di sicurezza e coordinamento deve contenere la stima dei costi relativi alla sicurezza, ovvero
dei costi necessari per |'applicazione delle misure di prevenzione in esso individuate.

Le eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento presentate dall'impresa
aggiudicatrice dei lavori al coordinatore per I'esecuzione non possono giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.

Per costi della sicurezza si intendono i seguenti costi (Allegato XV al D.Lgs n.81 del 9/4/2008 e

Art.7 del DPR 222/03):

- degli apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento;

- delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel piano di sicurezza e coordinamento per particolari lavorazioni interferenti;

- degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio,
degli impianti di evacuazione dei fumi;

- dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva;

- delle procedure contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e previste per specifici
motivi di sicurezza;

- degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;

- delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

L’elenco degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture e dei mezzi e servizi di
protezione collettiva é riportato nell’Allegato VI.1 del D.Lgs. n.81 del 9/4/2008, ovvero:

1. Gli apprestamenti comprendono: gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; locali di ricovero e
di riposo; recinzioni di cantiere.

2. le attrezzature comprendono: betoniere; gru; autogru; argani; elevatori; macchine
movimento terra; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi;
impianti di adduzione di acqua, energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.

3. Le infrastrutture comprendono: viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici;
percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

4. | mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori
acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di
gestione delle emergenze.

La stima dei costi deve essere congrua, analitica per singole voci, a corpo o a misura, riferita ad
elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali o sull’elenco prezzi
delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia disponibile o
applicabile si fara riferimento all’analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

Le singole voci dei costi della sicurezza dal presente PSC, riferite al prezzario della Regione Toscana
2021 o ad analisi di mercato, sono calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere
interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio,
I’eventuale manutenzione e 'ammortamento.

In tutta analogia, € anche stata valutata I'incidenza della manodopera, utilizzando i valori inseriti nel
prezzario della Regione Toscana 2021 o ricorrendo ad analisi di mercato.

Ai sensi della normativa emanata a seguito del’lEMERGENZA COVID-19, & stato inoltre redatto un
addendum al presente PSC contenente la procedura per la sicurezza e la salute dei lavoratori
durante la pandemia, in base alle norme nazionali e regionali in vigore, allegato sub 1.

L’ammontare normale dei costi della sicurezza risulta pari ad € 19.437,02, quello della procedura di
emergenza COVID-19 pari ad € 7.664,30, per un totale di € 27.101,32.

L'incidenza della manodopera risulta di € 58.273,91.

| dettagli dei conteggi di cui sopra sono riportati in Appendice.
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11 ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI DI OGNI SINGOLA LAVORAZIONE

11.1 PREMESSA

Per la progettazione del Piano di Sicurezza del cantiere e fondamentale condurre un’attenta
analisi del progetto esecutivo dell’opera e del relativo programma lavori; questi devono
comprendere nei loro contenuti, oltre alle risorse umane e ai materiali necessari per la
costruzione dell’opera, anche la pianificazione temporale delle attivita.

Queste informazioni consentono al progettista della sicurezza la discretizzazione del sito cantierato
in aree o locazioni in stretto legame con le attivita indicate nel programma lavori. In tali aree sono
quindi localizzate tutte le risorse necessarie (materiali e umane) e quindi i pericoli connessi alle
attivita stesse. Il confronto con il dettato di legge consente di stabilire la contemporaneita o la
conflittualita delle attivita e di conseguenza I'accettazione o la modifica del programma dei lavori
proposto dal progettista dell’opera.

Nel caso specifico si e fatto riferimento al programma dei lavori di seguito allegato, comunque nelle
fasi di esecuzione dell’'opera sara cura del coordinatore per |’esecuzione dei lavori concordare ed
aggiornare il programma dei lavori con i Direttori del cantiere e dei lavori; di conseguenza si rendera
necessario adeguare il presente piano di sicurezza.

Utilizzando i documenti esecutivi dell’opera, con particolare riferimento alla planimetria del sito da
cantierare, sono state individuate le aree ove si svolgeranno le distinte fasi lavorative.
Successivamente si € valutato quelle che hanno porzioni intersecanti e che quindi, per i vari
operatori, possono presentare situazioni potenziali di pericolo, non solo in termini di rischio diretto
(strettamente connesso all’attivita stessa), ma anche indiretto (collegato a situazioni di
concomitanza spazio-temporali in distinte attivita).

La singola fase lavorativa & stata caratterizzata in funzione di: tipologia dell’intervento stesso;
risorse umane e di mezzi impegnati (in particolare le macchine eventualmente utilizzate); la
durata della fase di lavoro.

Per ogni fase lavorativa sono state individuate le sorgenti (di rischio potenziale) quali mezzi,
macchine, metodologie e circostanze di lavoro.

Successivamente, attraverso I'analisi delle suddette, & stato stabilito un elenco degli Argomenti di
rischio pertinenti per le singole fasi lavorative, in base a: le citate informazioni di carattere
tecnologico (desunte dall’analisi del progetto e del programma dei lavori); la statistica degli
incidenti, se disponibili; la propria esperienza professionale.

La valutazione del rischio € stata effettuata, per ciascuna fase di lavorazione, sulla base dei rischi
pertinenti ed assegnando, a ciascuno di essi, un valore che rappresenta la magnitudo del danno
potenziale ed un valore che corrisponde alla probabilita che si verifichi I’evento pericoloso (variabile
dala3).

11.2 METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione del rischio effettivo & stata condotta associando ad ogni i-esimo Argomento di
rischio per ogni sorgente individuata una probabilita di accadimento di incidenti provocata da
tale sorgente ed una magnitudo di danno derivante atteso. La probabilita di accadimento e fissata in
tre livelli di valore numerico 1-2-3. La magnitudo del danno atteso e fissata parimenti in tre livelli
di valore 1-2-3. L’entita del rischio associato ad ogni possibile Argomento e rappresentata dal
prodotto del valore della magnitudo del danno potenziale M per il valore della probabilita di
accadimento P relativa a quel rischio:

Vij =P * M
Di seguito sono descritti i livelli di magnitudo e probabilita considerati.

Scala dell'indice "P" (probabilita - frequenza eventi)
Bassa (1)
Il fattore di rischio pud provocare un danno solo in circostanze occasionali o sfortunate di eventi.
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infortunistico e/o di malattie professionali (tre / cinque anni).

Media (2)

Il fattore di rischio puo provocare un danno, anche se non in maniera automatica o diretto.
E’ noto qualche episodio che, per la tipologia considerata ha dato luogo a danno. L’attivita
lavorativa comporta la necessita di intervento su attrezzatura di lavoro in funzionamento. Esiste una
correlazione tra I'attivita e/o il fattore di rischio e le anomalie dell’andamento infortunistico e/o di
malattie professionali su un periodo significativo (tre / cinque anni).

Alta (3)

Si sono registrati danni per la tipologia considerata (incidenti, infortuni, malattie professionali).
L'attivita lavorativa richiede una particolare organizzazione del lavoro perché presenta
interferenze, sovrapposizione, incompatibilita di operazioni, ecc. Esiste una correlazione tra
I"attivita e/o il fattore di rischio ed il peggioramento dell’andamento infortunistico e/o di malattie
professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni). Sono state segnalate situazioni di rischio
potenziale per danni gravi.

Scala dell'indice "M" (magnitudo del danno potenziale) Lieve (1)

Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilita temporanea con prognosi inferiore o uguale a 3
giorni di guarigione. Nell’ambito dell’attivita & stata individuata una tipologia di incidente durante
una fase dell’attivita che puo causare danni lievi a persone o cose. Sono presenti agenti biologici del
gruppo 1, sostanze e/o preparati tossici per ingestione, nocivi per inalazione e/o contatto cutaneo o
irritanti.

Medio (2)

Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilita temporanea con prognosi compresa tra 3 e 30
giorni. Nelllambito dell’attivita e stata individuata una tipologia di incidente durante una fase
dell’attivita che pu0 causare danni moderati a persone o cose e/o produrre una limitata
contaminazione dell’ambiente. Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni, agenti biologici
del gruppo 2, molto tossici per ingestione e/o contatto cutaneo, infiammabili, comburenti.

Grave (3)

Si sono verificati danni che hanno prodotto sulle persone effetti irreversibili (morte, perdite
anatomiche e/o funzionali). Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilita temporanea con
prima prognosi superiore a 30 giorni di guarigione. Nell’ambito dell’attivita & stata individuata una
tipologia di incidente durante una fase dell’attivita che puo causare danni gravi a persone o cose
e/o produrre alta contaminazione dell’ambiente. Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni
e tossici o molto tossici, altamente infiammabili, capaci di esplodere, molto pericolosi per
I'ambiente, agenti biologici dei gruppi 3 o 4.

| valori del rischio Vrj per le varie combinazioni di probabilita di accadimento e magnitudo del
danno potenziale sono riassunti di seguito, con le azioni da intraprendere in corrispondenza.

Molto alto (9) Azioni correttive indilazionabili = Occorre individuare e programmare
miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre drasticamente sia la
probabilita che il danno potenziale.

Alto (6) Azioni correttive indispensabili da programmare con urgenza - Occorre
individuare e programmare miglioramenti con interventi diprotezione e prevenzione per
ridurre in misura sensibile o la probabilita o il danno potenziale.

Medio (da3a4) Azioni correttive comunque necessarie da programmare nel breve / medio
termine - Occorre individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e
prevenzione per ridurre o la probabilita o il danno potenziale

Basso (2) Azioni correttive e/o migliorative da programmare a medio termine = Occorre
verificare che i pericoli potenziali siano tenuti sotto controllo

Trascurabile (1) Azioni correttive e/o migliorative non necessarie perché i pericoli potenziali
sono tenuti sufficientemente sotto controllo.
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OP.2.

OP.3.
OP.4.

0.D.1
0.D.2

0.D.3

11.3 VALUTAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI DELLE ATTIVITA DI CANTIERE

Le fasi esecutive sono state distinte in tre gruppi principali cosi distinti:
- Opere Provvisionali di delimitazione, installazione del cantiere.
- Opere Definitive da realizzarsi con mezzi e manodopera da terra.
- Smobilizzo del cantiere.

11.3.1 Opere Provvisionali di delimitazione ed installazione del cantiere

Per l'installazione del cantiere si rende necessario eseguire alcune opere provvisionali attuando
le seguenti fasi lavorative:

Recinzione delle aree di cantiere a terra; delimitazione delle aree di stoccaggio del materiale e
di parcheggio dei mezzi; disposizione della segnaletica necessaria.

Installazione degli impianti elettrico e di terra a servizio del cantiere e delle macchine per normali
lavorazioni di cantiere.

Realizzazione di baraccamenti da destinare ad ufficio, spogliatoio, servizi igienici, ecc.

Escavo “una tantum” della spiaggia interna dell’approdo di Magazzini e formazione della piazzola
operativa del vibroaffondatore per la palancolata — Scotico delle spiagge e accantonamento dei
sedimenti nativi sulla parte alta delle spiagge — Formazione delle piste operative per la
movimentazione dei mezzi d’opera per la costruzione delle opere di difesa rigida e morbida e loro
smantellamento a fine lavori — A ripascimento ultimato, spargimento di tutti i sedimenti nativi
accumulati per le opere provvisionali sulle spiagge ricostituite.

Tutte le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, devono
essere proporzionate ed idonee allo scopo e conservate in efficienza per I'intera durata dei lavori.

11.3.2 Opere definitive

Per I'esecuzione dei lavori sono state individuate le seguenti fasi lavorative:

F.P.O. da terra di palancole metalliche tipo AZ per molo sottoflutto approdo

F.P.O. del cordolo di coronamento del palancolato di Magazzini inclusi impalcato in tavole di legno
iroko e montaggio di segnale luminoso per I'ingresso all’approdo e F.P.O. del solettone di
consolidamento e servizio del pennello a San Marco

F.P.O. di massi naturali di 1” e 27 categoria e di pietrisco di frantoio per la realizzazione delle opere
di difesa rigida: pennello W e la barriera di protezione del muro Foresi a Magazzini; pennelli E,
centro e W e barriera di protezione del muro Foresi W e Hotel Fabricia a Schiopparello Est;
potenziamento del molo di sottoflutto del Circolo nautico a San Giovanni e del pennello E a San
Marco; versamento di ghiaietto di cava di fiume di 1" e 2” classe granulometrica per la realizzazione
dei ripascimenti delle spiagge di Magazzini, Schiopparello Est, San Giovanni e San Marco

11.3.3 Smobilizzo del cantiere

Al termine della costruzione delle opere di progetto, a seguito della dichiarazione di fine lavori da
parte dell'impresa, questa potra procedere allo smobilizzo di alcuni macchinari e strutture del
cantiere fatta eccezione per quanto necessario ad assistere (sempre e comunque nel rispetto
delle norme di sicurezza ed igiene) alla successiva attivita di collaudo delle opere. Per quanto
riguarda le attivita di smobilizzo del cantiere queste sono state distinte nelle seguenti fasi
lavorative:

SC.1. Smontaggio dei macchinari, impianto elettrico e baraccamenti di cantiere.
SC.2. Rimozione delle recinzioni ed elementi di delimitazione delle aree di cantiere
SC.3. Raccolta e smaltimento dei rifiuti di cantiere.

Per ogni fase esecutiva e stata redatta una scheda sintetica con indicati: tipologia delle opere;
fase lavorativa; procedure esecutive; descrizione dell’attrezzatura di lavoro; risultati dell’indi-
viduazione, analisi e valutazione dei rischi; misure di prevenzione e protezione; misure tecniche di
prevenzione e protezione; dispositivi di protezione individuale; dispositivi di protezione collettivi.
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— 12 - SCHEDE DELLE LAVORAZIONI(PER LE MISURE ANTI COVID-19 V. ALL 1)y
COMUNE DI PORTOFERRAIO - AOOCPF - 0009661 - Ingresso - 03/05/2021 - 07:49
Le schede di lavorazione rappresentano una sintesi esplicativa dello studio, di analisi e valutazione

dei rischi e delle relative misure di sicurezza da attuare; sara _comunque cura ed obbligo del
Coordinatore della_Sicurezza in _fase di Esecuzione visto anche il POS dell’lmpresa
appaltatrice, apportare ogni aggiornamento ed integrazione a dette schede per adeguarle alle
reali esigenze operative del cantiere in corso d’opera.

SCHEDA n. 1.

TIPOLOGIA OPERE: PROVVISIONALI - ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE LAVORATIVA: O.P.1
Recinzione delle aree di cantiere a terra: delimitazione delle aree di stoccaggio del materiale e
di parcheggio dei mezzi; disposizione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria.

ATTREZZATURE DI LAVORO (Tit. Il D. Lgs. n.81 del 9/4/2008)
Attrezzi d'uso comune, mazza, trapano, fork-lift , generatore di corrente, pala gommata, ossitaglio.

ELENCO DELLE FASI ESECUTIVE:

e Installazione della recinzione fissa di cantiere, costituita da basamenti in cls tipo New Jersey e
pannelli di rete metallica zincata a caldo tipo “Orsogril” compresi pali di sostegno verticali.

e Installazione della recinzione mobile di cantiere, sulle aree a terra come da indicazioni progettuali,
realizzata con pannelli di rete metallica e basamento in piccoli blocchi di cls al fine di impedire
I'accesso a personale non autorizzato all'interno dell'area di cantiere.

e Approvvigionamento dei materiali per realizzazione recinzione di cantiere, e loro stoccaggio
all'interno delle aree precedentemente delimitate.

e Delimitazione, con opportuna segnaletica, delle aree di cantiere destinate allo stoccaggio del
materiale e parcheggio mezzi.

e Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

I Tipologia rischio |Probabilita | Magnitudo |  Entita |
1  |Tagli e lacerazioni alle mani | 2 (media) | 2(media) | 4 (media) |
2 |vibrazioni (trapano) | 1(bassa) | 1 (lieve) | 1 |
3 |Rumore | 1(bassa) | 1 (lieve) | 1 |
4 |cadute accidentali aterra | 1(bassa) | 1 (lieve) | 1 |
5 HLesioni e contusioni per I'uso degli 1 (bassa) 2 (media) 2 (bassa)
6 Hl\/lovimentazione manuale dei carichi 2 (media) 2 (media) 4 (media)
7 |investimento e/o urti accidentali con | 1(bassa) | 3(grave) | 3 (media) |
8  [Schiacciamento del guidatore per | 1(bassa) | 3(grave) | 3(media) |
9 Caduta in mare 1 (bassa) 3 (grave) 3 (media)
1 Elettrocuzione 2 (media) 2 (media) 4 (media)
\1 HPoIveri H 1 (bassa) H 2 (media) H 2 (media) ‘

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Sistemazione/regolarizzazione del piano di lavoro per il transito in sicurezza dei mezzi.

Valutare i livelli sonori di esposizione al rumore da parte del personale e fornire idonei dispositivi di
protezione individuale (otoprotettori) e relative informazioni d'uso.

Per le ore notturne e diurne con scarsa visibilita le recinzioni provvisorie ed i cartelli devono
essere segnalati con lanterne controvento e/o dispositivi rifrangenti.

Usare mezzi personali di protezione DPI.

Vietato I'accesso, al personale non addetto, in prossimita delle aree di lavoro.

E’ consentito 'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di macchine
elettriche mobili purché dotate di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto
dallo stato.
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carichi pesanti dovranno intervenire piu operatori al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Per le operazioni di sollevamento con mezzi meccanici si dovra sempre tenere di conto delle
condizioni atmosferiche (vento), dovra inoltre essere controllata la corretta imbracatura del
materiale da sollevare, e dovra essere sempre verificata |'efficienza del dispositivo di sicurezza
del gancio al fine di evitare lo sganciamento del carico; le operazioni dovranno essere eseguite da
personale esperto e dovranno inoltre essere impartite precise istruzioni al personale di ausilio che
guida I'elemento verso l'area di posizionamento.

E' vietato lo stazionamento di personale nel raggio di azione del mezzo per Ia
movimentazione dei carichi, prestare la massima attenzione alla presenza di personale durante le
manovre di retromarcia del mezzo, mantenersi a distanza di sicurezza dagli altri mezzi operanti in
cantiere.

E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio delle banchine.

Il filo banchina deve essere delimitato con opportune segnalazioni provvisorie.

Le eventuali lampade elettriche di segnalazione devono essere a tensione di 24V.

Utilizzare pettorine ad alta visibilita.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, otoprotettori, mascherina antipolvere,
pettorine ad alta visibilita.
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SCHEDA n. 2,

COMUNE DI PORTOFERRAIO - AOOCPF - 0009661 - Ingresso - 03/05/2021 - 07:49

IMPOLUGIA OPERE: FROVVISIONALI - ALLESTIMIENTO CANTTERE

FASE LAVORATIVA: 0O.P.2-0.P.3

Installazione degli impianti elettrico e di terra a servizio del cantiere e delle macchine per
normali lavorazioni di cantiere

Realizzazione di baraccamenti da destinare ad ufficio, spogliatoio, servizi igienici.

ATTREZZATURE DI LAVORO (Tit. lll D. Lgs. n.81 del 9/4/2008) Autogru, mazza, trapano, piccone, pala
e altri utensili d’'uso comune.

ELENCO DELLE FASI ESECUTIVE:

Realizzazione dell'impianto di terra e contro le scariche atmosferiche con cavi di
alimentazione interrati e aerei, (ai sensi delle norme CEl- 64-8, CEl 64-17, EN 60439-4 e del
Titolo Ill, Capo Il e All. IX - D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).

Montaggio di baraccamenti e/o box metallici ad uso: uffici - deposito - spogliatoi - mensa ecc.
(Al XIIl - D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) con unita modulari prefabbricate da
poggiare su cordoli di calcestruzzo.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

I Tipologia rischio Probabilita | Magnitudo Entita
Sbilanciamento del carico durante la messa in
1 tiro e/o urti accidentali con gli addetti alle 1 (bassa) 3 (grave) 3 (media)
operazioni di scarico
2 Contatto con macchine operatrici 1 (bassa) 2 (media) 2 (bassa)
3 Tagli e lacerazioni alle mani 1 (bassa) 2 (media) 2 (bassa)
4  Vibrazioni (trapano) 1 (bassa) 2 (media) 2 (bassa)
5 Rumore 1 (bassa) 2 (media) 2 (bassa)
6 Cadute accidentali dell’operatore 1 (bassa) 2 (media) 2 (bassa)
7 Rottura del manico della mazza 1 (bassa) 2 (media) 2 (bassa)
8 Lesioni e contusioni per I'uso degli attrezzi 1 (bassa) 2 (media) 2 (bassa)
9 Sfilamento della mazza o della chiave di serr. 1 (bassa) 2 (media) 2 (bassa)
1 Elettrocuzione 2 (media) 3 (grave) 6 (alta)
1 Cedimenti del piano di posa della gru 1 (bassa) 3 (grave) 3 (media)
1 Caduta accidentale del carico 1 (bassa) 3 (grave) 3 (media)

PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Interconnettere le terre dell'impianto.
Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni delle tensioni, del tipo di
corrente e delle altre caratteristiche costruttive.
Verificare l'integrita dell'isolamento dei cavi.
Devono essere messi a terra: gli impianti ad alta tensione e gli impianti a bassa tensione nelle
vicinanze di grandi masse metalliche.
La resa elettrica e: ottima in terreni vegetali; pessima in terreni rocciosi, ghiaiosi e di riporto

Tutti i conduttori di terra devono essere verificati per assicurare la continuita elettrica nei
collegamenti.

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

| dispersori devono essere contenuti in pozzetti ispezionabili.

La posizione dei pozzetti deve essere identificata con cartelli conformi al D.Lgs. 81/08

La ditta incaricata per la realizzazione dell'impianto dovra rilasciare la dichiarazione di
conformita, cosi come previsto dal D.M. 37/08. Copia delle denunce di terra deve essere conservata
in cantiere a disposizione degli organi ispettivi.

| collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato ai sensi del D.M.
37/08, che deve provvedere alla verifica dell'impianto prima dell'utilizzo e periodicamente ad
intervalli non superiori a 2 anni.
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carichi. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le
necessarie misure per assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo di mezzo
stesso, alla sua velocita alle accelerazioni in fase di avviamento e di arresto ed alle caratteristiche
del percorso.

Il gruista deve evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche
(segregare la zona sottostante); se cido non & evitabile le manovre di sollevamento devono essere
preannunciate con apposite segnalazioni per |'allontanamento delle persone sotto il carico. | posti
di manovra dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono potersi raggiungere senza
pericolo e permettere la perfetta visibilita di tutta la zona di azione del mezzo.

L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del
carico o lo shilanciamento dello stesso dovuto a movimentazione non corretta dei carichi. Le funi
ed i ganci di sollevamento devono avere caratteristiche adeguate al carico ed alle dimensioni
geometriche dei pezzi. Essi debbono essere sottoposti a verifiche trimestrali a cura del datore di
lavoro. Effettuare la sostituzione delle funi, con altre dello stesso diametro e carico di rottura,
quando si riscontra la rottura di un trefolo, o di una quantita di fili valutabili intorno al 10% della
sezione metallica o sono visibili ammaccature, strozzature, asole e nodi di torsione (consiglio).

| ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere prowvisti di dispositivo di chiusura
dell'imbocco ed avere in rilievo o incisa la loro portata massima. Utilizzare funi e catene a maglia
che abbiano attestazione e contrassegno apposto o collegato in modo leggibile su ogni tratto.
Fare attenzione alle linee elettriche aeree mantenendo il carico a distanza non inferiore a m 5.
Importante che l'utilizzatore esegua una manutenzione ordinaria del sistema di sollevamento,
ovvero effettui un controllo visivo ad ogni aggancio che consiste nella verifica del funzionamento
della molla di sicurezza del chiavistello ed un controllo funzionale da effettuarsi sempre ad ogni
aggancio che consiste nella verifica degli scorrimenti del chiavistello, mentre il controllo
dimensionale che consiste nella verifica delle eventuali deformazioni del corpo maniglione, dei
denti d'appoggio piastra, del chiavistello, dell'anello e degli snodi va effettuato ogni sei mesi. Le
operazioni di sollevamento devono sempre avvenire tenendo presente le condizioni atmosferiche
(vento).

E' indispensabile preliminarmente verificare che i piani di posa siano complanari.

Uno (o piu operatori) imbraca l'elemento e lo tiene in guida con corda mentre l'altro lo
solleva in posizione verticale portandolo nella zona di montaggio; I'elemento viene posizionato, e un
operatore, provvede al suo fissaggio; il distacco dell'attrezzatura di imbracatura dal gancio del
mezzo di movimentazione deve avvenire solo quando la stabilita dell'elemento € assicurata. Cosi
in successione si procede anche per gli altri elementi di carpenteria metallica.

Evitare qualsiasi permanenza di personale sotto i carichi sospesi.

Il posizionamento deve essere costantemente sorvegliato e coordinato, tenendo presente che la
movimentazione dei carichi deve essere inferiore a 25 Kg per uomo adulto e comunque se supera
tale peso esso va ridotto con l'uso di mezzi appropriati, ovvero di attrezzature atte ad evitare la
movimentazione manuale.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D. Lgs. 475/92 - Titolo Ill, Capo Il e All. VIII - D.Lgs
81/2008 e successive modificazioni).
Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, scarpe antinfortunistiche.
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SCHEDA n. 3.

COMUNE DI PORTOFERRAIO - AOOCPF - 0009661 - Ingresso - 03/05/2021 - 07:49

TTPOLOGIA OPERE: OPERE PROVVISIONALI — ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE LAVORATIVA: O.P4

Escavo “una tantum” della spiaggia interna dell’approdo di Magazzini e formazione della pista
operativa, con versamento del surplus sulla spiaggia ad W — Scotico delle spiagge e accantonamento
dei sedimenti nativi sulla parte alta delle spiagge — Formazione delle piste operative per la
movimentazione dei mezzi d’opera per la costruzione delle opere di difesa rigida e morbida e loro
smantellamento a fine lavori — A interventi ultimati, spargimento dei sedimenti nativi accumulati
sulle spiagge ricostituite

ATTREZZATURE DI LAVORO (Tit. Il D. Lgs. n.81 del 9/4/2008)
Pala gommata, autocarro con cassone ribaltante, dumper gommato, altri utensili d’'uso comune,
escavatore con benna e prolunga al braccio

ELENCO DELLE FASI ESECUTIVE:

] Escavo degli inerti dalla spiaggia interna all’approdo mediante escavatore dotato di benna a
cucchiaio e collocamento in opera a formazione della pista del vibroaffondatore e il surplus sulla
spiaggia esternaad W

J Scotico degli inerti di spiaggia mediante escavatore dotato di benna a cucchiaio e
collocamento diretto sulla parte alta delle spiagge oggetto dell’intervento
) Formazione delle piste operative per la movimentazione dei mezzi d’opera per la

costruzione delle opere di difesa rigida e morbida e loro smantellamento a fine lavori

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

[ Tipologia rischio Probabilita | Magnitudo Entita

1 Vibrazioni 1 (bassa) 2 (medio) 2 (bassa)
2 Rumore 1 (bassa) 2 (medio) 2 (bassa)
3 Cadute accidentali dell’operatore 1 (bassa) 2 (medio) 2 (bassa)
4 Caduta in acqua del personale 1 (bassa) 1 (medio) 1 (bassa)
5 Investimento e/o urti accidentali degli| 1 (bassa) 3 (grave) 3 (media)

automezzi
6 Schiacciamento del guidatore per ribaltamento 1 (bassa) 3 (grave) 3 (media)

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

. Vietato I'accesso al personale non addetto in prossimita delle aree di lavoro.

. Divieto assoluto al personale non addetto alle manovre dell’autocarro e dell’escavatore-
caricatore universale (a pala o gru), di restare nel campo di azione dello stesso

o L’escavatore, nelle condizioni ordinarie di lavoro, dovra restare ad una distanza di circa 4-5

m dall’area di versamento dell’autocarro; i mezzi, a parte I'escavatore, nelle condizioni
ordinarie di lavoro, devono comunque distare di circa 2-3 m dalla battigia.

. Operazione di spianamento con pala: mantenere la macchina sempre in posizione stabile
evitando di dirigerla lungo le scarpate; prestare attenzione nelle fasi di sollevamento e successiva
posa del materiale per evitare la caduta incontrollata dello stesso; la macchina deve essere dotata
di protezioni della cabina contro i ribaltamenti e contro le cadute di oggetti dall’alto (protezioni
FOPS e ROPS)

. Il guidatore (autocarro, escavatore universale, pala gommata o cingolata): deve avere
comprovata esperienza specifica sull’uso del mezzo; deve allontanare dalla macchina e dal mezzo di
azione della stessa le persone non autorizzate; deve rispettare i limiti di velocita; non deve
sovraccaricare il mezzo; non deve manomettere i dispositivi di sicurezza della macchina; deve
lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere utilizzata da persone
non autorizzate; non deve usare la macchina come mezzo di sollevamento di persone e cose; il
guidatore dell’autocarro deve evitare il transito e la sosta del mezzo sul ciglio del terrapieno.

] Operazioni di salpamento dell’inerte: I'inerte che per ragioni costruttive, come previsto nel
progetto esecutivo, sara collocato a formazione della pista operativa della gru per la realizzazione
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collocandolo successivamente direttamente sulla spiaggia esterna ad W o su autocarro con cassone
ribaltabile per il trasporto verso la spiaggia esterna piu verso W.

] E’ necessario che gli autocarri preposti allo scarico degli inerti, sempre ma in special modo
durante operazioni di scarico dei materiali di maggiori dimensioni, si posizionino con tutti gli
assi , compresi quelli sterzanti, paralleli I'un I’altro e tutti i freni disinseriti , in modo che
I’avanzamento dell’autocarro dovuto alla discesa del carico possa manifestarsi liberamente in
direzione retta. E’ comunque sempre vietato sovraccaricare gli autocarri oltre la portata consentita
a pieno carico (riportata sul libretto di immatricolazione del mezzo).

) la gru o pala meccanica adibita alla sistemazione dei cumuli di materiale versato
dall’autocarro deve mantenersi nelle vicinanze di quest’ultimo.
) Provvedere alla pulizia delle ruote degli autocarri prima dell'uscita dal cantiere al fine di

evitare il trasporto di residui terrosi o altro materiale, che potrebbero essere dispersi lungo la
viabilita ordinaria.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D. Lgs. 475/92 ; Titolo Ill, Capo Il e All. VIII - D.Lgs

81/2008 e successive modificazioni)
Casco,guanti, scarpe di sicurezza, mascherina antipolvere, salvagente
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SCHEDA n. A,

COMUNE DI PORTOFERRAIO - AOOCPF - 0009661 - Ingresso - 03/05/2021 - 07:49

TTPOLOGIA OPERE: OPERE DEFINTTIVE

FASE LAVORATIVA: 0.D.1
F.P.O. da terra di palancole metalliche tipo AZ per costruzione molo sottoflutto approdo Magazzini

ATTREZZATURE DI LAVORO (Tit. Il D. Lgs. n.81 del 9/4/2008)
Gru a traliccio e funi con grappo, vibroinfissore e/o battipalo, utensili di uso comune, autocarro,
pala od escavatore.

ELENCO DELLE FASI ESECUTIVE:

Sollevamento della palancola AZ, dalla piattaforma galleggiante di stoccaggio mediante la gru
posizionata sul pontone.

Movimentazione della stessa presso |'area di infissione.

Vibroinfissione della palancola AZ, e formazione progressiva della palancolata.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

ID [Tipologia rischio Probabilita | Magnitudo Entita
Investimento da parte della benna, del grappo,

1 |del braccio o della cabina della gru, degli operai 1 (bassa) 3 (grave) 3 (media)
presenti, per errata manovra del guidatore.

2 Shilanciamento del carico 1 (bassa) 2 (medio) 2 (bassa)

3 _Celein.']enti del piano di posa della macchina di 1 (bassa) 2 (medio) 2 (bassa)
infissione

4 \Urti accidentali 2 (media) | 2 (medio) 4 (media)

5 Vibrazioni 2 (media) | 2 (medio) 4 (media)

6 [Tagli e lacerazioni alle mani 1 (bassa) 2 (medio) 2 (bassa)

7 Rumore 2 (media) | 2 (medio) 4 (media)

8 [Caduta accidentale del carico 1 (bassa) 3 (grave) 3 (media)

9 Investimento da liquidi in pressione 1 (bassa) 3 (grave) 3 (media)

10 |Movimentazione manuale dei carichi 2 (media) | 2 (media) 4 (media)

11 |Cadute accidentali dell'operatore 2 (media) | 2 (media) 4 (media)

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Assicurarsi che il personale sia ben istruito alle operazioni da eseguire; rendere edotti gli
operatori sui rischi specifici sulle norme di prevenzione da rispettare e sulle operazioni di primo
soccorso da effettuare.

La gru non dovra essere sovraccaricata.

Si dovra effettuare periodica verifica dello stato di conservazione delle funi di sollevamento del
grappo.

Nei lavori di carico su autocarro con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli
operai nel campo di azione dell'escavatore, della pala o della gru (ESPORRE SEGNALE DI
DIVIETO). Detti mezzi dovranno essere azionati da personale adeguatamente addestrato in
modo tale che sappia valutare le condizioni operative; in particolare la base di appoggio
costituita dai cingoli stia sempre su terreno sano ed il contrappeso stia sempre dalla parte del
terreno solido.

In caso di ribaltamento della macchina |'operatore € esposto ai rischi di schiacciamento: per
diminuire le eventuali conseguenze occorre che le cabine siano realizzate con telai di
robustissima costruzione e che siano dotate dei dispositivi ROPS-FOPS come da normativa
vigente.

Per le operazioni di vibro infissione delle palancole di acciaio tipo AZ si prevede I'impiego di
specifico vibro-affondatore agganciato al braccio di una gru a funi tralicciata posizionata su
pista operativa realizzata utilizzando sedimenti di spiaggia in parte a terra e in parte a mare, con
accesso da terra.

Per quanto riguarda gli approvvigionamenti delle palancole, queste saranno trasportate su gomma
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e-scaricate-ordinatamente sullapiazzolaoperativaafianco-dellapista-operativa-della-gru(v. Tav.1

Tutte le operazioni di movimentazione devono essere sempre effettuate coi mezzi e modalita tali
da assicurare il corretto sollevamento, la giusta posa sul mezzo di trasporto in relazione alle
caratteristiche dello stesso, del percorso della velocita di trasferimento e della sistemazione in
catasta.

Le operazioni di posa in opera delle palancole saranno eseguite da personale specializzato sotto la
guida del capo cantiere. Per tutti gli addetti alle operazioni e prescritto l'uso del casco, e
nell’area interessata al montaggio deve essere vietato I'accesso ai non addetti ai lavori con
protezioni anche mobili.

Le operazioni avverranno in buone condizioni meteorologiche con particolare attenzione alla
velocita del vento che non deve essere tale da creare vela con I'elemento di palancola.

In tutte le fasi transitorie e di montaggio dovra essere assicurata la stabilita dei singoli elementi e
delle parti gia collocate in opera.

Durante le operazioni di movimentazione degli elementi dovra essere impedito il transito di
persone non interessate alla specifica lavorazione nella zona che potrebbe essere interessata da
un’eventuale caduta degli elementi.

Il sollevamento della palancola avverra direttamente con una doppia pinza con perno passante
con meccanismo di sgancio manuale collegata al gancio di servizio della gru tralicciata mentre il
vibratore e posato in terra a fianco della gru (v. par. 7.7). Il perno passante di ogni pinza impegna un
foro precedentemente realizzato a terra mediante ossitaglio. Questo tipo di gancio di sollevamento
e un dispositivo specifico e deve recare impressa la portata massima consentita di lavoro e deve
essere in condizioni di costante efficienza.

Per le operazioni di infissione delle palancole di acciaio si prevede I'impiego di vibroaffondatore
abbinato al braccio di una gru tralicciata di adeguata portata.

Le operazioni di collocazione in opera saranno eseguite da personale specializzato sotto la guida del
capo cantiere; per tutti gli addetti alle operazioni e prescritto I'uso del casco.

Durante la fase di imbocco di una palancola con quella gia infissa si osservera la massima
cautela, per quanto possibile si limitera allo strettamente necessario il tempo di permanenza
dell’operatore destinato a facilitare I'imbocco della palancola con quella precedente, in ogni
caso detto operatore avra tutti i dispositivi di protezione individuali necessari.

Durante l'infissione, la palancola deve risultare ben verticale; la testa deve risultare ben centrata
sotto il vibroaffondatore, in modo da diminuire le possibilita di rotture e proiezioni di frammenti o
schegge.

La gru deve essere saldamente stabilizzata alla pista; i posti di manovra in cabina devono
risultare protetti da possibili urti o contatti o investimenti, anche accidentali, con parti di macchine
o frammenti di materiale. Il personale di appoggio deve fare uso di idonei D.P.l. (caschi e guanti) e
non deve avvicinarsi in alcun caso alla macchina durante l'infissione della palancola.

Quando il vibroaffondatore iniziera la sua attivita bisognera controllare che le tubazioni di
alimentazione seguano un percorso regolare senza pieghe o strozzature che possono provocare
fuoriuscita di liquido in pressione; le linee ad alta pressione saranno dotate di manometro di
controllo ed ove occorra di limitatore di pressione; si dovranno controllare periodicamente i
componenti dell'impianto ad alta pressione, fare manutenzione alle valvole, verificare le linee; la
sostituzione dei tubi avverra con analoghi rispondenti alle pressioni d’esercizio.

Eseguire apposito rilievo fonometrico durante l'infissione e delimitare con apposita transennatura
le zone con Leq > 90 dBA o con maxP > 140 dB: esporre segnaletica appropriata.

Assicurarsi che il personale sia ben istruito sulle operazioni da eseguire; rendere edotti gli
operatori sui rischi specifici sulle norme di prevenzione da rispettare e sulle operazioni di primo
soccorso da effettuare.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D. Lgs. 475/92 ; Titolo I, Capo Il e All. VIII - D.Lgs
81/2008 e successive modificazioni)

Casco di protezione, guanti di sicurezza, salvagente, apparecchiature per immersione, stivali con
suola antiscivolo, cuffie antirumore durante l'uso di utensili e mezzi rumorosi.
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1)

2)

IMPOLUGIA OPERE:

FASE LAVORATIVA:

UPERE DEFINITIVE.

0.D.2

F.P.O. cordolo di coronamento del palancolato di Magazzini inclusi impalcato in tavole di legno iroko
e montaggio di segnale luminoso per I'ingresso all’approdo; solettone di consolidamento e servizio
del pennello Est di San Marco

ATTREZZATURE DI LAVORO (Tit. lll D. Lgs. n.81 del 9/4/2008)
Sega circolare, piegaferri e cesoia, autopompa, autobetoniera, gru cingolata, vibratore, trapano,
chiavi di serraggio per bullonature e attrezzi d’uso comune, attrezzatura per saldatura.

ELENCO DELLE FASI ESECUTIVE:
Molo di sottoflutto di Magazzini
Installazione con saldatura fuori acqua su entrambi i lati della palancolata degli elementi di
carpenteria metallica a sostegno dei casseri prefabbricati per il getto del cordolo di coronamento.
Sollevamento, posizionamento e fissaggio dei casseri prefabbricati su entrambi i lati del palancolato
e intorno al cassone di testa

Montaggio delle armature del cordolo di coronamento
Installazione paraspigolo in inox ed inserti metallici ed in PVC
Esecuzione del getto di calcestruzzo compresa vibratura per la formazione del cordolo
Fissaggio delle tavole di legno iroko al cordolo di coronamento previa foratura delle tavole
mediante bulloni da barre inox e perforazione del cordolo, pulitura dei fori e iniezione di resina
Fissaggio di segnale luminoso per ingresso all’approdo alimentato solare e telecomandato mediante
bulloni inox, previa perforazione del cordolo, pulitura dei fori e iniezione di resina

Pennello Est di San Marco
Fabbricazione, posizionamento e fissaggio dei casseri provvisori in legno o altro sui quattro lati della
parte superiore del pennello, costruita e preparata come dalle tavole di progetto, con le cautele di

cui alla successiva Scheda n. 6

Montaggio della rete elettrosaldata di armatura del solettone di coronamento

Esecuzione del getto di calcestruzzo compresa vibratura per la formazione del solettone
Disarmo delle casserature provvisorie

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

ID [Tipologia rischio Probabilita Magnitudo| Entita

1 |Investimento e/o urti accidentali con gli addetti 1 (bassa) |2 (medio) |2 (basso)
Ribaltamento dell'autobetoniera per cedimento fondo stradale

2 interno al cantiere o smottamento del ciglio dello scavo 1 (bassa) | 3 (grave) 3 (medio)
Offese al capo, alle mani e ai piedi, durante lo scarico e la

3 lavorazione degli elementi di getto (casseforme prefabbricate |1 (media) | 3 (grave) 3 (medio)
o normali, armature, calcestruzzo) e degli altri materiali (tavole
di legno, fanale) da installare per il completamento del molo
Danni alla cute o all’apparato respiratorio a causa del

4 cemento, del legname di carpenteria e del tavolato, degli 1 (bassa) | 3 (grave) 3 (medio)
additivi di cemento, delle polveri dalla perforazione del
cordolo, della resina di fissaggio

5 |Urti, contusioni e lacerazioni alle mani 2 (media) | 2 (medio) 4 (medio)
Danni causati per la movimentazione delle barre (sfilamento e

6 caduta deitondini) o dai ferri sporgenti da riprese di getto, 1 (bassa) | 3 (grave) [3 (medio)
delle tavole dell'impalcato

7 (Caduta degli addetti al montaggio dei tondini, delle tavole, dei | 1 (bassa) | 2 (medio) |2 (basso)
bulloni etc.

8 |Caduta in mare del personale 1 (bassa) |1 (medio) |1 (basso)

10 |Danni all’apparato uditivo 1 (bassa) | 2 (medio) |2 (basso)
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PRESCRIZIONT ESECUTIVE:

La realizzazione del cordolo di coronamento in cls armato del palancolato metallico a Magazzini
prevede, in primis, la saldatura fuori acqua di una staffa metallica a forma di “L” opportunamente
dimensionata il cui tratto orizzontale si trova a quota -1.00 m I.m.m., consentendo il successivo
posizionamento, con |'ausilio di autogru, della cassaforma esterna a perdere in calcestruzzo armato,
una per ciascun lato della palancolata e per ciascun lato del cassone di testa, necessaria per il
contenimento del getto e per la finitura finale. Per ulteriori dettagli, v. paragrafo 7.6 del presente
PSC.

Durante le operazioni di sollevamento degli elementi prefabbricati quali i casseri in C.A. e quelli
metallici necessari per la realizzazione della trave di coronamento non sostare al di sotto del carico
e del raggio di azione della gru.

La realizzazione del solettone in cls armato di rete elettrosaldata al pennello Est di San Marco
prevede la sistemazione degli elementi lapidei di base come da tavole grafiche (v. Scheda n. 6), la
posa in opera dei casseri provvisori, adeguatamente fissati, e della rete elettrosaldata; e infine il
getto del cls. In funzione delle decisioni dell'impresa appaltatrice, d’intesa con laD.L,, la
realizzazione del potenziamento di progetto potra essere eseguita per fasi, realizzando una prima
porzione del pennello da terra, e proseguire poi al completamento procedendo con i mezzi d’opera
sulla parte gia realizzata; oppure operando da una pista provvisoria laterale, in analogia con quanto
previsto per il palancolato di Magazzini, da realizzare con gli inerti di spiaggia e , se necessario, con
quelli di ripascimento, su cui fare muovere i mezzi d’opera, posizionando dapprima i massi
dell’ampliamento del tratto gia esistente e quelli dell’ampliamento, e poi tutte le altre lavorazioni,
con le cautele di cui alla presente scheda.

Proteggere i ferri di ripresa con una tavola legata provvisoriamente alla sommita degli stessi

E’ vietato pulire le macchine in movimento (betoniere o autobetoniere) ed in merito si
devono disporre avvisi ed istruzioni.

Non si deve procedere al disarmo se prima il calcestruzzo non ha raggiunto un sufficiente grado
di maturazione in dipendenza della stagione.

Nei primi tre giorni & vietato il passaggio sulle strutture gettate.

Effettuare il disarmo in posizione sicura e con movimenti coordinati con gli sforzi necessari per
rimuovere le tavole in modo da non perdere I’equilibrio.

Il disarmo deve avvenire con cautela allentando gradualmente i cunei o i dispositivi di
forzamento dei puntelli e riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un
difetto o un cedimento.

Tutte le lavorazioni sono soggette al rischio di caduta in mare di uomini e mezzi, peraltro limitati
dalla modestia del fondale (max. -1,50 m)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D. Lgs. 475/92; Titolo I, Capo Il e All. VIl - D.Lgs
81/2008 e successive modificazioni) Casco, guanti, scarpe con suola imperforabile, stivali di
sicurezza durante il getto, occhiali e maschera da saldatore

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

Sorveglianza sanitaria:

Gli operai addetti alle operazioni di stesa del disarmante o alle operazioni di additivazione
devono essere sottoposti a visite mediche mirate con periodicita condizionata dalla composizione
chimica dei prodotti trattati.
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1)

IMPOLUGIA OPERE: UPERE DEFINITIVE.

FASE LAVORATIVA: 0.D.3

F.P.O. di inerti aridi di diversa pezzatura (massi naturali di 1* e 2 Categoria, pietrisco di frantoio,
ghiaietto di fiume di due classi granulometriche) sulle spiagge emerse e sommerse, a formazione
delle opere di difesa rigida (pennelli trasversali, barriere radenti longitudinali) e morbide
(ripascimento delle spiagge in erosione)

ATTREZZATURE DI LAVORO (Tit. lll D. Lgs. n.81 del 9/4/2008)
Pala gommata o cingolata, autocarro o dumper con cassone ribaltante, altri utensili d’'uso comune,
escavatore con benna e prolunga al braccio, gru a traliccio o altro

ELENCO DELLE FASI ESECUTIVE:

Costruzione delle opere di difesa rigide mediante la fornitura e la posa di massi naturali e di pietrisco
di frantoio

Versamento dei massi di cava direttamente nelle ubicazioni sulle spiagge emerse e sommerse,
secondo le categorie e le geometrie indicate negli elaborati grafici di progetto, a formazione delle
opere di difesa, eventualmente stoccati sulle piazzole operative in prossimita delle opere stesse (v.
Tav. 1 e 2 PSC) tramite autocarri o dumper con cassone ribaltante, o in alternativa utilizzo di piste
temporanee longitudinali o trasversali

Successivo posizionamento di precisione dei massi per il rispetto delle forme e delle composizioni di
cui agli elaborati di progetto, ad opera di escavatore o gru di adeguata potenza e sbraccio
Realizzazione dei percorsi pedonali all’interno delle barriere trasversali col versamento di pietrisco
di frantoio a mezzo dumper con cassone ribaltabile

Smantellamento delle eventuali piste provvisorie di manovra

Costruzione delle opere di difesa morbida mediante la fornitura e la posa sulle spiagge emerse e
sommerse di ghiaietto di fiume lavato e stondato

Scarico e accantonamento del ghiaietto di provenienza continentale trasportati da autocarri di
grande portata, nelle piazzole operative di cantiere

Carico del ghiaietto a mezzo escavatore degli autocarri di medio-piccola portata o dumper gommati,
a cassoni ribaltabili, trasporto e scarico sulle spiagge di destinazione per il ripascimento delle stesse,
secondo i quantitativi di progetto, utilizzando le piste temporanee ricavate in precedenza (v. Scheda
3)

Posa in opera del ghiaietto di ripascimento a mezzo di pale gommate o cingolate di adeguata
potenza a formazione della nuova morfologia delle spiagge interessate, secondo la geometria
indicata negli elaborati di progetto

Smantellamento delle piste e delle piazzole provvisorie

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

ID [Tipologia rischio Probabilita | Magnitudo Entita

1 \Vibrazioni 1 (bassa) 2 (medio) 2 (bassa)
2 |Rumore 1 (bassa) 2 (medio) 2 (bassa)
3 [Cadute accidentali dell’operatore 1 (bassa) 2 (medio) 2 (bassa)
4 |Cadutain acqua del personale 1 (bassa) 1 (medio) 1 (bassa)
5 |Caduta accidentale del carico 1 (bassa) 3 (grave) 3 (media)
6 |Investimento e/o urti accidentali degli 1 (bassa) 3 (grave) 3 (media)

automezzi o dell’escavatore di carico

7 Schiacciamento del guidatore per ribaltamento | 1 (bassa) 3 (grave) 3 (media)
8 Smottamenti del terrapieno 1 (bassa) 3 (grave) 3 (media)

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Vietato I'accesso al personale non addetto in prossimita delle aree di lavoro.
| mezzi impiegati per il trasporto, sollevamento e spianamento del materiale costituente le aree di
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n
Il Capo Cantiere deve verificare periodicamente lo stato delle piste provvisorie realizzate sulle
spiagge che dovranno essere mantenute livellate per evitare la caduta accidentale di personale,
rischi di ribaltamento dei mezzi, caduta del materiale per sballottamento dei mezzi in manovra.
Divieto assoluto al personale non addetto alle manovre dell’autocarro, dumper e
dell’escavatore caricatore universale (a pala o gru), di restare nel campo di azione degli stessi

Tutte le lavorazioni per la realizzazione delle opere sono soggette al rischio di caduta in mare di
uomini e mezzi pertanto: segnalare la zona di lavoro mediante delimitazioni spostabili o nastro
bianco-rosso supportato da pali infissi, da spostare con I'avanzamento del fronte del terrapieno.

L’escavatore, nelle condizioni ordinarie di lavoro, dovra restare ad una distanza di circa 4-5 m
dall’'area di versamento dell’autocarro; i mezzi, nelle condizioni ordinarie di lavoro, devono
comunque distare di circa 2-3 m dal ciglio del fronte di avanzamento delle opere verso il mare.

Operazione di spianamento con pala: mantenere la macchina sempre in posizione stabile
evitando di dirigerla lungo le scarpate; prestare attenzione nelle fasi di sollevamento e successiva
posa del materiale per evitare la caduta incontrollata dello stesso; la macchina deve essere dotata di
protezioni della cabina contro i ribaltamenti e contro le cadute di oggetti dall’alto (protezioni FOPS e
ROPS)

Il guidatore (autocarro, escavatore universale, pala gommata o cingolata, dumper): deve
avere comprovata esperienza specifica sull’'uso del mezzo; deve allontanare dalla macchina e dal
mezzo di azione della stessa le persone non autorizzate; deve rispettare i limiti di velocita; non
deve sovraccaricare il mezzo; non deve manomettere i dispositivi di sicurezza della macchina; deve
lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere utilizzata da persone
non autorizzate; non deve usare la macchina come mezzo di sollevamento di persone e cose.

E’ necessario che gli autocarri preposti allo scarico dei materiali inerti, sempre ma in
special modo durante operazioni di scarico dei materiali di maggiori dimensioni, si
posizionino con tutti gli assi, compresi quelli sterzanti, paralleli I'un I'altro e tutti i freni disinseriti ,
in modo che l'avanzamento dell’autocarro dovuto alla discesa del carico possa manifestarsi
liberamente in direzione retta. E' comunque sempre vietato sovraccaricare gli autocarri oltre la
portata consentita a pieno carico (riportata sul libretto di immatricolazione del mezzo).

Nel caso di difficolta della discesa di alcuni elementi o ammassi lapidei dal cassone il
preposto deve interrompere la fase di inclinazione e accertare le cause di mancata libero
scivolamento del materiale (successivamente dovra organizzare eventuali manovre
dell’autocarro e se necessario richiedere |'uso della benna o della pinza all’'operatore della gru)

la gru o pala meccanica adibita alla sistemazione dei cumuli di materiale versato dall’autocarro
deve mantenersi nelle vicinanze di quest’ultimo ma comunque deve sostare ad almeno 2-3 metri
dal ciglio delle scarpate verso il mare.

Provvedere alla pulizia delle ruote degli autocarri prima dell'uscita dal cantiere al fine di
evitare il trasporto di residui terrosi o altro materiale, che potrebbero essere dispersi lungo la
viabilita ordinaria.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D. Lgs. 475/92 ; Titolo I, Capo Il e All. VIII - D.Lgs
81/2008 e successive modificazioni)
Casco, guanti, scarpe di sicurezza, mascherina antipolvere

PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento — pag. 54




SCHEDA n. 7,

COMUNE DI PORTOFERRAIO - AOOCPF - 0009661 - Ingresso - 03/05/2021 - 07:49

TIPOLOGIA OPERE: OPERE PROVVISIONALL.

FASE LAVORATIVA: S.C.1-S.C.2-S.C3

Smontaggio dei macchinari, impianto elettrico e baraccamenti di cantiere.

Rimozione delle recinzioni ed elementi di delimitazione delle aree di cantiere e ripristino delle
preesistenti recinzioni.

Raccolta e smaltimento deij rifiuti di cantiere. Trasporto materiali secondo indicazioni D.L.

ATTREZZATURE DI LAVORO (Tit. lll D. Lgs. n.81 del 9/4/2008)
autocarro con gru, fork-lift, attrezzi d’uso comune.

ELENCO DELLE FASI ESECUTIVE:

Smontaggio degli impianti e macchinari di cantiere e di tutte le altre opere provvisionali
Smontaggio delle recinzioni mobili di cantiere.

Raccolta e smaltimento dei rifiuti residui di cantiere.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

ID [Tipologia rischio Probabilita | Magnitudo Entita
1 [Tagli e lacerazioni alle mani 1 (bassa) 2 (medio) 2 (basso)
2 |Vibrazioni (trapano) 1 (bassa) 2 (medio) 2 (basso)
3  Rumore 1 (bassa) 2 (medio) 2 (basso)
4 Cadute accidentali dell’operatore 1 (bassa) 2 (medio) 2 (basso)
4 Cadutein mare 1 (bassa) 2 (medio) 2 (basso)
5 |Lesioni e contusioni per 'uso degli attrezzi 1 (bassa) 2 (medio) 2 (basso)
Sbilanciamento del carico durante la messa in
6 tiro e/o urti accidentali con gli addetti alle 1 (bassa) 2 (medio) 2 (basso)
operazioni di scarico
7 [Elettrocuzione 1 (bassa) 3 (grave) 3(medio)
8 |Contatto con macchine operatrici 1 (bassa) 2 (medio) 2 (basso)
9 |Polveri 1 (bassa) 3 (grave) 3(medio)

PRESCRIZIONI ESCUTIVE:

Legare gli attrezzi di lavoro alla cintura di sicurezza, per evitare possibili cadute durante la fase di
smontaggio
Accertarsi che il materiale da rimuovere sia razionalmente predisposto per essere sollevato

Verificare prima dell’'uso la rispondenza alle norme vigenti e |'efficienza di ganci (che
devono avere impressa la portata massima), corde, cinghie e mezzi di sollevamento

Rimuovere l'impianto di messa a terra solo dopo aver completato la rimozione dei
banconi/apparecchiature di cantiere e baraccamenti.

Le manovre di sollevamento e carico-scarico devono essere disposte in modo da evitare il
passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del
carico e pericolosa: I'imbracatore non deve sostare o passare sotto i carichi sospesi.

L'imbracatura del carico deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del
carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio.

Il mezzo di sollevamento sia conforme alle prescrizioni di legge ed i ganci utilizzati siano
provvisti di chiusura all'imbocco.

| rifiuti di lavorazione devono essere raccolti, ordinati, reimpiegati e/o smaltiti in conformita alle
disposizioni vigenti. Devono essere pertanto considerati e valutati i residui di lavorazione che
possono essere reimpiegati (terra, inerti), i rifiuti speciali (imballaggi, legnami, contenitori), i
rifiuti pericolosi e quelli tossico nocivi (residui di vernici, solventi, collanti).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D. Lgs. 475/92 ; e successive modificazioni) Casco, guanti,
scarpe con suola imperforabile, occhiali, otoprotettori
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Inoltre la tabella contiene anche la Stima dei costi aggiuntivi della sicurezza dovuti all’emergenza
della pandemia COVID-19, applicando i parametri fissati dalla Regione Toscana.

E’ anche riprodotta una tabella con i costi della manodopera per tutte le lavorazioni, anche questi
ottenuti utilizzando i dati della Regione Toscana, con l'indicazione dell’incidenza percentuale della

manodopera rispetto al costo complessivo degli interventi.

Le procedure da seguire per la salvaguardia della salute dei lavoratori con particolare riferimento alla
pandemia COVID-19 sono elencate nell’Allegato 1 al presente PSC.

Il Fascicolo delle opere, per gli interventi di manutenzione successivi alla fine dei lavori, & contenuto
nell’Allegato 2 al presente PSC.

Le Tavole grafiche con I'indicazione dell’'ubicazione delle opere di progetto, dei layout di cantiere,
delle fasi di realizzazione, sono riprodotte nell’Allegato 3 al presente PSC.

Portoferraio, Aprile 2021

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:
Ing. Luciano Fantoni
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PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO DELL'EROSIONE COSTIERA NEL GOLFO DI PORTOFERRAIO

ALLEGATO 15 - PSC

APPENDICE A: COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA PSC, INCLUSI COSTI DA EMERGENZA COVID-19

COSTI INCLUSI  |NB: Come da Elenco Prezzi R.T. Prov. Livorno edizione 2021
Codice UM |Categoria/Descrizione Quant. | Durata| Prezzo (€) | Totale (€)
A COSTI COME DA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
17 SICUREZZA
(Dlgs 81/2008 e smi)
17.NO5 NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in
conformita con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di
utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni
o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e
botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto
altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le
spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa
ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. | ponteggi metallici
utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati
da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. |
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono
essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto
abilitato.
17.N05.002 Recinzioni e accessi di cantiere Quant. n.
m |012 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna] 150 3 7,99730] 3598,78500
e notturna — in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo
mese
m [015 - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletical] 150 3 3,43083| 1543,87350
diurna e notturna — in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.
m [018 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere| 450 3 0,76955| 1038,89250
realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese
di utilizzo ed esclusa segnaletica
17.N06 NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e ¢))
17.N06.004 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente| n. attr. | n. aree
struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e
realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.
cad |010 - adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile 4 2 207,00000 1656,000
cad [011 - adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile 3 1 207,00000 621,00000
cad |013 - adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile 3 1 207,00000 621,00000
17.N06.005 | cad |001 - WC chimici - portatile senza lavamani - noleggio mensile 2 1 125,18571 250,37142
17.NO7 NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DIgs 81/08 all. XV punto
4.1.1 lett. d))
17.N07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza n. attr. | giorni
cad [008 - Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili 2 90 27,98333 5036,999
corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a
funzionamento automatico alternato, valutato a giorno
17.P03 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b) )
17.P03.001 DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai| n. attr. | n. aree
sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i.
cad [010 - EImetto in polietilene alta densita, visiera, scanalature laterali per attacco di cuffie 4 3 12,07931 144,95172
e visiere, senza fori di ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore conforme
UNI EN 397:2013.
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cad [011 - Cinturino sottomento in pelle a 2 cardini con cinghie metalliche e lunghezza 4 3 7,46925 89,63100
regolabile
paio|017 - Guanto in crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al taglio, 4 3 3,61963 43,43556
all'abrasione e allo strappo, Il categoria UNI EN 388:2017.
cad [020 - Visiera di protezione per elmetto costituita da semicalotta in polipropilene, 4 3 13,28250 159,39000
bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al
calore 70° ¢, peso g. 80, conforme UNI EN 166:2004 B-3-9 e omologata CE, ISO 9002
cad |028 - Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari,| 4 3 22,87120 274,45440
interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla norma UNI EN 352-1:2004, SNR 25
dB (per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore)
cad |029 - Occhiali per la protezione meccanica e da impatto, di linea avvolgente, con ripari| 4 3 15,03592 180,43104
laterali e lenti incolore - conforme EN 166:2004
17.P05 PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Digs 81/08
all. XV punto 4.1.1 lett. a)
17.P05.001 Recinzioni e accessi di cantiere .attr. | n. aree
cad |004 - Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110 7 3 53,13742| 1115,88582
17.P07 PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto
4.1.1 lett. d))
17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza . attr. | n. aree
cad |001 - Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in 2 3 8,76700 52,60200
B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006
cad |002 - Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W 1 3 13,69445 41,08335
cad |003 - Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e 1 3 47,72500 143,17500
all'acqua
cad |005 - Faro portatile a pile costituito da materiale resistente agli urti con autonomia 2 h 1 3 154,21819 462,65457
cad [007 - Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di 3 3 21,99375 197,94375
alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale
con maniglia di trasporto in lamiera tampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice
porta zavorra, cl.2.
cad [010 - Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, 3 3 1,59333 4,77999
dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri
17.P07.003 Attrezzature di primo soccorso . attr. | n. aree
cad |001 - Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 2 3 76,99981 461,99886
389
cad [002 - Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente 1 3 31,71518 95,14554
I'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura
cad [003 - Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi 1 3 8,30875 24,92625
cad |004 - Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura 1 3 146,23272 438,69816
ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2
maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1
17.P07.004 Mezzi antincendio . attr. | n. aree
cad |001 - Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e 2 2 40,25000 161,00000
corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
17.507 MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE COLLETTIVA (DIgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )
17.507.006 Sorveglianza sanitaria n. . aree
ogn |002 - Prima visita di sorveglianza sanitaria 1 3 41,12272 123,36816
17.508 MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) )
17.508.002 002 - Riunioni di informazione n. . aree
cad |001 - Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle 4 2 27,27273 218,18184
norme di igiene e sicurezza del lavoro
ora |002 - Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con 4 1 50,00000 200,00000
particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni
ora |003 - Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: 4 1 13,63637 54,54548
costo per ogni addetto
17.508.003 003 - Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti,| n. . aree

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
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ora |001 - Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di 6 2 31,81818 381,81816
emergenza durante |'esecuzione dei lavori
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA NORMALI 19.437,02
B COSTI DA COVID-19 - DELIB. GRT. 645/20-05-2020 - ALLEGATO 1
PUNTI PROTOCOLLO MIT condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM 17/05/2020
1 INFORMAZIONE
Cov.1 ora |USO DISPOSITIVI DPI E NORME DI COMPORTAMENTO 1 35,45 35,45
COvV. 2 ora |[MODALITA DI UTILIZZO E SANIFICAZIONE DEI MEZZI E/O ATTREZZATURE DI USO 1 35,45 35,45
COLLETTIVO O INDIVIDUALE IN DOTAZIONE
Cov. 3 ora [PUNTO DI CONTROLLO ED ATTUAZIONE INTERNO del distanziamento umano sia 1 35,45 35,45

per lingresso che per la fruizione dei locali o degli spazi comuni (mense,
spogliatoi, bagni etc) dei dipendenti non esterni, eseguito con personale interno e
dipendente della Dita Appaltatrice compreso I'espletamento di apposito corso di
formazione per le istruzioni operative e comportamentali da osservare per il
personale addetto alla gestone del controllo.

POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, completa di cartello istallato su
apposito appoggio, palo o mensola o ancorato a strutture e pareti esistenti,
recante le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in
funzione dell’emergenza legata al COVID-19

COV.5 cad |[CARTELLO DI INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE OBBLIGHI, ancorato su parete o su palo o 2 5,00 10,00
su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm
125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max. 4 metri (fornitura e posa)

COV.6 cad |CARTELLO DI INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE OBBLIGHI, ancorato su parete o su palo 2 10,04 20,08
0 su strutture esistenti nel cantiere, in materiale vario (alluminio o plastica o
pellicola adesiva etc.), di forma rettangolare, dimensione mm. 500X700, distanza
lettura max. 4 metri (fornitura e posa)

PROCEDURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PER L’ACCESSO Al LOCALI E AGLI SPAZI
DEL CANTIERE, modalita di attuazione delle procedure di tutela della salute delle
persone presenti e durante le lavorazioni, sull'uso degli adeguati DPI dei protocolli di
precauzione e delle disposizione di contenimento e diffusione del contagio del virus
CovID-19

COov.7 ora |INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI RISCONTRO DELLO 1 35,45 35,45
STATO FEBBRILE del personale superiore a 37,5°, modalita operative per I'isolamento
del soggetto con sintomi influenzali, attivazione delle Autorita sanitari competenti,
distanziamento e individuazione dei comportamenti per evitare contatti ,sia
durante le procedure di accesso al cantiere, o per la fruizione degli spazi e
ambienti comuni e avvio delle azioni di sanificazione e igienizzazione degli strumenti
o attrezzature venute a contatto il soggetto con sintomi d’influenza. Procedure da
eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice dipendenti non esterni

2 MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Al CANTIERI - MISURE DI
PRECAUZIONE ALL'INTERNO DEI CANTIERI E DEI LUOGHI DI LAVORO
Cov. 10 cad |[POSTAZIONE IGIENICA DEDICATA completa di wc e di lavabo a colonna dotato di 2 2 272,60 1.090,40

acqua e sapone per la pulizia delle mani con dosatore o con contenitore di gel a
soluzione idro alcoolica, da posizionare all'ingresso dei canteri o in prossimita
dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc. (nolo mensile per ogni
postazione)

3 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - L’azienda assicura la sanificazione periodica
di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere, attrezzature,
maniglie, utensili manuali, quadri comando
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Ccov.11

Cov 15

Cov. 16

mq/

mc/

cad

DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA
SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio mense,
spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 letere b
del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli art.1 e 4 della Legge
25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attivita di disinfezione quelle che riguardano
il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti
confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi
patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito
al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%: - con cadenza giornaliera
all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 3 del DPCM -
periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il
trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettera a
del D.M. n. 274/74 gia previsto in costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta
sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello
apposto dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e I'addetto che
I'ha eseguita.

SANIFICAZIONE CON PRODOTTI CONTENENTI IPOCLORITO DI SODIO ESEGUITA DA
IMPRESA QUALIFICATA . Nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio
diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi sono i principi
attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati in quanto hanno una
composizione che li rende idonei allo scopo senza procurare corrosioni o altro). L'area
sottoposta al trattamento dovra essere delimitata, vietata all'accesso di persone e
successivamente sottoposta a ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di
consentire la sua fruibilita. Attivita svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio
1997, n. 274, regolamento di attuazione degli art.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994,
n.82.Tale trattamento & eseguito in ambienti non sanitari dove abbiano
soggiornato casi confermati di COVID-19 ovvero quando questo trattamento e
prescritto nei protocolli aziendali dal medico competente per particolari situazioni
ambientali rilevate. Dell'avvenuta sanifcazione se ne deve dare notizia in un cartello
apposto all'interno dei locali che riporti giorno, ora, principio attivo utilizzato e
Azienda che I'ha eseguita.

SANIFICAZIONE DELL’ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL’AUTOMEZZO
AZIENDALE ESEGUITA DA IMPRESA QUALIFICATA. Sanificazione dell’abitacolo o
della cabina di guida dell’automezzo aziendale eseguito da parte di personale
equipaggiato ed addestrato, di apposito kit di sanificazione cabine costituito da
bombola monouso di disinfettante spray ad azione germicida antivirale a scarica
totale, con cui saturare per molti minuti I’abitacolo o la cabina di guida a sportelli chiusi;
oppure generatore portatile di ozono ad azione chimica germicida antivirale, da
insufflare nell’abitacolo o nella cabina di guida. Il mezzo sottoposto al trattamento
dovra essere chiuso, vietato l'accesso di persone e successivamente sottoposto a
ventilazione per un tempo di almeno 1 ore prima di consentire I'uso. Attivita svolta da
impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione
degliart.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 nel caso di utilizzo da soggetto caso
confermato di COVID-19

40

20

65

2,20

1,23

20,81

5.720,00

49,20

41,62

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA
LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzato
dall’'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal
cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta
Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati,
rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate
procedure descritte nel Protocollo nazionale.
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COV 30

cov3i3i

Cov 34

CovV 40

covi4l

MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da due o tre strat di
tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per
il naso, lacci o elastici, devono subire processo di sterilizzazione prima del
confezionamento in busta sigillata e termosaldata. In relazione all’efficienza di
filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, Il e lIR. Quelle di tipo Il
(tre strat) e lIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (>
98%), la IIR & resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE)
2017/745; EN 14683:2019. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso
non ne siano provviste devono avere l'attestazione dell’ISSN. (La documentazione
relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)

TUTA MONOUSO realizzata in tessuto non tessuto tipo melt blown a protezione contro
gli agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126 2004. Devono garantire
I'isolamento, la resistenza a sostanze chimiche, essere impermeabile ed idonea ad
impedire agli agenti infettivi di raggiungere la cute oltre che impedire il diffondersi
degli agentl infettivi. Non devono causare irritazioni cutanee o qualsiasi altro
effetto nocivo per la salute. Devono essere resistenti alla penetrazione di liquidi
contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604), avere cuciture, giunzioni
ed assemblaggi degli indumenti in modo da soddisfare i requisiti specificati nei
punti pertinenti della norma EN 14325. L'indumento deve essere realizzato in
modo che il portatore abbia liberta di movimento e sia il pil comodo possibile e
sottoposto alla prova dei "sette movimenti". (La documentazione relativa alla
consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)

OCCHIALI PROTETTIVI riutilizzabili per lavorazioni che espongono a rischi ottici — la
luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni provocano la maggior parte delle
lesioni agli occhi - rischi meccanici — causati da polvere a grana grossa e fine, da
particelle ad alta velocita, da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici — causati da
aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono penetrare
nell’occhio, danneggiare la retina e quindi la vista - rischi termici — Realizzati in
conformita alla norma UNI EN 166.- TIPO A PROTEZIONE RIDOTTA PER LAVORI
INTERFERENTI (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro)

VISIERA DI PROTEZIONE (DPI Il cat.) riutilizzabile UNI EN 166:2004, costituita da
semicalotta in polipropilene, bardatura imbotta regolabile, con schermo in
policarbonato incolore, resistenza al calore. (La documentazione relativa alla
consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)

GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE
ELASTOMERICO (DPI 1ll CAT.). resistente a prodotti chimici e a microorganismi e
devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Devono
inoltre essere delle dimensioni indicate nel prospetto 1 della stessa norma e con taglie
espresse in extra small, small, medium, large ed extra large. Il prodotto deve
riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere
I'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17
marzo 2020 n. 18, all’art. 15. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI
deve essere conservata dal Datore di Lavoro)

10

10

200

65

0,59

7,61

4,21

13,51

0,30

383,50

38,05

42,10

67,55

60,00

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA ANTI-COVID-19

7.664,30

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC

27.101,32

NB: Ipotesi operative da riaggiornare ad aggiudicazione avvenuta, a seguito di confronto con I'lmpresa appaltatrice




PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO DELL'EROSIONE COSTIERA NEL GOLFO DI PORTOFERRAIO

ALLEGATO 15 - PSC

APPENDICE B: COSTI E INCIDENZA DELLA MANODOPERA E DEGLI ONERI DI SICUREZZA AFFERENTI ALL'IMPRESA

Voce di spesa

u.m

przn

Quantita

Prezzo U.

Prezzo Tot.

di cui manodopera

di cui oneri
afferenti
all'impresa

incid
m.o.

costo m.o.

incid

oneri oneri

Magazzini: Pennello/Molo di sottoflutto Approdo nautico

Magazzini - Pennello/Molo sottoflutto Approdo: Fornitura di palancole metalliche del tipo Arcelor
profilo AZ 17, in tutto 46 elementi, dei quali 23 di lunghezza 5 m e 23 di lunghezza 7 m e di palo
cassone di testata in palancole tipo AZ 17 di irrigidimento lungo 8 m all’estremita lato mare,
costituito da 4 elementi semplici AZ 17 accoppiati

kg

20.795,37

2,46675

51.296,97

4,56%

2.338,75

0,35% 179,54

Magazzini - Pennello/Molo sottoflutto Approdo: Costruzione pista e piazzola operativa - Escavo
della spiaggia interna all'approdo, secondo le indicazioni degli elaborati progetttuali, e recupero
degli inerti presenti per la formazione della pista e della piazzola operativa per la movimentazione
dei mezzi d'opera e lo stoccaggio dei materiali

mc

13

315,00

5,81612

1.832,08

33,03%

605,14

4,00% 73,28

Magazzini - Pennello/Molo sottoflutto Approdo: Costruzione pista e piazzola operativa - Riporto
degli inerti recuperati con l'operazione di cui al precedente punto 2, e formazione della pista e
della piazzola operativa per la movimentazione dei mezzi d'opera e lo stoccaggio dei materiali,
secondo le indicazioni di progetto e in funzione dei mezzi d'opera dell'impresa appaltatrice, con
I'approvazione della DL

mc

14

315,00

7,75200

2.441,88

46,07%

1.124,97

2,00% 48,84

Magazzini - Pennello/Molo sottoflutto Approdo: Posa in opera da terra a mezzo vibro-affondatore
in movimento su pista provvisoria di palancole metalliche del tipo Arcelor profilo AZ 17, in tutto 46
elementi, dei quali 23 di lunghezza 5 m e 23 di lunghezza 7 m

mq

173,88

26,73006

4.647,82

34,54%

1.605,36

0,75% 34,86

Magazzini - Pennello/Molo sottoflutto Approdo: NP1 - Posa in opera da terra a mezzo di vibro-
affondatore in movimento su pista provvisoria di palo cassone di testata in palancole tipo AZ 17 di
irrigidimento lungo 8 m all’estremita lato mare del pennello, costituito da 4 elementi semplici
accoppiati in cantiere

mq

10,08

153,71419

1.549,44

34,91%

540,91

2,61% 40,40

Magazzini - Pennello/Molo sottoflutto Approdo: Fabbricazione e montaggio sul palancolato di
prefabbricati di bordo, da inglobare nel cordolo sommitale, con la base aderente al profilo del
palancolato, in funzione di cassero per il getto del cordolo (entrambi i lati del palancolato), incluse
armature in acciaio zincato a caldo del cordolo e della testata, saldatura dei prefabbricati alla
palancolata, e quant'altro necessario per la perfetta funzionalita e durata dell'opera

62,66

369,86635

23.175,83

4,54%

1.052,18

3,00%| 695,27




Magazzini - Pennello/Molo sottoflutto Approdo/ San Marco - Pennello Est: Solo fornitura e getto
cls per cordolo sommitale palancolato/ solettone sommitale, in funzione di protezione dalla
corrosione, con autobetoniera e/o prodotto in loco, e cls certificato per ambiente marino in
bagnasciuga

mc

52,01

185,10872

9.626,69

4,50%

433,20

1,00%

96,27

Magazzini - Pennello/Molo sottoflutto Approdo: NP2 - Fornitura e posa in opera di traverse in
legno iroko, (140 (in testa 170) x 20 x 6) cm, distanziate di 5 cm, da fissare con chimico al cordolo
con n° 4 barre diam. 10 mm, lunghezza 200 mm, con dado autobloccante e rondella, il tutto in
acciaio inox 316, per ogni traversa

mq

32,46

625,46794

20.301,19

42,55%

8.638,25

1,65%

334,15

NP3 - Luce di testata ad alimentazione solare, telecomandata, blocco compatto impermeabile.
Inclusi ricerca, acquisto, montaggio, spese generali e utili d'impresa

cor
po

1,00

279,10960

279,11

32,65%

91,14

1,58%

4,41

San Giovanni: Molo di sottoflutto Circolo nautico

10

San Giovanni - Pennello Circolo Nautico: Costruzione piazzola operativa - Scotico superficiale di
circa 30 cm della spiaggia retrostante, su una superficie di circa 30m x 30m, e recupero degli inerti
presenti per la formazione della piazzola operativa per la movimentazione dei mezzi d'opera e lo
stoccaggio dei materiali per il potenziamento del pennello

mc

13

200,00

5,81612

1.163,22

33,03%

605,14

4,00%

73,28

11

San Giovanni - Pennello Circolo Nautico: Costruzione piazzola operativa - Riporto degli inerti
recuperati con l'operazione di cui al punto precedente, e formazione della piazzola operativa per
la movimentazione dei mezzi d'opera e lo stoccaggio dei materiali, secondo le indicazioni di
progetto e in funzione dei mezzi d'opera dell'impresa appaltatrice, con I'approvazione della DL

mc

14

200,00

7,752

1.550,40

46,07%

1124,97

2,00%

48,84

12

San Giovanni - Pennello Circolo Nautico: Potenziamento e ampliamento del pennello, mediante
posizionamento di pietrame e massi naturali di 1 categoria secondo le indicazioni di progetto e in
funzione dei mezzi d'opera dell'impresa appaltatrice, con I'approvazione della DL

mc

25,50

41,47521

1.057,62

1,46%

15,44

1,00%

10,58

13

San Giovanni - Pennello Circolo Nautico: Potenziamento e ampliamento del pennello, mediante
posizionamento di mantellata in massi naturali di 2” categoria secondo le indicazioni di progetto e
in funzione dei mezzi d'opera dell'impresa appaltatrice, con I'approvazione della DL

mc

57,00

47,58516

2.712,35

1,27%

34,45

1,00%

27,12

14

NP3 - Luce di testata ad alimentazione solare, telecomandata, blocco compatto impermeabile.
Inclusi ricerca, acquisto, montaggio, spese generali e utili d'impresa

cor
po

1,00

279,10960

279,10960

32,65%

91,14

1,58%

4,41

San Marco: Pennello Est

15

San Marco - Pennello Est: Costruzione piazzola operativa - Scotico superficiale di circa 30 cm della
spiaggia di Cacciasugo, su una superficie di circa 70m x 5m, e recupero degli inerti presenti per la
formazione della piazzola operativa per la movimentazione dei mezzi d'opera e lo stoccaggio dei
materiali

mc

13

105,00

5,81612

610,69

33,03%

201,71

4,00%

24,43

16

San Marco - Pennello Est: Costruzione piazzola operativa - Riporto degli inerti recuperati con
I'operazione di cui al punto precedente, e formazione della piazzola operativa per la
movimentazione dei mezzi d'opera e lo stoccaggio dei materiali, secondo le indicazioni di progetto
e in funzione dei mezzi d'opera dell'impresa appaltatrice, con I'approvazione della DL

mc

14

105,00

7,75200

813,96

46,07%

374,99

2,00%

16,28




17

San Marco - Pennello Est: Potenziamento e ampliamento del pennello, mediante posizionamento
di pietrame e massi naturali di 1* categoria secondo le indicazioni di progetto e in funzione dei
mezzi d'opera dell'impresa appaltatrice, con I'approvazione della DL

mc

10,00

41,47521

414,75

1,46%

6,06

1,00%

4,15

18

San Marco - Pennello Est: Potenziamento e ampliamento del pennello, mediante posizionamento
di mantellata in massi naturali di 2” categoria secondo le indicazioni di progetto e in funzione dei
mezzi d'opera dell'impresa appaltatrice, con I'approvazione della DL

mc

11,00

47,58516

523,44

1,27%

6,65

1,00%

5,23

19

San Marco - Pennello Est: Formazione di basamento per solettone di sormonto del pennello, in
pietrame grezzo, compreso rifiorimento, escluso massetto, spessore 25 cm

mq

11

50,00

35,15183

1.757,59

45,23%

794,96

0,50%

8,79

20

San Marco - Pennello Est: Solo fornitura e getto cls per solettone sommitale, spessore 25 cm, con
autobetoniera e/o prodotto in loco, certificato per ambiente marino in bagnasciuga, compresa
casseratura e griglia elettrosaldata 20X20 cm

mc

10,00

185,10872

1.851,09

4,50%

83,30

1,00%

18,51

21

NP3 - Luce di testata ad alimentazione solare, telecomandata, blocco compatto impermeabile.
Inclusi ricerca, acquisto, montaggio, spese generali e utili d'impresa

cor
po

1,00

279,1096

279,11

32,65%

91,14

1,58%

4,41

Preparazione iniziale di piste e piazzole operative e loro smantellamento a fine lavori

22

Movimentazione di inerti all'interno del cantiere: Escavo con mezzi terrestri degli inerti presenti
sulla spiaggia emersa e/o su quella sommersa fino a una profondita massima di 1,5 m sia a terra
che in mare, per le larghezze e gli spessori definiti negli elaborati del Progetto esecutivo, con
accantonamento del materiale cosi ottenuto in un raggio medio di 100m dal luogo di scavo, in
generale nella parte alta delle spiagge, o a formazione di piste e piazzole operative per il trasporto
e la posa in opera degli inerti e degli altri materiali previsti per la realizzazione delle opere di
progetto

mc

13

1.747,10

5,81612

10.161,34

33,03%

3.356,29

4,00%

406,45

23

Movimentazione di inerti all'interno del cantiere: Riporto e spargimento sulle spiagge emerse o
sommerse con mezzi terrestri degli inerti ottenuti e accumulati con l'operazione di cui al punto
precedente entro un raggio medio di 100m dai punti di accumulo, secondo le indicazioni di

oy PN Iy}

mc

14

1.747,10

7,75200

13.543,52

46,07%

6.239,50

2,00%

270,87

Opere di difesa rigida: Pennelli trasversali e Barriere radenti in massi naturali di 1" e 2" categoria

24

Opere di difesa rigida: Fornitura e posa in opera di massi naturali di 1* categoria per la formazione
dei pennelli trasversali e delle barriere radenti delle tipologie e forme indicate negli elaborati
grafici e nei testi, peso specifico dei massi 2,5 t/mc, peso specifico della scogliera assemblata 2,1
t/mc, inclusi formazione e smantellamento delle piste per la movimentazione dei mezzi d'opera

mc

519,80

41,47521

21.558,81

1,46%

314,76

1,00%

215,59

25

Opere di difesa rigida: Fornitura e posa in opera di massi naturali di 2” categoria per la formazione
dei pennelli trasversali e delle barriere radenti delle tipologie e forme indicate negli elaborati
grafici e nei testi, peso specifico dei massi 2,5 t/mc, peso specifico della scogliera assemblata 2,1
t/mc, incluse formazione e smantellamento delle piste per la movimentazione dei mezzi d'opera

mc

816,70

47,58516

38.862,80

1,27%

493,56

1,00%

388,63




26

Opere di difesa rigida: Fornitura e accantonamento in cantiere di pietrisco da cava terrestre,
frantumato con frantoio a martelli, pezzatura 25-40mm, per formazione percorso pedonale
spessore 0,50 m all'interno delle barriere radenti di Magazzini e San Marco (N.B.: incidenza
manodopera e oneri assunti come per massi di 1”cat)

mc

10

138,75

21,76244

3.019,54

1,46%

44,09

1,00%

30,20

Movimentazione di inerti all'interno del cantiere: Riporto e spargimento sulle spiagge emerse o
sommerse con mezzi terrestri degli inerti ottenuti e accumulati con l'operazione di cui al punto
precedente entro un raggio medio di 100m dai punti di accumulo, secondo le indicazioni di

nroaacgottn o daolla DI

mc

14

138,75

7,75200

1.075,59

Opere di difesa morbida: Ripascimento delle spiagge con ghiaietto di fiume stondato e lavato

27

NP4 - Opere di difesa morbida: Fornitura e trasporto in cantiere di ghiaietto da cava di fiume,
stondato e lavato, pezzatura classi 4-12 mm e 8-20 mm, peso specifico 1,5 t/mc (N.B. : incidenza
manodopera e oneri assuntl come per massi di 1” cat)

mc

12

6.275,85

60,60000

380.316,79

1,46%

5.552,63

1,00%

3.803,17

28

Movimentazione di inerti all'interno del cantiere: Riporto e spargimento sulle spiagge emerse o
sommerse con mezzi terrestri degli inerti ottenuti e accumulati con I'operazione di cui al punto
precedente entro un raggio medio di 100m dai punti di accumulo, secondo le indicazioni di

e [T N1

mc

14

6.275,85

7,75200

48.650,42

46,07%

22.413,25

2,00%

973,01

Totale lavorazioni

645.353,16

9,03%

58.273,91

1,21%

7.840,97
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Codice Procedura Data di creazione Rev. n° Data Revisione

Gennaio 2021

Procedura elaborata da Procedura approvata da

Ing. Luciano Fantoni

SCOPO

Lo scopo del presente documento € indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per
contrastare la diffusione del virus COVID-19 in cantiere. La presente procedura € da intendersi come parte
integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura e valida per tutti i soggetti che a vario titolo sono presenti in cantiere ed applicata
ad ogni attivita, comprese le forniture.

RIFERIMENTI

- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid — 19 nei
cantieri edili del 24 Aprile 2020 (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)

- DPCM 11 APRILE 2020

- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid — 19 nei
cantieri edili del 19 Marzo 2020 (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)

- Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

- DPCM 11 Marzo 2020

- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. COVID-
2019, nuove indicazioni e chiarimenti

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 — Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro

RESPONSABILITA

Il datore di lavoro ha I'obbligo di informare i lavoratori e tutti i soggetti presenti in cantiere a vario titolo
circa i rischi connessi allo svolgimento delle attivita e diffondere le regole e misure comportamentali da
adottare obbligatoriamente in cantiere.

TERMINI E DEFINIZIONI

Caso sospetto
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi:

febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti
I'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
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e storia di viaggi o residenza in zone colpite dal virus;

e contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
e ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con
infezione da SARS-CoV-2.
Caso probabile
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 € dubbio o inconcludente utilizzando protocolli
specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o e
positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’lstituto
Superiore di Sanita per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto

e Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di
COVID-19

e Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2

e Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto
o confermato di COVID-19

e Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19

e Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto
o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e memobri
dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice
abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell’aereo indicando
una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti
nella stessa sezione dell’aereo o in tutto I'aereo)

RISCHI PREVALENTI

| possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta.

AZIONI E MODALITA

Un nuovo Coronavirus (nCoV) & un nuovo ceppo di coronavirus che non & stato precedentemente
mai identificato nell'uvomo.

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e gia denominato
2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome
Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non ¢ lo stesso virus.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-
19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19"
indica I'anno in cui si € manifestata).
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PRESCRIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

1. INFORMAZIONE Al LAVORATORI
Il datore di lavoro informa tutte le risorse impiegate in cantiere delle seguenti disposizioni:

- Premessa: tutte le lavorazioni si svolgono all’aria aperta e su una grande estensione di territorio, cio
che rendera agevole rispettare le distanze di sicurezza. Ogni addetto sara informato dal coordinatore
dell'lmpresa appaltatrice sull’attivita da svolgere giorno per giorno, che vedra soprattutto all’opera
gruisti, escavatoristi, dumperisti, ruspisti. Ogni operatore avra |'accesso al mezzo a lui assegnato in via

preferibilmente esclusiva, sara da evitare/limitare al minimo indispensabile I'uso alternativo degli
stessi. | contatti ravvicinati non saranno necessari e comunque saranno da evitare. L'utilizzo dei box di

cantiere dovra essere individuale, evitando accessi plurimi.

- il personale, prima dell’accesso al cantiere, sara sottoposto al controllo
della temperatura corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai
37,5°, non sara consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale
condizione - nel rispetto della privacy — saranno momentaneamente
isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso
e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu breve

tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o,
comunque, 'autorita sanitaria;

- Il personale & consapevole e accetta di non poter fare ingresso o di poter permanere in
cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorita impongono di informare il medico di
famiglia e I’Autorita sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

EMERGENZA COVID-1

@

RISPETTA
LE REGOLE

Il personale si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare

accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di

protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di
distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

rispettare la

Il personale si impegna a rispettare I'obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il

datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante |'espletamento della

prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

CovID-19

2. MODALITA DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Al CANTIERI
- I fornitori esterni sono esclusivamente gli autisti dei camion per la consegna

E’ precluso I'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al

dei materiali d’opera: ghiaietto di cava di fiume, massi naturali e pietrisco
da cava, palancole metalliche, calcestruzzi confezionati, tavole di legno

EM
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei
propri mezzi: non e consentito I'accesso ai box riservati al personale di A
cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita di approntamento FORNTTON

e,
l‘ﬂ; CoviD-19

"?'I. | e"

OSSERVARE
LA DISTANZA
MINIMA DI 1 METRO

L TRA PERSONE J

delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa
distanza di un metro ed essere dotato di guanti e mascherina con facciale filtrante
FFP2/P3

N
TOILETTE

s =»

S

RISERVATO Al
FORNITORI

ESTERNI
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w

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono individuati servizi igienici dedicati, ed &
fatto divieto di utilizzo di quelli del personale ordinariamente presente in cantiere, per ——
tali apprestamenti e predisposta I'adeguata pulizia giornaliera :

E’ vietato I'accesso in cantiere ai visitatori e a tutte le persone la cui presenza non é
strettamente necessaria alle attivita produttive del cantiere.

. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni limitando I'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione
sono inclusi anche i mezzi d’'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo
stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru

u e mezzi operanti in cantiere;
) —4

d - Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia LAVARE E DISINFETTARE
. S - . , MANI E ATTREZZ|
degli strumenti individuali di lavoro impedendone |'uso PRIMA DURANTE E DOPO

OGNI LAVORO

promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo
disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

Il datore di lavoro verifica I'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti, nonché dei mezzi d’opera
dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere;

nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e
sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n.
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro
ventilazione

La periodicita della sanificazione verra stabilita dal datore di lavoro in relazione alle
caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di
intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT
territorialmente competente);

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di
tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale; Come lavarsi le mani?

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite utilizzando prodotti aventi :
le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero

della Salute

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
€ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare
assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante I'esecuzione delle lavorazioni;

il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
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5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Ferme restando la disponibilita, vista la fattuale situazione di emergenza, i dispositivi di protezione
individuale in relazione alla protezione dal Sars-Cov-2 confluiranno nei costi della sicurezza

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI) il [

le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle ’0@
L)

indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanita;

E OBBLIGATORIO USARE
| MEZZ! DI PROTEZIONE

data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di approvvigionamento e PERSONALE IN DOTAZIONE
alla sola finalita di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate

mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorita sanitaria e

del coordinatore per I'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Nel caso di non disponibilita di liquido detergente dai fornitori sara adottata la preparazione secondo le
indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza AR
interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative &
comunque necessario I'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti,
occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita scientifiche e
sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.l, le lavorazioni dovranno
essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai
sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente
necessario al reperimento degli idonei DPI;

il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro
prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti
i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;

il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio,
I'apposito servizio medico e apposito pronto intervento o, in alternativa, solo se inferiore a 250 unita,
tramite gli addetti al primo soccorso, gia nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle
dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del

virus COVID-19; (" accessa )
CONTINGENTATO

%,

'a,

L'accesso agli spazi comuni (ufficio, spogliatoio e bagno) & contingentato, con la e
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta |uime o iEiro

. . . . . . . .. . TRA PERSONE
all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra MN— ——" —D_/

le persone che li occupano, nell’eventualita potranno essere disposte turnazioni per evitare
assembramenti;

il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi
comuni per lasciare nella disponibilita dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle
tastiere dei distributori di bevande;
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7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

LAVORAZIONI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione
del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con
I'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una
diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla ~ ————
sosta e all’uscita. —

(&

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura .52';.%31%%70
. . . C o . . . . - NA
superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare | SINTOMATICA )

immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra procedere al

suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorita sanitaria e del coordinatore per I'esecuzione dei
lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente
ad avvertire le autorita sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla
Regione o dal Ministero della Salute;

Il datore di lavoro collaborera con le Autorita sanitarie per l'individuazione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio
al fine di permettere alle autorita di applicare le necessarie e opportune misure

aa di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potra chiedere agli
eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere
l. tuali ibili tatti stretti di lasci telati te il ti

C@ secondo le indicazioni dell’Autorita sanitaria

9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

La sorveglianza sanitaria prosegue secondo il rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni
del Ministero della Salute (cd. decalogo) I 1
Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da

rientro da malattia

la sorveglianza sanitaria periodica non & interrotta, perché rappresenta una ulteriore

misura di prevenzione di carattere generale: sia perché puo intercettare possibili casi e INFERMERIA
sintomi sospetti del contagio, sia per I'informazione e la formazione che il medico |
competente puo fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio

nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente
collabora con il datore di lavoro e RLS nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per
I’esecuzione dei lavori

Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilita e patologie attuali o
pregresse dei dipendenti e I'impresa provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico
competente applichera le indicazioni delle Autorita Sanitarie.

10. GRUPPO DI MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19

E costituito in cantiere un Gruppo di Monitoraggio per Iapplicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione e dei successivi ed eventuali suoi adeguamenti, con la partecipazione
del CSE, del DL/RL e del RLS.
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- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del
presente Protocollo, comitati per le finalita del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorita
sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione
del COVID19.

- Sievidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell’Agenzia unica per le
ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potra essere richiesto
I'intervento degli agenti di Polizia Locale.

11. COSTITUZIONE E ATTIVITA” DEL GRUPPO DI MONITORAGGIO

Riunione di coordinamento

Prima dell’adozione delle misure di prevenzione e contenimento anti-diffusione preliminari contenute nel
presente documento integrativo del PSC (DI-PSC), il CSE organizza una riunione di coordinamento, in
modalita eventualmente “a distanza”, con I'lA (alla presenza del DDL o del Responsabile tecnico di cantiere
o di un loro delegato, del MC, del RSL o RLST) con il Committente (o il responsabile lavori RL) e con il DL, per
stabilire la data di inizio dei lavori preliminari per I'attuazione di quanto previsto nel presente documento
integrativo, previa verifica che il cantiere sia attivabile in base al susseguirsi degli atti legislativi in
corso di evoluzione.

Nell’lambito di tale riunione verra istituito un “Gruppo di monitoraggio” dell’applicazione delle misure
previste nel presente DI-PSC e dal protocollo Ministeriale del 14/03/2020. Il CSE propone le modalita per
I’esecuzione delle misure di prevenzione e contenimento anti-diffusione preliminari, determinando la
consequenzialita delle attivita previste, dando priorita alle misure di pulizia e sanificazione dei locali comuni
e condividendo all'interno del “Gruppo di monitoraggio” il programma di monitoraggio dell’attuazione di
tali misure.

Primo sopralluogo preliminare

A seguito dell’attivazione delle misure preliminari previste nel presente DI-PSC, il CSE effettua un
sopralluogo preventivo congiuntamente al DDL dell’lA (o a un suo delegato) per verificare che sia stata data
corretta attuazione alle misure previste, preliminari all’inizio dei lavori oggetto dell’appalto o alla ripresa
degli stessi qualora il cantiere fosse stato sospeso a seguito dell’entrata in vigore delle norme previste per il
contenimento della diffusione del COVID-19. Il CSE comunica via mail al Committente e al Datore di lavoro
dell’lA (anche se presente al sopralluogo) I'esito dell’attuazione delle misure preliminari e delle prescrizioni
minime contenute nel presente DI-PSC, necessarie per la ripartenza dei lavori oggetto dell’appalto. Il
Committente, I'lA ed il CSE definiscono di comune accordo una data di inizio lavori delle opere oggetto
dell’appalto.

Sopralluogo preventivo all’inizio dei lavori

Prima dell’inizio dei lavori, il CSE effettua un sopralluogo congiunto in cantiere, con i Responsabili Tecnici
(o delegati) dell’lA e delle IE interessate alla ripresa dei lavori, con gli RLS, e con eventuali ulteriori altri
soggetti del Gruppo di Monitoraggio per la verifica dell’attuazione delle misure preventive per il
contenimento della diffusione del COVID-19, previste nel presente DI-PSC. Il verbale di sopralluogo sara
inviato al Committente e all’'lA.

Attivita di monitoraggio giornaliero
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Nella prosecuzione del cantiere, il CSE mediante attivita condivisa con il Gruppo di Monitoraggio,
verifica I'effettiva applicazione da parte dell’lA, delle IE e dei lavoratori autonomi, delle misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19, individuate nel presente DI-PSC. Tale attivita
avverra tramite sopralluoghi periodici e tramite il controllo della documentazione redatta dalle imprese
esecutrici, attestante I'avvenuto monitoraggio dell’applicazione delle misure preventive e di contenimento
condivise. Il CSE convoca ulteriori riunioni di coordinamento con le IE che entreranno in cantiere, per
I'ulteriore condivisione e rispetto dell’applicazione delle misure di prevenzione della diffusione del COVID-
19 riportate nel presente DI-PSC, da fare rispettare a tutti i loro lavoratori che accederanno al cantiere.

Composizione e gestione dell’attivita del Gruppo di Monitoraggio

Nel Gruppo di Monitoraggio € consigliabile che siano presenti almeno i seguenti soggetti:

- responsabile tecnico di cantiere dell'impresa affidataria o un facente funzione in sua assenza;

- capocantiere, in funzione anche di addetto alla verifica degli ingressi/uscite dal cantiere e del rispetto
delle misure di prevenzione previste dal protocollo;

- addetto all’emergenza primo soccorso (dell’affidataria o di una impresa esecutrice);

- RLS o un rappresentante sindacale dei lavoratori.

Il Gruppo di Monitoraggio provvedera a concordare le modalita di applicazione delle misure di prevenzione
e contenimento della diffusione del COVID-19 definite nel protocollo, definendo i nominativi delle persone
addette al monitoraggio giornaliero delle stesse all’interno del cantiere.

.....

Nel caso in cui gli addetti alle verifiche di monitoraggio rilevassero criticita specifiche (ad esempio
lavoratori con sintomi, riscontro di avvenuta comunicazione di lavoratori che hanno avuto contatti con
persone positive, mancato rispetto da parte di lavoratori di misure di prevenzione e contenimento, ecc.), ne
dovranno dare comunicazione al Responsabile di cantiere dell’lA e al CSE.

Il CSE nel caso in cui venga rilevato e comunicato dal Gruppo di Monitoraggio il mancato rispetto delle
misure di prevenzione del protocollo ministeriale, ne dara immediata comunicazione al Committente
e al DL proponendo la sospensione delle lavorazioni dell'impresa inadempiente, o attivera I'immediata
sospensione dei lavori della stessa nel caso in cui ritenga che tali inadempienze costituiscano rischio
grave e imminente per la salute dei lavoratori.

Portoferraio, Gennaio 2021 Il CSE: Ing. Luciano Fantoni

12. ELENCO ALLEGATI
ALLEGATO A — COVID-19: MISURE DI PREVENZIONE E STRUMENTI ATTUATIVI
ALLEGATO B — GRAFICA AVVISI COVID-19
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ALLEGATO 1PSC - EMERGENZA COVID-19

PROCEDURA DI SICUREZZA

ALLEGATO A — COVID-19: MISURE DI PREVENZIONE E STRUMENTI ATTUATIVI

INFORMAZIONE

Descrizione misura

Strumenti attuativi

1.1 | !l personale, prima dell’accesso al cantiere dovra essere sottoposto al | a) Addetto al controllo (all’ingresso del cantiere).*
controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risultera
superiore ai 37,5°C, non sara consentito I'accesso al cantiere. Le persone in b) Strumenti per la misurazione della temperatura
tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, corporea (termoscanner).*
non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma ¢) Predisporre locale per isolamento addetto con
dovranno contattare nel pit breve tempo possibile il \proprio medico contagio sospetto
curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, 'autorita sanitaria. ¢.1) trasporto a/r distanza max 50 km

c.2) piazzola box supplementari
*La misurazione della temperatura pud avvenire in
azienda; il Dat. Lav. rilascia specifica dichiarazione

1.2 | Non si puo entrare o permanere in cantiere qualora sussistano le condizioni
di pericolo da contagio (sintomi di influenza, temperatura corporea,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti, etc.).

1.3 | Rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare | a) Predisporre documento informativo all'ingresso di
accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, | cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati con
utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione | indicazione delle misure comportamentali.
durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza
interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano b) Prevedere cartelli di cantiere (info grafiche) del tipo
dell’igiene). di quelle elaborate da CNCPT.

c) Fornitura e affissione di informative agli ingressi e
presso i locali.
d) Cartelli di cantiere CNCPT.

1.4 | Informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante I'espletamento della
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti.

1.5 | Informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel | a) Predisporre documento informativo all'ingresso di

cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia
avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone
a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati con
indicazione delle misure comportamentali.
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MODALITA ACCESSO FORNITORI

Descrizione misura

Strumenti attuativi

2.1 | Per I'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di | a) Gli accessi al cantiere devono rimanere sempre
ingresso, transito e uscita, mediante modalita, percorsi e tempistiche | chiusi, apribili all’occorrenza.
predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale b} Predisporre documento da inviare a tutti i fornitori,
presente nel cantiere. con le procedure di ingresso, transito e uscita.
c) Predisporre documento con le note
comportamentali da inviare via mail a tutti i fornitori.
2.2 | Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei | a) Servizio di trasporto con garanzia distanze
propri mezzi: non & consentito I"accesso ai locali chiusi comuni del cantiere | interpersonali (fornire modello autocertificazione ed
per nessun motivo. Per le necessarie attivita di approntamento delle attivita | eventualmente mascherina in dotazione).
di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza
minima di un metro.
2.3 |Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno |a)Predisporre bagno chimico per esterni e provvedere
individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il |2lla pulizia giornaliera dello stesso.
divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire | b) Apporre cartelli di divieto utilizzo bagni dedicati al
una adeguata pulizia giornaliera. personale di cantiere.
*Predisposizione non sempre necessaria. E importante
differenziare i bagni per esterni con quelli dedicati a
personale di cantiere.
2.4 | Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro | a) Organizzare trasporti singoli e prevedere parcheggi
per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei | predisposti.
lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero
maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari — - - -
flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle !3) Alllnterno. dei mezzi mantenere distanza
indennita specifiche, come da contrattazione collettiva, per I'uso del mezzo interpersonale di 1 m
proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti
delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una
corretta areazione all'interno del veicolo.
2.5 | Va ridotto per quanto possibile, I'accesso ai visitatori; qualora fosse

necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a
tutte le regole aziendali, previste per il cantiere.
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PULIZIA E SANIFICAZIONE CANTIERE

Descrizione misura

Strumenti attuativi

3.1

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica
degli spogliatoi e delle aree comuni limitando I'accesso contemporaneo a
tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi
anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo
stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro
quali gru e mezzi operanti in cantiere.

a) Pulizia e sanificazione* blocco bagni/spogliatoio
Impresa affidataria.
b) Pulizia e sanificazione blocco bagni/spogliatoio
subappaltatori.

c) Pulizia e sanificazione uffici Committente.
d) Pulizia e sanificazione refettorio.
e) Sanificazione e igienizzazione sollevatori e muletti.
f) Sanificazione e igienizzazione Cabine gru e
pulsantiere (quando approntate).
g) Sanificazione e igienizzazione Autovetture di servizio
(proprieta e noleggio).
h) Sanificazione e igienizzazione Furgoni trasporto
persone.

i) Pulizia e sanificazione bagni chimici.
*si confronti allegato 1 Sanificazione giornaliera di tutti
i box.

3.2

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di
lavoro impedendone I'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente
e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine
della prestazione di lavoro.

a) Predisposizione check list per verifica strumenti di
lavoro e verifica locali.

b) Fornitura detergente per pulizia strumenti di lavoro.

c) Ogni strumento deve essere utilizzato sempre dalla
stessa persona.

3.3

Il datore di lavoro deve verificare I'avwenuta sanificazione di tutti gli
alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma
utilizzati per tale finalita, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo,
presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per
le finalita del cantiere.

a) Predisposizione check list per verifica sanificazione
alloggiamenti e locali esterni.

b) Provvedere a sanificare gli alloggiamenti ed i locali
esterni al cantiere.

3.4

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere
si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.

a) Pulizia e sanificazione straordinaria di
alloggiamenti e mezzi.
Costo riferito ad ogni box da sanificare

locali,

3.5

La periodicita della sanificazione verra stabilita dal datore di lavoro in
relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto,
previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile
di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

a) Definire la periodicita della sanificazione.*

*La periodicita della sanificazione dovra essere
effettuata dal DL, in collaborazione con il MC, il RSPP e
il RLS). La periodicita potra variare in base ai locali da
sanificare (mensa, spogliatoio, bagni, uffici, ecc.)

3.6

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno
definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente
competente).

a) Richiedere alle aziende che effettuano pulizia e
sanificazione i protocolli di intervento.

b) Effettuare cooperazione e coordinamento con
azienda che effettuera pulizia e sanificazione.

3.7

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono
inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di
protezione individuale.

a) Richiedere agli operatori che effettuano pulizia e
sanificazione |'utilizzo dei necessari DPI.

3.8

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite utilizzando
prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute.

a) Richiedere autocertificazione per utilizzo prodotti
conformi.
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PRECAUZIONI IGENICHE PERSONALI

Descrizione misura

Strumenti attuativi

4.1 | E obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le [a) Prevedere blocchi lavaggio mani nelle zone di
precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso | lavorazione.*
lavaggio delle mani, anche durante I'esecuzione delle lavorazioni. *Per cantieri di piccola dimensione, utilizzare blocco
bagni esistente.
4.2 |l datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti | a) Fornire mezzi detergenti per le mani
per le mani.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Descrizione misura Strumenti attuativi
5.1 | L'adozione delle misure di igiene e dei dpi indicati nel presente Protocollo | a) Fornire mascherine ffp2 e ffp3. (1 maschere/gg)
di Regolamentazione & di fondamentale importanza ma, vista la fattuale a.1) Fornire mascherine tipo chirurgico.
ytuaznon? di .emergeﬁza_, e .e\.m.ientemente legata alla disponibilita in ) Fotnire oechiall df protesione oghi 15 gg:
commercio dei predetti dispositivi;
c) Fornire guanti monouso in nitrile.
| dpi sono un costo solo per attivita interferenti.
5.2 | Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto |a) Fornire specifico addestramento sull'uso delle
dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanita. mascherine.
5.3 | Data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di approvvigionamento | Vedi 5.1
e alla sola finalita di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate | Le mascherine chirurgiche devono essere fornite a tutti
mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorita | gli accedenti al cantiere. | dpi (del tipo ffp2 e ffp3 senza
sanitaria e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai | valvola) saranno utilizzati solo in funzione del rischio da
sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. prevenire.
5.4 |E favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente | \fedj 4.2
secondo le indicazioni dellOMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide
to Locai Production.pdf).
5.5 |Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a |Vedipunto5.1e punto 5.3
distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre
soluzioni organizzative & comungue necessario |'uso delle mascherine e altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle
disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in
mancanza di idonei D.P.l., le lavorazioni dovranno essere sospese, per il
tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.
5.6 | !l coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di
sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i
dispositivi ritenuti necessari.
5.7 | Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da | a) Prevedere pause per vestizione/svestizione e riposo
lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle | per I'utilizzo continuo dei dpi.
lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa
e getta.
5.8 |l datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio | a) Verifica presenza cassetta pronto soccorso completa,
sanitario e, laddove obbligatorio, I'apposito servizio medico e apposito | conforme DM388/03
pronto intervento.
GESTIONE SPAZI COMUNI
Descrizione misura Strumenti attuativi
6.1 | L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi & |a)Predisporre baracca refettorio e spogliatoio.
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di b) Trasporto a/r distanza max 50 km.
un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della - -
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di <) Piazzola box supplementari.
attivitd che non prevedono obbligatoriamente I'uso degli spogliatoi, & | d) Organizzare gli spazi comuniin modo da avere spazio
preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori. | interpersonale di 1 m.
e) Prevedere turni di utilizzo spazi comuni.
6.2 |l datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla | Vedi punto 3.1
organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella
disponibilita dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro
e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
6.3 | Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con | Vedi punto 3.1

appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Descrizione misura

Strumenti attuativi

7.1 | In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo | a) Elaborazione nuovo cronoprogramma.
della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a|p) predisporre nuovo layout di cantiere.
riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi le intese con le — —— - e
rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la 9 MOdlflca ‘oranct dl mg'resso o st lotact @

. . . . L gestione degli spazi comuni.
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche
attraverso la turnazione dei lavoratori con I'obiettivo di diminuire i contatti,
di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa
articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla
sosta e all’uscita.
GESTIONE PERSONA SINTOMATICA
Descrizione misura Strumenti attuativi

8.1 | Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con |a) Prevedere baracca per eventuale isolamento persona
temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la | sintomatica (vedi punto 1.1.c).
tosse, lo deve dichiarare immediatamente al DL o al direttore di cantiere b) Redazione apposita procedura e adozione della
che dovra procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorita | stessa nel POS e nel PGE.
sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai
sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere
immediatamente ad avvertire le autorita sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della
Salute.

8.2 | Il datore di lavoro collabora con le Autorita sanitarie per I'individuazione |a) Realizzare modulistica per contatti stretti
degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia | (identificazione e allontanamento cautelativo dei
stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cid al fine di permettere | lavoratori identificati come "contatti stretti").
alle autorita di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potra chiedere agli eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le
indicazioni dell’Autorita sanitaria.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Descrizione misura Strumenti attuativi

9.1 |La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche
contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).

9.2 | Privilegiare, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le
visite da rientro da malattia.

9.3 | La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta
una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché puo
intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per
l'informazione e la formazione che il medico competente puo fornire ai
lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

9.4 |Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al | a) Effettuare RC con MC, Datore lavoro, RLS, DTC e CSE
COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le | per applicazione misure COVID-19.
RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per
|'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.

9.5 | Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare

fragilita e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro
provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente
applichera le indicazioni delle Autorita Sanitarie.
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FORMAZIONE

Descrizione misura

Strumenti attuativi

10.1

Sono sospesi ed annullati tutti gli eventi interni e ogni attivita di formazione
in modalita in aula, anche obbligatoria, anche se gia organizzati; &
comungue possibile, qualora I'organizzazione aziendale lo permetta,
effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.

10.2

II' mancato completamento dell’aggiornamento della formazione
professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni
aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto
al’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta
I'impossibilita a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a
titolo esemplificativo: I'addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo
soccorso, puo continuare ad intervenire in caso di necessita; I'operatore
della gru puo continuare ad operare come gruista).

DISTANZA DI SICUREZZA

Descrizione misura

Strumenti attuativi

111

Richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro
durante I'attivita lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale
distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione,
ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei
lavori, e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove
possibile, un’eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo
cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e
spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticita dovute alla
presenza di pit  imprese o squadre della stessa impresa.
Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un
metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi
di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di
protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc..) conformi
alle disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie.

a) Favorire lo sfasamento temporale e spaziale per il
rispetto della distanza interpersonale minima.

b) Fornire i necessari dpi (o le mascherine chirurgiche)
in caso di attivita interferenti svolte da imprese diverse.

11.2

Definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di
vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es.
Dirigente/Preposto).

a) Aggiornare il POS con i nominativi degli addetti alla
verifica dell’applicazione delle misure.

11.3

Richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro, evitando
assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero
e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti. Nel caso in
cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il
coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori,
con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti
da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa
organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la turnazione
delle pause delle squadre di lavoro.

Vedi punto 6.1

11.4

In caso di riunioni & necessario mantenere la distanza interpersonale di
almeno 1 metro e laddove non fosse paossibile rispettare la distanza di un
metro come principale misura di contenimento, € necessario fornire idonei
dispositivi di protezione individuale: mascherine e guanti monouso
conformi alle diposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie. E comunque
necessario limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e
contingentare I'accesso agli spazi comuni.

Portoferraio, Aprile 2021

Il CSE: Ing. Luciano Fantoni

ALBO DEGLTINGEGNERI
{ DELLA PROVINCI 1 LIVORNO

LUCIANO FANTON
INGEGNERE CIVILE
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PSC - EMERGENZA COVID-19

ALLEGATO 2 — COVID-19: GRAFICA PER CARTELLONISTICA

| seguenti avvisi devono essere posti nei corrispondenti punti del cantiere a cura del personale dell'Impresa
appaltatrice.

-2

EMERGENZA COVID-19
4 N

ACCESSO DEL
PERSONALE CON
OBBLIGO DI
CONTROLLO DELLA
TEMPERATURA

-
L blumatica

Cartello all'ingresso del cantiere, al punto di controllo (A4)




COMUNE DI PORTOFERRAIO - AOOCPF - 0009661 - Ingresso - 03/05/2021 - 07:49

INDOSSARE LA
MASCHERINA

LAVARSI
FREQUENTEMENTE
LE MANI

MANTENERE
LA DISTANZA DI
ALMENO 1 METRO

STARNUTIRE
E TOSSIRE
NEL GOMITO

NON TOCCARSI
LA FACCIA

—_— .
e» bluMmatica
- Software Edilizia e Sicurezza

Cartello generale all’ingresso del cantiere, cm 50 x cm 70




ACCESSO
Al LOCALI
CONTINGENTATO

OSSERVARE
LA DISTANZA
MINIMA DI 1 METRO
TRA PERSONE

&% blumatica

A
Software Edilizia e Sicurezza

nnnnnnnnnnnn ingentato (A4)
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LAVARE E DISINFETTARE
MANI E ATTREZZI

PRIMA DURANTE E DOPO
OGNI LAVORO

_
e bluMmalica
" Software Edilizia e Sicurezza —j

Obbligo lavamani

TOILETTE

g

RISERVATO Al
FORNITORI
ESTERNI

-
a9 o
© dlumakica

Bagno per fornitori esterni
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COMUNE DI PORTOFERRAIO
REGIONE TOSCANA
INTERVENTI DI PROTEZIONE COSTIERA NEL GOLFO DI PORTOFERRAIO
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PROGETTO ESECUTIVO

ALL. 2PSC
FASCICOLO DELLE MANUTENZIONI

[ EMERGENZA COVID-19 |

¥
&

RISPETTA
LE REGOLE

Portoferraio, Aprile 2021 Il CSE:
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1.

INTERVENTI DI CONTRASTO DELL’EROSIONE COSTIERA NEL GOLFO DI PORTOFERRAIO

ALLEGATO 2 AL PSC

FASCICOLO DELL'OPERA
PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO
ex Art.91, Art.100 e All.XVI D.Lgs. 81/2008
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1.1. Funzioni del Fascicolo dell'Opera

Secondo quanto prescritto dall'Art.91 del D.Lgs.81/2008, il Fascicolo dell'Opera & preso in
considerazione nel caso di eventuali lavori successivi sull'opera stessa. Tale Fascicolo contiene
"le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori"
coinvolti in operazioni di manutenzione.

Sotto |'aspetto della prevenzione dai rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della
pianificazione della sicurezza per gli interventi di manutenzione e deve essere aggiornato, se
necessario, in corso di esecuzione dei lavori, a cura del CSE, e durante la vita di esercizio dell'opera
in base alle eventuali modifiche alla stessa, a cura del committente.

1.2. Struttura del Fascicolo dell'Opera
Il presente Fascicolo e suddiviso in una parte generale composta da:
e Premessa;
e Anagrafica del cantiere;
e Soggetti coinvolti;
e da una parte specifica, relativa alle prescrizioni e modalita di intervento manutentivo dell’intera
struttura, composta da:
e Misure Preventive;
e Scheda delle lavorazioni (Allegato 1FM) ;
e Elaborati tecnici e Periodicita interventi (Allegato 2FM).

1.3. Soggetti interessati all'utilizzo del Fascicolo dell'Opera

Il gestore dell'opera e il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo: egli
effettuera le manutenzioni secondo le periodicita eventualmente individuate, e dovra mettere a
conoscenza le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase
progettuale per ridurre i rischi.

Riassumendo, i soggetti interessati all'utilizzo del fascicolo sono:
1. gestore dell'opera;
2. imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera.

1.4. Definizioni

Per manutenzione si intende quel complesso delle attivita tecniche ed amministrative rivolte al
fine di conservare, o ripristinare, la funzionalita e I'efficienza di un apparecchio o di un impianto,
intendendo per funzionalita la sua idoneita ad adempiere alle sue funzioni, ossia fornire le
prestazioni previste, e per efficienza la sua idoneita a fornire le predette prestazioni in
condizioni accettabili sotto gli aspetti dell'affidabilita, dell'economia di esercizio, della sicurezza e
del rispetto dell'ambiente esterno ed interno.

La manutenzione genericamente detta puo essere suddivisa nelle seguenti tipologie specifiche:

e MANUTENZIONE SECONDO NECESSITA': & quella che si attua in caso di guasto, disservizio, o
deterioramento;

e MANUTENZIONE PREVENTIVA: e quella diretta a prevenire guasti e disservizi ed a limitare i
deterioramenti;

e MANUTENZIONE PROGRAMMATA: e quella forma di manutenzione preventiva, in cui si
prevedono operazioni eseguite in base ai controlli eseguiti periodicamente secondo un programma
prestabilito.

La manutenzione deve essere in costante rapporto con la conduzione la quale comprende
necessariamente anche operazioni e controlli, indipendenti od in collaborazione con il servizio di
manutenzione per cui, da questo punto di vista la manutenzione si suddivide in:

e MANUTENZIONE ORDINARIA: che si attua in luogo, con strumenti ed attrezzi di uso corrente; si
limita a riparazioni di lieve entita, abbisognevoli unicamente di minuteria; comporta I'impiego di
materiali di consumo di uso corrente, o la sostituzione di parti di modesto valore, espressamente
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ponteggi, mezzi di sollevamento); oppure attrezzature o strumentazioni particolari, abbisognevoli
di predisposizione (prese, inserzioni sulle tubazioni, ecc...) le quali possono comportare riparazioni
e/o qualora si rendano necessarie parti di ricambio o ripristini, o che prevedono la revisione e/o la
sostituzione di apparecchi e materiali per i quali non siano possibili o convenienti le riparazioni.

Il Fascicolo viene predisposto in fase di progettazione dal CSP e dovra essere quindi
completato ed eventualmente integrato dal CSE (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
in collaborazione con i costruttori delle opere, la DL nonché il Committente) secondo le indicazioni
riportate nel presente Fascicolo. Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza,
I'obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del Fascicolo informativo. Il Fascicolo
informativo deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa, di manutenzione ordinaria,
straordinaria o di revisione dell'opera e per ogni ricerca di documentazione tecnica dell'opera. Il
Committente € |'ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica
delle disposizioni contenute.
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COMUNE DI PORTOFERRAIO - AOOCPF - 0009661 - Ingresso - 03/05/2021 - 07:49

Dati presunti:

Inizio lavori: 04 /01 /2020 (I'inizio effettivo dipendera dalla durata della fase di scelta
del contraente ai sensi del D.Lgs. 50/2016)
Descrizione dei lavori: Interventi di contrasto dell’erosione costiera nel Golfo di Portoferraio

Individuazione geografica:

RECAPITI TELEFONICI UTILI

Comune di Portoferraio — Polizia Municipale 0565937252
Carabinieri 112

Vigili del fuoco 115

Pronto soccorso 118
Capitaneria di Porto 0565 914000
Polizia stradale 0565 918950
Indirizzo della 1~ AREA: MAGAZZINI

Localita: Parcheggio comunale al mare

Citta: PORTOFERRAIO

Indirizzo della 2~ AREA: SAN GIOVANNI

Localita: Presso foce fosso del Bucine

Citta: PORTOFERRAIO

Importo dei Lavori:
Entita presunta del lavoro:
Durata dei lavori:

Euro 927.626,01 inclusi oneri per la sicurezza
549 giorni uomo
94 giorni naturali consecutivi
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COMMITTENTE:
Indirizzo:

Citta:

Telefono:

PEC:

nella Persona di:

PROGETTISTA:
Qualifica:
Indirizzo:
Citta:
Telefono:

PEC:

RESPONSABILE DEI LAVORI:

Qualifica:
Indirizzo:
Citta:

Telefono:

CSP E CSE:
Qualifica:
Indirizzo:
Citta:
Telefono:
PEC:

IMPRESA APPALTATRICE :

COMUNE DI PORTOFERRAIO
Via Giuseppe Garibaldi 37
Portoferraio

0565/937111

comune.portoferraio@postacert.toscana.it

Sindaco Angelo ZINI

Ing. Luciano Fantoni

Libero Professionista (n. 1146 Ordine Ingegneri Livorno)
Via degli Oleandri 8

Marciana (LI)

346 7032389

luciano.fantoni@ingpec.eu

Arch. Carlo Tamberi

Responsabile Unico del Procedimento — Comune di PF
Via Giuseppe Garibaldi 37

Portoferraio

0565937111

Ing. Luciano Fantoni

Libero Professionista (n. 1146 Ordine Ingegneri Livorno)
Via degli Oleandri 8

Marciana (LI)

346 7032389

luciano.fantoni@ingpec.eu
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4.1. Premessa

Il Fascicolo informativo dell'opera e l'elaborazione di una analisi dei possibili rischi e misure
preventive delle singole attivita manutentive realizzata attraverso una serie di punti critici che si
ripetono e sui quali il CSP effettuera una riflessione per ogni tipo di lavoro da svolgere in fase
manutentiva. | punti critici analizzati dal CSP per le varie attivita manutentive sono i seguenti:

1. POSSIBILITA' DI ACCESSO Al POSTI DI LAVORO: privilegiando accessi definitivi tra le parti
normalmente accessibili e i piani di lavoro. Passerelle estensibili o smontabili potranno essere
messe a disposizione delle maestranze.

2. POSSIBILITA' DI PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO: ovvero le protezioni contro le cadute delle
persone. Il loro posizionamento deve permettere di raggiungere facilmente tutti i punti di
intervento o gli organi di manovra senza |'adozione di posture costringenti (troppo inclinati, braccia
distese troppo in alto, in ginocchio o rannicchiati, con eccessiva torsione del busto,etc.);

3. POSSIBILITA" DI MOVIMENTAZIONE COMPONENTI: conviene valutare i pesi di cio che deve
essere oggetto di manutenzione futura e prevedere degli apparecchi o degli accessori di
sollevamento adeguati, in modo da alleviare lo sforzo fisico degli operatori. Il Fascicolo preciserail
posizionamento, gli sforzi e i carichi ammessi dagli apparecchi o punti di ancoraggio;

4. POSSIBILITA' DI APPROVIGIONAMENTI MATERIALI-MACCHINE: gli interventi necessitano
talvolta di liberare o posizionare il posto con materiale che pud essere pesante e
ingombrante. Questo verra fatto in condizioni favorevoli se le manovre sono state previste fin
dalla concezione dell'opera. Il Fascicolo precisera le misure previste per questo, i passaggi, la
resistenza dei percorsi, eventuali descrizioni di elementi che debbano essere spostati per
facilitare gli approvigionamenti, ecc.;

5. MODALITA' OPERATIVE DI INTERVENTO: ciascuno dei punti sopra descritti pud essere

concatenato in un ordine ben preciso che e obbligatorio comunicare a chi interviene. Il Fascicolo
precisa, se possibile illustrandolo con schemi le differenti modalita operative per ciascun intervento;

Se durante i lavori di costruzione verranno messe in servizio delle misure preventive non
considerate in fase progettuale, per le future manutenzioni dell'opera, il CSE dovra aggiornare
tempestivamente il relativo quadro informativo dei punti critici per una maggiore precisione del
fascicolo tecnico.
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Caratteristiche

Periodicita . annuale . _ _ .

Caratteristiche operatori impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio con i
requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente

Rischi

- Caduta dall’alto di persone
- Possibilita di caduta in mare
- Scivolamento in piano

Informazioni

Durante [l'esecuzione dei lavori sara compito del CSE (coadiuvato dalla DL) raccogliere
eventuali ulteriori informazioni sull'opera allo scopo di aggiornare il presente Fascicolo da fornire
all'impresa che realizzera la manutenzione.

Misure preventive

- Accessi ai posti di lavoro
- Protezione dei posti di lavoro

- Scarpe antinfortunistiche
- Giubbotto salvagente

Allegati

La ditta designata alla manutenzione prima dell'inizio dei lavori, dichiarera al committente le
lavorazioni e 1 tipi di D.P.l. utilizzati che DOVRANNO essere in accordo con le normative vigenti.

4.2.2 Sostituzione di elementi del tavolato e del fanale, riprese del cordolo

Caratteristiche

Periodicita Quando necessario, a seguito visita di controllo annuale

Caratteristiche operatori impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio con i
requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente

Rischi

Caduta dall’alto di persone

- Possibilita di caduta in mare

- Scivolamento in piano

- Taﬁlio, abrasione da uso scorretto degli utensili
Schegge, polvere, irritazione della pelle

Informazioni

Durante ['esecuzione dei lavori sara compito del CSE (coadiuvato dalla DL) raccogliere
eventuali ulteriori informazioni sull'opera allo scopo di aggiornare il presente Fascicolo da fornire
all'impresa che realizzera la manutenzione.

Misure preventive

- Accessi ai posti di lavoro

- Protezione dei posti di lavoro

- Movimentazione componenti

- Approvvigionamento materiali e macchine

- Scarpe antinfortunistiche
- Giubbotto salvagente

- Guanti

- Maschera

- Occhiali

- Tappi

- _Elmetto

Allegati

Allegato 1 - Scheda delle lavorazioni n.:

1 - Recinzione aree cantiere: delimitazione aree stoccaggio materiale e parcheggio meazzi;
disposizione segnaletica orizzontale e verticale necessaria.

3 - Escavo spiaggia interna approdo Magazzini e formazione pista per gru, con versamento surplus
sulla spiaggia ad W — Scotico spiagge e accantonamento sedimenti — Formazione piste operative
per movimentazione mezzi d’'opera e smantellamento a fine lavori — A ripascimento ultimato,
spargimento sedimenti nativi accumulati sulle spiagge ricostituite

5 - F.P.O. cordolo di coronamento del palancolato ci Magazzini inclusi impalcato in tavole di legno
iroko e montaggio di segnale luminoso per l'ingresso all’approdo; solettone di consolidamento e
servizio del pennello Est di San Marco

7 - Smontaggio macchinari, impianto elettrico e baraccamenti di cantiere. Rimozione recinzioni ed
elementi c%l delimitazione aree di cantiere e ripristino preesistenti recinzioni. Raccolta e
smaltimento dei rifiuti di cantiere. Trasporto materiali secondo indicazioni D.L.
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4.3.1 Controllo visivo del solettone di coronamento

Caratteristiche

Periodicita annuale

Caratteristiche operatori impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio con i
requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente

Rischi

- Caduta dall’alto di persone
- Possibilita di caduta in mare
- Scivolamento in piano

Informazioni

Durante ['esecuzione dei lavori sara compito del CSE (coadiuvato dalla DL) raccogliere
eventuali ulteriori informazioni sull'opera allo scopo di aggiornare il presente Fascicolo da fornire
all'impresa che realizzera la manutenzione.

Misure preventive

- Accessi ai posti di lavoro
- Protezione dei posti di lavoro

- Scarpe antinfortunistiche
- Giubbotto salvagente
Allegati

La ditta designata alla manutenzione prima dell'inizio dei lavori, dichiarera al committente le
lavorazioni e i tipi di D.P.l. utilizzati che DOVRANNO essere in accordo con le normative vigenti.

4.3.2 Riprese del cls

Caratteristiche

Periodicita Quando necessario, a seguito visita di controllo annuale

Caratteristiche operatori impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio con i
requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente

Rischi

Caduta dall’alto di persone

- Possibilita di caduta in mare

- Scivolamento in piano

- Taﬁlio, abrasione da uso scorretto degli utensili
Schegge, polvere, irritazione della pelle

Informazioni

Durante I'esecuzione dei lavori sara compito del CSE (coadiuvato dalla DL) raccogliere
eventuali ulteriori informazioni sull'opera allo scopo di aggiornare il presente Fascicolo da fornire
all'impresa che realizzera la manutenzione.

Misure preventive
- Accessi ai posti di lavoro
- Protezione dei posti di lavoro
- Movimentazione componenti
- Approvvigionamento materiali e macchine

- Scarpe antinfortunistiche
- Giubbotto salvagente

- Guanti

- Maschera

- Occhiali

- Tappi

- _Elmetto

Allegati

Allegato 1 - Scheda delle lavorazioni n.:

1 - Recinzione aree cantiere: delimitazione aree stoccaggio materiale e parcheggio mezzi;
disposizione segnaletica orizzontale e verticale necessaria.

3 - Escavo spiaggia interna approdo Magazzini e formazione pista per gru, con versamento surplus
sulla spiaggia ad W — Scotico spiagge e accantonamento sedimenti — Formazione piste operative
per movimentazione mezzi d’'opera e smantellamento a fine lavori — A ripascimento ultimato,
spargimento sedimenti nativi accumulati sulle spiagge ricostituite

5 - F.P.O. cordolo di coronamento del palancolato (i Magazzini inclusi impalcato in tavole di legno
iroko e montaggio di segnale luminoso per l'ingresso all'approdo; solettone di consolidamento e
servizio del pennello Est di San Marco

7 - Smontaggio macchinari, impianto elettrico e baraccamenti di cantiere. Rimozione recinzioni ed
elementi §I delimitazione aree di cantiere e ripristino preesistenti recinzioni. Raccolta e
smaltimento dei rifiuti di cantiere. Trasporto materiali secondo indicazioni D.L.
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4.4.1 Controllo a vista delle scogliere

Caratteristiche

Periodicita triennale

Caratteristiche operatori impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio con i
requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente

Rischi

- Scivolamento in piano

Informazioni

Durante l'esecuzione dei lavori sara compito del CSE (coadiuvato dalla DL) raccogliere
eventuali ulteriori informazioni sull'opera allo scopo di aggiornare il presente Fascicolo da fornire
all'impresa che realizzera la manutenzione.

Misure preventive

- Accessi ai posti di lavoro
- Protezione dei posti di lavoro

D.P.lI.

- Scarpe antinfortunistiche

Allegati

La ditta designata alla manutenzione prima dell'inizio dei lavori, dichiarera al committente le
lavorazioni e i tipi di D.P.l. utilizzati che DOVRANNO essere in accordo con le normative vigenti.

4.4.2 Rifioritura delle scogliere

Caratteristiche

Periodicita Quando necessario, a seguito visita di controllo triennale

Caratteristiche operatori impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio con i
requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente

Rischi

- Caduta dall’alto di persone

- Possibilita di caduta in mare

- Scivolamento in piano

- Taﬁlio, abrasione da uso scorretto degli utensili
Schegge, polvere, irritazione della pelle

- Schiacciamento da massi

- Ribaltamento mezzi d’opera

Informazioni

Durante [l'esecuzione dei lavori sara compito del CSE (coadiuvato dalla DL) raccogliere
eventuali ulteriori informazioni sull'opera allo scopo di aggiornare il presente Fascicolo da fornire
all'impresa che realizzera la manutenzione.

Misure preventive

- Accessi ai posti di lavoro

- Protezione dei posti di lavoro

- Movimentazione componenti

- Approvvigionamento materiali e macchine

- Scarpe antinfortunistiche
- Giubbotto salvagente

- Guanti

- Maschera

- Occhiali

- Tappi

- Elmetto

Allegati

Allegato 1 - Scheda delle lavorazioni n.:

1 - Recinzione aree cantiere: delimitazione aree stoccaggio materiale e parcheggio meazzi;
disposizione segnaletica orizzontale e verticale necessaria.

3 - Escavo spiaggia interna approdo Magazzini e formazione pista per gru, con versamento surplus
sulla spiaggia ad W — Scotico spiagge e accantonamento sedimenti — Formazione piste operative
per movimentazione mezzi d’'opera e smantellamento a fine lavori — A ripascimento ultimato,
spargimento sedimenti nativi accumulati sulle spiagge ricostituite

6 - F.P.O. di inerti aridi di diversa pezzatura (massi naturali di 1* e 2" Categoria, pietrisco di
frantoio, ghiaietto di fiume di due classi granulometriche) sulle spiagge emerse e sommerse, a
formazione delle opere di difesa rigida (pennelli trasversali, barriere radenti longitudinali) e
morbide (ripascimento delle spiagge in erosione)

7 - Smontaggio macchinari, impianto elettrico e baraccamenti di cantiere. Rimozione recinzioni ed
elementi §I delimitazione aree di cantiere e ripristino preesistenti recinzioni. Raccolta e
smaltimento dei rifiuti di cantiere. Trasporto materiali secondo indicazioni D.L.
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4.5.1 Controllo visivo della morfologia delle spiagge dopo l'intervento

Caratteristiche
Periodicita . annuale . . . .
Caratteristiche operatori impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio con i
requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente
Rischi
- Scivolamento in piano
Informazioni

Durante l'esecuzione dei lavori sara compito del CSE (coadiuvato dalla DL) raccogliere
eventuali ulteriori informazioni sull'opera allo scopo di aggiornare il presente Fascicolo da fornire
all'impresa che realizzera la manutenzione.

Misure preventive

- Accessi ai posti di lavoro
- Protezione dei posti di lavoro

D.P.lI.

- Scarpe antinfortunistiche

Allegati

La ditta designata alla manutenzione prima dell'inizio dei lavori, dichiarera al committente le
lavorazioni e i tipi di D.P.l. utilizzati che DOVRANNO essere in accordo con le normative vigenti.

4.5.2 Controllo morfologico strumentale con restituzione cartografica

Caratteristiche
Periodicita triennale
Caratteristiche operatori Tecnico abilitato con i requisiti tecnico-professionali previsti
dalla normativa vigente
Rischi
- Scivolamento in piano
Informazioni

Durante [l'esecuzione dei lavori sara compito del CSE (coadiuvato dalla DL) raccogliere
eventuali ulteriori informazioni sull'opera allo scopo di aggiornare il presente Fascicolo da fornire
all'impresa che realizzera la manutenzione.

Misure preventive

- Accessi ai posti di lavoro

D.P.l.

- Scarpe antinfortunistiche

Allegati

4.5.3 Interventi manutentivi con versamento di ghiaietto

Caratteristiche

Periodicita Quando necessario, a seguito visita di controllo triennale

Caratteristiche operatori impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio con i
requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente

Rischi

- Scivolamento in piano
- Ribaltamento mezzi d’opera

Informazioni

Durante [l'esecuzione dei lavori sara compito del CSE (coadiuvato dalla DL) raccogliere
eventuali ulteriori informazioni sull'opera allo scopo di aggiornare il presente Fascicolo da fornire
all'impresa che realizzera la manutenzione.

Misure preventive

- Accessi ai posti di lavoro

- Protezione dei posti di lavoro

- Movimentazione componenti

- Approvvigionamento materiali e macchine

- Scarpe antinfortunistiche
- Guanti

- Occhiali

- Tappi

- _Elmetto

Allegati

Allegato 1 - Scheda delle lavorazioni n.:

1 - Recinzione aree cantiere: delimitazione aree stoccaggio materiale e parcheggio meazzi;
disposizione segnaletica orizzontale e verticale necessaria.

3 - Escavo spiaggia interna approdo Magazzini e formazione pista per gru, con versamento surplus
sulla spiaggia ad W — Scotico spiagge e accantonamento sedimenti — Formazione piste operative
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frantoio, ghiaietto di fiume di due classi granulometriche) sulle spiagge emerse e sommerse, a
formazione delle opere di difesa rigida (pennelli trasversali, barriere radenti longitudinali) e
morbide (ripascimento delle spiagge in erosione)

7 - Smontaggio macchinari, impianto elettrico e baraccamenti di cantiere. Rimozione recinzioni ed
elementi gl delimitazione aree di cantiere e ripristino preesistenti recinzioni. Raccolta e
smaltimento dei rifiuti di cantiere. Trasporto materiali secondo indicazioni D.L.
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Scheda n. 1 - Recinzione aree cantiere: delimitazione aree stoccaggio materiale e parcheggio
mezzi; disposizione segnaletica orizzontale e verticale necessaria.

SCHEDA n. 1.

TIPOLOGIA OPERE: PROVVISIONALI - ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE LAVORATIVA: O.P.1
Recinzione delle aree di cantiere a terra: delimitazione delle aree di stoccaggio del materiale e
di parcheggio dei mezzi; disposizione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria.

ATTREZZATURE DI LAVORO (Tit. Il D. Lgs. n.81 del 9/4/2008)
Attrezzi d'uso comune, mazza, trapano, fork-lift , generatore di corrente, pala gommata, ossitaglio.

ELENCO DELLE FASI ESECUTIVE:

e Installazione della recinzione fissa di cantiere, costituita da basamenti in cls tipo New Jersey e
pannelli di rete metallica zincata a caldo tipo “Orsogril” compresi pali di sostegno verticali.

e |Installazione della recinzione mobile di cantiere, sulle aree a terra come da indicazioni progettuali,
realizzata con pannelli di rete metallica e basamento in piccoli blocchi di cls al fine di impedire
I'accesso a personale non autorizzato all'interno dell'area di cantiere.

e Approvvigionamento dei materiali per realizzazione recinzione di cantiere, e loro stoccaggio
all'interno delle aree precedentemente delimitate.

e Delimitazione, con opportuna segnaletica, delle aree di cantiere destinate allo stoccaggio del
materiale e parcheggio mezzi.

e Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

I Tipologia rischio \Pr Y | Entit

1 Tagli e lacerazioni alle mani 2 2 4

2 Vibrazioni (trapano) 1 1 1

3 Rumore 1 1 1

4  |Cadute accidentali aterra 1 1 1

5 |Lesioni e contusioni per 'uso degli 1 |2 | 2

6 Hl\/lovimentazione manuale dei carichi 2 2 4

7 Hlnvestimento e/o urti accidentali con 1 3 3

8 Schiacciamento del guidatore per 1 3 3

9 |Cadutain mare 1 3 3

1 [Elettrocuzione 12 |2 | 4 |
1  |Polveri 1 |2 | 2 |

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Sistemazione/regolarizzazione del piano di lavoro per il transito in sicurezza dei mezzi.
Valutare i livelli sonori di esposizione al rumore da parte del personale e fornire idonei dispositivi di
protezione individuale (otoprotettori) e relative informazioni d'uso.

e Per le ore notturne e diurne con scarsa visibilita le recinzioni provvisorie ed i cartelli devono
essere segnalati con lanterne controvento e/o dispositivi rifrangenti.
Usare mezzi personali di protezione DPI.
Vietato I'accesso, al personale non addetto, in prossimita delle aree di lavoro.
E’ consentito I'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di macchine
elettriche mobili purché dotate di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto
dallo stato.

e Porre attenzione nella movimentazione manuale di carichi pesanti e/o ingombranti, tenendo una
corretta posizione nella movimentazione degli stessi, secondo le istruzioni impartite; in caso di
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condizioni atmosferiche (vento), dovra inoltre essere controllata la corretta imbracatura del
materiale da sollevare, e dovra essere sempre verificata I|'efficienza del dispositivo di sicurezza
del gancio al fine di evitare lo sganciamento del carico; le operazioni dovranno essere eseguite da
personale esperto e dovranno inoltre essere impartite precise istruzioni al personale di ausilio che
guida I'elemento verso l'area di posizionamento.

E' vietato lo stazionamento di personale nel raggio di azione del mezzo per Ia
movimentazione dei carichi, prestare la massima attenzione alla presenza di personale durante le
manovre di retromarcia del mezzo, mantenersi a distanza di sicurezza dagli altri mezzi operanti in
cantiere.

E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio delle banchine.

Il filo banchina deve essere delimitato con opportune segnalazioni provvisorie.

Le eventuali lampade elettriche di segnalazione devono essere a tensione di 24V.

Utilizzare pettorine ad alta visibilita.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, otoprotettori, mascherina antipolvere,
pettorine ad alta visibilita.
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Scheda n. 3 - Scotico spiagge e accantonamento sedimenti — Formazione piste operative per
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SCHEDA n. 3.
TIPOLOGIA OPERE: OPERE PROVVISIONALI — ALLESTIMENTO CANTIERE
FASE LAVORATIVA: O.pP.4

Escavo “una tantum” della spiaggia interna dell’approdo di Magazzini e formazione della pista
operativa, con versamento del surplus sulla spiaggia ad W — Scotico delle spiagge e accantonamento
dei sedimenti nativi sulla parte alta delle spiagge — Formazione delle piste operative per la
movimentazione dei mezzi d’opera per la costruzione delle opere di difesa rigida e morbida e loro
smantellamento a fine lavori — A interventi ultimati, spargimento dei sedimenti nativi accumulati
sulle spiagge ricostituite

ATTREZZATURE DI LAVORO (Tit. Il D. Lgs. n.81 del 9/4/2008)
Pala gommata, autocarro con cassone ribaltante, dumper gommato, altri utensili d’'uso comune,
escavatore con benna e prolunga al braccio

ELENCO DELLE FASI ESECUTIVE:

J Escavo degli inerti dalla spiaggia interna all’approdo mediante escavatore dotato di benna a
cucchiaio e collocamento in opera a formazione della pista del vibroaffondatore e il surplus sulla
spiaggia esternaad W

J Scotico degli inerti di spiaggia mediante escavatore dotato di benna a cucchiaio e
collocamento diretto sulla parte alta delle spiagge oggetto dell’intervento
J Formazione delle piste operative per la movimentazione dei mezzi d’opera per la

costruzione delle opere di difesa rigida e morbida e loro smantellamento a fine lavori

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

I Tipologia rischio Pr M Entita

1  Vibrazioni 1 2 2

2 Rumore 1 2 2

3 Cadute accidentali dell’operatore 1 2 2

4 Caduta in acqua del personale 1 1 1

5 Investimento e/o urti 1 3 3

accidentali degli (b (gr (medi

6 Schiacciamento del guidatore per 1 3 3
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
. Vietato I'accesso al personale non addetto in prossimita delle aree di lavoro.
] Divieto assoluto al personale non addetto alle manovre dell’autocarro e dell’escavatore-
caricatore universale (a pala o gru), di restare nel campo di azione dello stesso
J L’escavatore, nelle condizioni ordinarie di lavoro, dovra restare ad una distanza di circa 4-5

m dall’area di versamento dell’autocarro; i mezzi, a parte I'escavatore, nelle condizioni
ordinarie di lavoro, devono comunque distare di circa 2-3 m dalla battigia.

] Operazione di spianamento con pala: mantenere la macchina sempre in posizione stabile
evitando di dirigerla lungo le scarpate; prestare attenzione nelle fasi di sollevamento e successiva
posa del materiale per evitare la caduta incontrollata dello stesso; la macchina deve essere dotata
di protezioni della cabina contro i ribaltamenti e contro le cadute di oggetti dall’alto (protezioni
FOPS e ROPS)

] Il guidatore (autocarro, escavatore universale, pala gommata o cingolata): deve avere
comprovata esperienza specifica sull’uso del mezzo; deve allontanare dalla macchina e dal mezzo di
azione della stessa le persone non autorizzate; deve rispettare i limiti di velocita; non deve
sovraccaricare il mezzo; non deve manomettere i dispositivi di sicurezza della macchina; deve
lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere utilizzata da persone
non autorizzate; non deve usare la macchina come mezzo di sollevamento di persone e cose; il
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progetto esecutivo, sara collocato a formazione della pista operativa della gru per la realizzazione
della palancolata, dovra essere rimosso successivamente operando con un escavatore, procedendo
verso terra parallelamente al palancolato, rimuovendo prima il materiale in acqua e poi a terra e
collocandolo successivamente direttamente sulla spiaggia esterna ad W o su autocarro con cassone
ribaltabile per il trasporto verso la spiaggia esterna pili verso W.

) E’ necessario che gli autocarri preposti allo scarico degli inerti, sempre ma in special modo
durante operazioni di scarico dei materiali di maggiori dimensioni, si posizionino con tutti gli
assi , compresi quelli sterzanti, paralleli I'un I’altro e tutti i freni disinseriti , in modo che
I’avanzamento dell’autocarro dovuto alla discesa del carico possa manifestarsi liberamente in
direzione retta. E’ comunque sempre vietato sovraccaricare gli autocarri oltre la portata consentita
a pieno carico (riportata sul libretto di immatricolazione del mezzo).

) la gru o pala meccanica adibita alla sistemazione dei cumuli di materiale versato
dall’autocarro deve mantenersi nelle vicinanze di quest’ultimo.
) Provvedere alla pulizia delle ruote degli autocarri prima dell'uscita dal cantiere al fine di

evitare il trasporto di residui terrosi o altro materiale, che potrebbero essere dispersi lungo la
viabilita ordinaria.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D. Lgs. 475/92 ; Titolo Ill, Capo Il e All. VIII - D.Lgs

81/2008 e successive modificazioni)
Casco,guanti, scarpe di sicurezza, mascherina antipolvere, salvagente
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Scheda n. 5 - F.P.O. cordolo di coronamento del palancolato di Magazzini inclusi impalcato in tavole
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SCHEDA n. 5
TIPOLOGIA OPERE: OPERE DEFINITIVE.
FASE LAVORATIVA: 0.D.2

F.P.O. cordolo di coronamento del palancolato di Magazzini inclusi impalcato in tavole di legno iroko
e montaggio di segnale luminoso per I'ingresso all’approdo; solettone di consolidamento e servizio
del pennello Est di San Marco

ATTREZZATURE DI LAVORO (Tit. Il D. Lgs. n.81 del 9/4/2008)
Sega circolare, piegaferri e cesoia, autopompa, autobetoniera, gru cingolata, vibratore, trapano,
chiavi di serraggio per bullonature e attrezzi d’'uso comune, attrezzatura per saldatura.

ELENCO DELLE FASI ESECUTIVE:

Molo di sottoflutto di Magazzini

Installazione con saldatura fuori acqua su entrambi i lati della palancolata degli elementi di
carpenteria metallica a sostegno dei casseri prefabbricati per il getto del cordolo di coronamento.
Sollevamento, posizionamento e fissaggio dei casseri prefabbricati su entrambi i lati del palancolato
e intorno al cassone di testa

Montaggio delle armature del cordolo di coronamento

Installazione paraspigolo in inox ed inserti metallici ed in PVC

Esecuzione del getto di calcestruzzo compresa vibratura per la formazione del cordolo

Fissaggio delle tavole di legno iroko al cordolo di coronamento previa foratura delle tavole
mediante bulloni da barre inox e perforazione del cordolo, pulitura dei fori e iniezione di resina
Fissaggio di segnale luminoso per ingresso all’approdo alimentato solare e telecomandato mediante
bulloni inox, previa perforazione del cordolo, pulitura dei fori e iniezione di resina

Pennello Est di San Marco
Fabbricazione, posizionamento e fissaggio dei casseri provvisori in legno o altro sui quattro lati della

parte superiore del pennello, costruita e preparata come dalle tavole di progetto, con le cautele di
cui alla successiva Scheda n. 6

Montaggio della rete elettrosaldata di armatura del solettone di coronamento
Esecuzione del getto di calcestruzzo compresa vibratura per la formazione del solettone
Disarmo delle casserature provvisorie

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

ID Tipologia rischio Probabilita Magnitudo Entita

1 Investimento e/o urti 1 (bassa) 2 (medio) 2
accidentali con gli addetti (basso)
Ribaltamento

2 dell'autobetoniera per 1 (bassa) 3 (grave) 3
cedimento fondo stradale (medio)

interno al cantiere o
smottamento del ciglio

dello scavo
Offese al capo, alle manie
3 ai piedi, durante lo scarico 1 (media) 3 (grave) 3
e la lavorazione degli (medio)

elementi di getto
(casseforme prefabbricate
o normali, armature,
calcestruzzo) e degli altri

materiali (tavole di legno,
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Danni alla cute o
4 all’apparato respiratorio a 1 (bassa) 3 (grave) 3
causa del cemento, del (medio)
legname di carpenteria e
del tavolato, degli additivi
di cemento, delle polveri
dalla perforazione del
cordolo, della resina di

fissaggio

5 Urti, contusioni e 2 (media) 2 (medio) 4
lacerazioni alle mani (medio)
Danni causati per la

6 movimentazione delle 1 (bassa) 3 (grave) 3
barre (sfilamento e caduta (medio)

dei tondini) o dai ferri
sporgenti da riprese di
getto, delle tavole
dell’'impalcato

7 Caduta degli addetti al 1 (bassa) 2 (medio) 2
montaggio dei tondini, (basso)
delle tavole, dei bulloni
etc.

8 Caduta in mare del 1 (bassa) 1 (medio) 1
personale (basso)

10 Danni all’apparato uditivo 1 (bassa) 2 (medio) 2

(basso)

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

La realizzazione del cordolo di coronamento in cls armato del palancolato metallico a Magazzini
prevede, in primis, la saldatura fuori acqua di una staffa metallica a forma di “L” opportunamente
dimensionata il cui tratto orizzontale si trova a quota -1.00 m |l.m.m., consentendo il successivo
posizionamento, con |'ausilio di autogru, della cassaforma esterna a perdere in calcestruzzo armato,
una per ciascun lato della palancolata e per ciascun lato del cassone di testa, necessaria per il
contenimento del getto e per la finitura finale. Per ulteriori dettagli, v. paragrafo 7.6 del presente
PSC.

Durante le operazioni di sollevamento degli elementi prefabbricati quali i casseri in C.A. e quelli
metallici necessari per la realizzazione della trave di coronamento non sostare al di sotto del carico
e del raggio di azione della gru.

La realizzazione del solettone in cls armato di rete elettrosaldata al pennello Est di San Marco
prevede la sistemazione degli elementi lapidei di base come da tavole grafiche (v. Scheda n. 6), la
posa in opera dei casseri provvisori, adeguatamente fissati, e della rete elettrosaldata; e infine il
getto del cls. In funzione delle decisioni dell’'impresa appaltatrice, d’intesa con laD.L,, la
realizzazione del potenziamento di progetto potra essere eseguita per fasi, realizzando una prima
porzione del pennello da terra, e proseguire poi al completamento procedendo con i mezzi d’opera
sulla parte gia realizzata; oppure operando da una pista provvisoria laterale, in analogia con quanto
previsto per il palancolato di Magazzini, da realizzare con gli inerti di spiaggia e , se necessario, con
quelli di ripascimento, su cui fare muovere i mezzi d’opera, posizionando dapprima i massi
dell’ampliamento del tratto gia esistente e quelli dell’ampliamento, e poi tutte le altre lavorazioni,
con le cautele di cui alla presente scheda.

Proteggere i ferri di ripresa con una tavola legata provvisoriamente alla sommita degli stessi

E’ vietato pulire le macchine in movimento (betoniere o autobetoniere) ed in merito si
devono disporre avvisi ed istruzioni.

Non si deve procedere al disarmo se prima il calcestruzzo non ha raggiunto un sufficiente grado
di maturazione in dipendenza della stagione.

Nei primi tre giorni & vietato il passaggio sulle strutture gettate.
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Il disarmo deve avvenire con cautela allentando gradualmente i cunei o i dispositivi di
forzamento dei puntelli e riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un
difetto o un cedimento.

Tutte le lavorazioni sono soggette al rischio di caduta in mare di uomini e mezzi, peraltro limitati
dalla modestia del fondale (max. -1,50 m)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D. Lgs. 475/92; Titolo IIl, Capo Il e All. VIlI - D.Lgs
81/2008 e successive modificazioni) Casco, guanti, scarpe con suola imperforabile, stivali di
sicurezza durante il getto, occhiali e maschera da saldatore

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

Sorveglianza sanitaria:

Gli operai addetti alle operazioni di stesa del disarmante o alle operazioni di additivazione
devono essere sottoposti a visite mediche mirate con periodicita condizionata dalla composizione
chimica dei prodotti trattati.
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Scheda n. 6 - F.P.O. di inerti aridi di diversa pezzatura (massi naturali di 1" e 2* Categoria, pietrisco

di frantoio, g%%ﬂé’bf#@ﬂ?dﬁ% @{a%ggwgulgdggggg}chfb,@ggg Qg@g,g@%frrbeﬁg e sommerse, a

formanzinnn anoro focey ricd nenpelll tracvuarco Srrinen o alil A pa

1)

L. O
JUTTITUZTUTIiCc UCiTC UpCTC Ul uijCou 1Tyrau (PCTITTCiim truoveTroull, DUrrTtcrc Tuucritr tourryrtuuiriryiry < ’I'UIU’UC

(ripascimento de//e spiagge in erosione)

SCHEDA n. 6
TIPOLOGIA OPERE: OPERE DEFINITIVE.
FASE LAVORATIVA: 0.D.3

F.P.O. di inerti aridi di diversa pezzatura (massi naturali di 1" e 2* Categoria, pietrisco di frantoio,
ghiaietto di fiume di due classi granulometriche) sulle spiagge emerse e sommerse, a formazione
delle opere di difesa rigida (pennelli trasversali, barriere radenti longitudinali) e morbide
(ripascimento delle spiagge in erosione)

ATTREZZATURE DI LAVORO (Tit. Il D. Lgs. n.81 del 9/4/2008)
Pala gommata o cingolata, autocarro o dumper con cassone ribaltante, altri utensili d’'uso comune,
escavatore con benna e prolunga al braccio, gru a traliccio o altro

ELENCO DELLE FASI ESECUTIVE:

Costruzione delle opere di difesa rigide mediante la fornitura e la posa di massi naturali e di pietrisco
di frantoio

Versamento dei massi di cava direttamente nelle ubicazioni sulle spiagge emerse e sommerse,
secondo le categorie e le geometrie indicate negli elaborati grafici di progetto, a formazione delle
opere di difesa, eventualmente stoccati sulle piazzole operative in prossimita delle opere stesse (v.
Tav. 1 e 2 PSC) tramite autocarri o dumper con cassone ribaltante, o in alternativa utilizzo di piste
temporanee longitudinali o trasversali

Successivo posizionamento di precisione dei massi per il rispetto delle forme e delle composizioni di
cui agli elaborati di progetto, ad opera di escavatore o gru di adeguata potenza e sbraccio
Realizzazione dei percorsi pedonali all’interno delle barriere trasversali col versamento di pietrisco
di frantoio a mezzo dumper con cassone ribaltabile

Smantellamento delle eventuali piste provvisorie di manovra

Costruzione delle opere di difesa morbida mediante la fornitura e la posa sulle spiagge emerse e
sommerse di ghiaietto di fiume lavato e stondato

Scarico e accantonamento del ghiaietto di provenienza continentale trasportati da autocarri di
grande portata, nelle piazzole operative di cantiere

Carico del ghiaietto a mezzo escavatore degli autocarri di medio-piccola portata o dumper gommati,
a cassoni ribaltabili, trasporto e scarico sulle spiagge di destinazione per il ripascimento delle stesse,
secondo i quantitativi di progetto, utilizzando le piste temporanee ricavate in precedenza (v. Scheda
3)

Posa in opera del ghiaietto di ripascimento a mezzo di pale gommate o cingolate di adeguata
potenza a formazione della nuova morfologia delle spiagge interessate, secondo la geometria
indicata negli elaborati di progetto

Smantellamento delle piste e delle piazzole provvisorie

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

I Tipologia rischio Pr M Entita

1 Vibrazioni 1 2 2

2 Rumore 1 2 2

3 Cadute accidentali dell’operatore 1 2 2

4 Caduta in acqua del personale 1 1 1

5 Caduta accidentale del carico 1 3 3

6 Investimento e/o urti accidentali 1 3 3
degli (b (gr (medi

7 Schiacciamento del guidatore per 1 3 3

8 Smottamenti del terrapieno 1 3 3
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Vietato I'accesso al personale non addetto in prossimita delle aree di lavoro.

| mezzi impiegati per il trasporto, sollevamento e spianamento del materiale costituente le aree di
lavoro (autocarro ed escavatore) dovranno essere conformi al Titolo Ill Capo | e Allegato V e VI
punto 2, del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni)

Il Capo Cantiere deve verificare periodicamente lo stato delle piste provvisorie realizzate sulle
spiagge che dovranno essere mantenute livellate per evitare la caduta accidentale di personale,
rischi di ribaltamento dei mezzi, caduta del materiale per sballottamento dei mezzi in manovra.
Divieto assoluto al personale non addetto alle manovre dell’autocarro, dumper e
dell’escavatore caricatore universale (a pala o gru), di restare nel campo di azione degli stessi

Tutte le lavorazioni per la realizzazione delle opere sono soggette al rischio di caduta in mare di
uomini e mezzi pertanto: segnalare la zona di lavoro mediante delimitazioni spostabili o nastro
bianco-rosso supportato da pali infissi, da spostare con I'avanzamento del fronte del terrapieno.

L’escavatore, nelle condizioni ordinarie di lavoro, dovra restare ad una distanza di circa 4-5 m
dall’area di versamento dell’autocarro; i mezzi, nelle condizioni ordinarie di lavoro, devono
comunque distare di circa 2-3 m dal ciglio del fronte di avanzamento delle opere verso il mare.

Operazione di spianamento con pala: mantenere la macchina sempre in posizione stabile
evitando di dirigerla lungo le scarpate; prestare attenzione nelle fasi di sollevamento e successiva
posa del materiale per evitare la caduta incontrollata dello stesso; la macchina deve essere dotata di
protezioni della cabina contro i ribaltamenti e contro le cadute di oggetti dall’alto (protezioni FOPS e
ROPS)

Il guidatore (autocarro, escavatore universale, pala gommata o cingolata, dumper): deve
avere comprovata esperienza specifica sull’'uso del mezzo; deve allontanare dalla macchina e dal
mezzo di azione della stessa le persone non autorizzate; deve rispettare i limiti di velocita; non
deve sovraccaricare il mezzo; non deve manomettere i dispositivi di sicurezza della macchina; deve
lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere utilizzata da persone
non autorizzate; non deve usare la macchina come mezzo di sollevamento di persone e cose.

E’ necessario che gli autocarri preposti allo scarico dei materiali inerti, sempre ma in
special modo durante operazioni di scarico dei materiali di maggiori dimensioni, si
posizionino con tutti gli assi, compresi quelli sterzanti, paralleli I'un I'altro e tutti i freni disinseriti ,
in modo che l'avanzamento dell’autocarro dovuto alla discesa del carico possa manifestarsi
liberamente in direzione retta. E' comunque sempre vietato sovraccaricare gli autocarri oltre la
portata consentita a pieno carico (riportata sul libretto di immatricolazione del mezzo).

Nel caso di difficolta della discesa di alcuni elementi o ammassi lapidei dal cassone il
preposto deve interrompere la fase di inclinazione e accertare le cause di mancata libero
scivolamento del materiale (successivamente dovra organizzare eventuali manovre
dell’autocarro e se necessario richiedere I'uso della benna o della pinza all’'operatore della gru)

la gru o pala meccanica adibita alla sistemazione dei cumuli di materiale versato dall’autocarro
deve mantenersi nelle vicinanze di quest’ultimo ma comunque deve sostare ad almeno 2-3 metri
dal ciglio delle scarpate verso il mare.

Provvedere alla pulizia delle ruote degli autocarri prima dell'uscita dal cantiere al fine di
evitare il trasporto di residui terrosi o altro materiale, che potrebbero essere dispersi lungo la
viabilita ordinaria.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D. Lgs. 475/92 ; Titolo I, Capo Il e All. VIII - D.Lgs
81/2008 e successive modificazioni)
Casco, guanti, scarpe di sicurezza, mascherina antipolvere
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Scheda n. 7 - Smontaggio dei macchinari, impianto elettrico e baraccamenti di cantiere
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Raccolta e smaltimento dei rifiuti di cantiere. Trasporto materiali secondo indicazioni D.L.

SCHEDA n. 7.
TIPOLOGIA OPERE: OPERE PROVVISIONALL.
FASE LAVORATIVA: S.C1-S5.C.2-S.C3

Smontaggio dei macchinari, impianto elettrico e baraccamenti di cantiere.

Rimozione delle recinzioni ed elementi di delimitazione delle aree di cantiere e ripristino delle
preesistenti recinzioni.

Raccolta e smaltimento dei rifiuti di cantiere. Trasporto materiali secondo indicazioni D.L.

ATTREZZATURE DI LAVORO (Tit. lll D. Lgs. n.81 del 9/4/2008)
autocarro con gru, fork-lift, attrezzi d’uso comune.

ELENCO DELLE FASI ESECUTIVE:

Smontaggio degli impianti e macchinari di cantiere e di tutte le altre opere provvisionali
Smontaggio delle recinzioni mobili di cantiere.
Raccolta e smaltimento dei rifiuti residui di cantiere.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

I Tipologia rischio Pr M Enti
1 Tagli e lacerazioni alle mani 1 2 2
2 Vibrazioni (trapano) 1 2 2
3 Rumore 1 2 2
4 Cadute accidentali dell’operatore 1 2 2
4 Cadute in mare 1 2 2
5 Lesioni e contusioni per l'uso degli 1 2 2
Sbilanciamento del carico durante la
6 messa in 1 2 2
tiro e/o urti accidentali con gli addetti (b (m (bas
7 Elettrocuzione 1 3 3(m
8 Contatto con macchine operatrici 1 2 2
9 Polveri 1 3 3(m

PRESCRIZIONI ESCUTIVE:

Legare gli attrezzi di lavoro alla cintura di sicurezza, per evitare possibili cadute durante la fase di
smontaggio
Accertarsi che il materiale da rimuovere sia razionalmente predisposto per essere sollevato

Verificare prima dell’'uso la rispondenza alle norme vigenti e |'efficienza di ganci (che
devono avere impressa la portata massima), corde, cinghie e mezzi di sollevamento

Rimuovere l'impianto di messa a terra solo dopo aver completato la rimozione dei
banconi/apparecchiature di cantiere e baraccamenti.

Le manovre di sollevamento e carico-scarico devono essere disposte in modo da evitare il
passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del
carico e pericolosa: I'imbracatore non deve sostare o passare sotto i carichi sospesi.

L'imbracatura del carico deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del
carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio.

Il mezzo di sollevamento sia conforme alle prescrizioni di legge ed i ganci utilizzati siano
provvisti di chiusura all'imbocco.

| rifiuti di lavorazione devono essere raccolti, ordinati, reimpiegati e/o smaltiti in conformita alle

disposizioni vigenti. Devono essere pertanto considerati e valutati i residui di lavorazione che
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nossono_essere reimpiegati (terra inerti) i rifiuti_speciali (imballagoi lescnami contenitori) i
1 TS 1y 7 77 1 \ 5077 o] 7 A

rifiuti pericolosi@wpin DtPBRTOFEERA{CesD dPFe 0Tiedss0 VieptessoHasrti§/2021 - 07:49

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D. Lgs. 475/92 ; e successive modificazioni) Casco, guanti,
scarpe con suola imperforabile, occhiali, otoprotettori

Portoferraio, Aprile 2021 Il CSE: Ing. Luciano Fantoni

ALBO DE (rl I INGEGNERIT
DELLA PROVINCI 1 LIVORNO

LUCIANO FANTONI
INGEGNERE CIVILE IDRAULICO
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LEGENDA

Linea di ripascimento di progetto

Opere di progetto ed escavo Magazzini

Limite superiore spiaggia

Piazzola operativa pennelli

Localita: San Giovanni ezzoleoperatia secondar

Area riservata al passaggio dei
mezzi in arrivo e in opera

Piazzola operativa Pennello San Marco

Ovest

Area principale di cantiere e
piazzola operativa

Area operativa pennello San . . e
Marco Est Piazzola evoluzione bilici

| RN
\ S Piazzola di scambio ed
S inversione degli automezzi

Localita: Magazzini

Escavo

area = 620 mq

Piazzola operativa
Pennello Magazzini
Est

Piazzola operativa Pista provvisoria

ALBO DEGLY INGEGNERIT
! DELLA PROVINCI 1 LIVORNO

COMUNE DI PORTOFERRAIO - AOOCPF - 0009661 - Ingresso - 03/05/2021 - 07:49 pennello Magazzini W i | ‘

ING. Luciano Fantoni | | iucuserhros

INGEGNERE CIVILE JDRAULICO

Localita: Schiopparello Est

S ‘ OGGETTO:
Intervent1 di contrasto

Piazzola operativa H2s . .

pennello Schiopparello Est AN all'erosione costiera nel Golfo
Piazzola operativa Pista provvisoria Q‘ '7,:3 di PortOferraiO
pennello Fabricia 5

Piazzola operativa

Piazzola operativa Seniopparelo < . S C ala : Elab Oratl :

pennello Fabbrello | .
&= 1:1000 FASE 0, Logistica

— < Planimetria generale
e X TAVOLA  conaree d1 cantiere,
&\ \ piste e aree
\

\\ 1 P S C operative, opere
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' LUCIANO FANTONI
I _  Limite del cantiere VIETATO L'ACCESSO * INGEGNERE CIVILE JDRAULICO
Al NON ADDETTI e ;
Al LAVORI
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Localita: S

Costruzione pennello
San Giovanni

Costruzione pennello Fabrello a
Prelievo inerti per Rinforzo barriera San Marco partire dal nucleo in massi di | cat.

costruzione cordone
antisormonto del
pennello

an Glovanni

Completamento ripascimento

Completamento ripascimento
!,-’ _.r'!:

Cacciasugo

Localita: Schiopparello Est
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Costruzione pennello Schiopparello Est

a partire dal nucleo in massi di | cat.

Costruzione barriera Fabricia - Foresi

Costruzione pennello Fabricia a
partire dal nucleo in massi di | cat.

Completamento ripascimento

Costruzione pennello Fabrello a

partire dal nucleo in massi di | cat.

Escavo
area = 620 mq

Localita: Magazzini

Costruzione della palancolata

ALBO DEGLL INGEGNERIT

ING. Luciano Fantoni | | "uawerson

INGEGNERE CIVILE JDRAULICO
ISC'RI DAL N° LJ49 -

OGGETTO:

Intervent1 di1 contrasto
all'erosione costiera nel Golfo
d1 Portoferraio

Scala: Elaborati:
1:1000

Fasi delle lavorazioni

TAVOLA

3PSC

Pennello Magazzini Est

Costruzione pennello Magazzini W a
partire dal nucleo in massi di | cat.

Nella FASE 1 a 3 metri dal muro

LEGENDA CAMPITURE

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 2

FASE 3




